

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1035 /UBND-ĐTQH

*Bình Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2020*

V/v kiểm tra, giám sát  
chặt chẽ các dự án đầu tư  
trong quá trình xây dựng

Kính gửi:

- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông báo số 942-TB/VPTU ngày 27 tháng 02 năm 2020 về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp giao ban các Thường trực tháng 02 năm 2020, trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh *chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư có xây dựng. Các dự án đầu tư có xây dựng phải thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các khâu, các bước theo quy định của pháp luật mới cho khởi công xây dựng, khánh thành dự án.*

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thời gian qua, các ngành, đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các công trình đã tích cực triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn trong năm kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và công tác giải ngân rất chậm, một số dự án chưa hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; một số dự án còn vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng v.v...;

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các khâu, các bước theo quy định của pháp luật; giải ngân tốt kế hoạch vốn đầu tư công, đồng thời sớm khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành việc giải ngân các nguồn vốn trong kế hoạch, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các chủ đầu tư phải tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư xây dựng, đồng thời phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng mới tiến hành khởi công và khánh thành dự án./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT & PCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH, ĐT&QH XD. Châu ( b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Văn Hải**