

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và
kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thí nghiệm nén tĩnh cọc
thuộc công trình Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tại Tờ trình số 1409/TTr-BQLDA ngày 21/10/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phê duyệt gói thầu Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2024/SKHĐT-KGKTĐN ngày 24/10/2019 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2026/BCTĐ-SKHĐT ngày 24/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Tên gói thầu	Đã phê duyệt tại QĐ số 1877/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	2018 - 2020	2018 - 2021

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thí nghiệm nén tĩnh cọc thuộc công trình Trường tiểu học Sông Hiến I, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài Chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VP: các PCVP (XD, CB, TH);
- CV: XD;
- Lưu: VT, XD (Tr).



CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Ánh

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THÍ NGHIỆM NÉN TÍNH CỌC THUỘC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG HIẾN I, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 199/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Dịch vụ tư vấn	298.154,0	Ngân sách địa phương tỉnh bố trí					
1	Thí nghiệm nén tĩnh cọc	298.154,0		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công phần móng công trình

