

Số: 1259/QĐ-UBND

Thạch An, ngày 09 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình Cải tạo, nâng cấp đường Bản Nhận – Lũng Cài, xóm Bản Nhận
xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 11 tháng 9 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính
phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu
tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung
một số điều của quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Thạch An
tại Tờ trình số 187/TTr-BQL ngày 14 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành, Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số
17/BCTTr-TCKH ngày 03 tháng 5 năm 2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung
chính sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bản Nhận – Lũng Cài, xóm Bản
Nhận, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, huyện Thạch An.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Ngày 27 tháng 12 năm 2022.

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<u>Tổng số:</u>	<u>2.985.000.000</u>	<u>2.766.820.000</u>
1. Chi phí đầu tư xây dựng:	2.490.960.000	2.345.570.000
2. Chi phí quản lý dự án:	68.478.000	68.478.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	315.589.000	313.896.000
4. Chi phí khác:	44.802.000	38.876.000
5. Chi phí dự phòng	65.171.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
			Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	<u>Tổng số:</u>	<u>2.985.000.000</u>	<u>2.766.820.000</u>	<u>2.769.084.000</u>	<u>0</u>	<u>2.264.000</u>
1	Vốn đầu tư	2.985.000.000	2.766.820.000	2.769.084.000	0	2.264.000
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	2.985.000.000	2.766.820.000	2.769.084.000	0	2.264.000
	Nguồn vốn ngân sách địa phương (huyện bố trí)	2.985.000.000	2.766.820.000	2.769.084.00	0	2.264.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<u>Tổng số:</u>			<u>2.766.820.000</u>	
Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			2.766.820.00	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Bàn giao đầy đủ hồ sơ dự án cho đơn vị tiếp nhận tài sản để quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	<u>Tổng số</u>	<u>2.766.820.000</u>	
<i>1</i>	<i>Vốn đầu tư</i>	<i>2.766.820.000</i>	
1.1	Nguồn vốn ngân sách địa phương (huyện bố trí)	2.766.820.00	

- Tổng các khoản công nợ đến thời điểm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 2.264.000 đồng.

+ Tổng nợ phải thu: 2.264.000 đồng.

(có biểu chi tiết kèm theo)

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thu hồi chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi tiếp nhận tài sản có trách nhiệm ghi tăng tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản và quản lý sử dụng theo quy định.

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
<u>Tổng số</u>	<u>2.766.820.000</u>	
Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	2.766.820.00	

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án trên và tổ chức quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích đầu tư.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Kho bạc Nhà nước huyện Thạch An căn cứ Quyết định phê duyệt toán phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn và các đơn vị liên quan thu hồi các khoản nợ và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc tắt toán tài khoản của dự án theo đúng quy định hiện hành.

- Các nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, đơn giá và các nội dung khác trong kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thạch An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (L)

[Chữ ký]



CHỦ TỊCH

Nông Thế Phúc



PHỤ LỤC SỐ 01: BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1839 /QĐ-UBND ngày 09 / 5 /2024 của UBND huyện Thạch An)

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đồng)
* Công nợ phải thu		2.264.000
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch An	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	2.264.000

(Handwritten signature)

