

Số: 467 /QĐ-UBND

Thạch An, ngày 30 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Bể nước sinh hoạt tập trung Bản Nhận, xã Lê Lợi,
huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 11 tháng 9 năm 2019;*

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính
phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu
tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023
của UBND tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số
nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành
kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của
UBND tỉnh Cao Bằng;*

*Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Thạch An
tại tờ trình số 548/TTr-BQL ngày 11 tháng 12 năm 2023 và Báo cáo kết quả thăm
tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành số 02a/BC-TCKH ngày 29 tháng 01
năm 2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung chính sau:

1. Tên Công trình: Bể nước sinh hoạt tập trung Bản Nhận, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Thạch An

3. Địa điểm xây dựng: Xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Ngày 11 tháng 11 năm 2022

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: ngày 24 tháng 8 năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<u>Tổng số:(làm tròn)</u>	<u>1.000.000.000</u>	<u>977.691.000</u>
1. Chi phí xây dựng	834.991.000	828.317.000
- Nhà nước đầu tư	834.991.000	828.317.000
- Nhân dân đóng góp	0	0
2. Chi phí quản lý dự án:	17.617.000	17.617.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	124.368.000	118.719.000
4. Chi phí khác:	13.505.000	13.038.000
5. Chi phí dự phòng:	9.519.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	1.000.000.000	977.691.000	600.000.000	379.272.000	1.581.000
1	Vốn đầu tư công	1.000.000.000	977.691.000	600.000.000	379.272.000	1.581.000
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	1.000.000.000	977.691.000	600.000.000	379.272.000	1.581.000
	Vốn Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	1.000.000.000	977.691.000	600.000.000	379.272.000	1.581.000
1.2	Nguồn vốn khác thuộc vốn đầu tư công	0	0	0	0	
2	Vốn khác	0	0	0	0	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số:			977.691.000	
Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			977.691.000	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của hồ sơ trình duyệt quyết toán; được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	<u>Tổng số</u>	<u>977.691.000</u>	
1	Vốn đầu tư	977.691.000	
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	977.691.000	
*	Ngân sách trung ương Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	977.691.000	

- Phối hợp với công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Anh Trọng thu hồi chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã thanh toán cao hơn giá trị quyết toán được phê duyệt.

1.2. Tổng các khoản công nợ đến thời điểm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành là **380.853.000** đồng, trong đó:

- Tổng nợ phải thu: 1.581.000 đồng

- Tổng nợ phải trả: 379.272.000 đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

1.3. Quản lý và sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản cố định có giá trị **977.691.000** đồng theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

2.1. Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
	<u>Tổng số</u>	<u>977.691.000</u>	
1	Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	977.691.000	

2.2. Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án trên và tổ chức quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích đầu tư.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Kho bạc Nhà nước huyện Thạch An và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình và hoàn thành việc tất toán tài khoản của dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện Thạch An;
- Lưu: VT, TCKH^(th)



CHỦ TỊCH



Nông Thế Phúc

PHỤ LỤC BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
 (Kèm theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024
 của UBND huyện Thạch An)

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đồng)
Tổng cộng		<u>380.853.000</u>
* Công nợ phải thu		<i>1.581.000</i>
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Anh Trọng	Chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT	1.581.000
* Công nợ phải trả		<i>379.272.000</i>
Công ty TNHH Quang Trung	Chi phí xây lắp	359.874.000
Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng	Chi phí lập HSMT, ĐGHSDT	3.180.000
Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Chi phí thẩm định BCKTKT	95.000
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch An	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	2.790.000
Công ty TNHH Hãng kiểm toán HC	Chi phí tư vấn kiểm toán	10.153.000
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Cao Minh 66	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán	3.180.000