

Số: /BC-UBND

Bảo Lâm, ngày tháng 3 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tháng 3 năm 2023**

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Công văn số 982/BDT-CSĐT ngày 01/10/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Bảo Lâm báo cáo cụ thể như sau:

#### **I. Tiến độ, kết quả khối lượng thực hiện và giải ngân nguồn vốn đến thời điểm báo cáo**

##### **1. Vốn đầu tư năm 2022 (Nguồn vốn NSTW)**

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tổng vốn giao năm 2022 là 83.405 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 52.611 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp: 30.794 triệu đồng.

##### **1.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt**

- Vốn đầu tư, kinh phí giao 3.000 triệu đồng, giải ngân được 2.942,324 triệu đồng, đạt 98,07% kế hoạch vốn giao.

- Vốn sự nghiệp, kinh phí giao 2.007 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ 699 bôn nước, giải ngân được 1.933,410 triệu đồng, đạt 96,33% kế hoạch vốn giao, số kinh phí còn lại chuyển nguồn sang năm 2023.

##### **1.2. Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết**

Vốn đầu tư, kinh phí giao 1.345 triệu đồng, giải ngân được 419,973 triệu đồng, đạt 31,22% kế hoạch vốn giao.

##### **1.3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị**

Vốn sự nghiệp, kinh phí giao 16.719 triệu đồng, đã giải ngân được 1.898.800 triệu đồng, đạt 11,36% kế hoạch vốn giao.

**1.4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc**

- Vốn đầu tư, kinh phí giao thực hiện 33.569 triệu đồng, đã giải ngân được 28.113,400 triệu đồng, đạt 83,74% kế hoạch vốn giao.

- Vốn sự nghiệp, kinh phí giao thực hiện 1.433 triệu đồng, đã giải ngân được 1.288.264 triệu đồng, đạt 89,90% kế hoạch vốn giao.

**1.5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực**

- Vốn đầu tư, tổng vốn giao thực hiện là 6.600 triệu đồng. Đã giải ngân được 598,301 triệu đồng, đạt 9,07% kế hoạch vốn giao.

- Vốn sự nghiệp, tổng vốn giao 3.700 triệu đồng (chưa giải ngân).

Tiểu dự án 1: Mua sắm trang thiết bị cho trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư. Đã tổ chức đấu thầu tuy nhiên không có nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện dự kiến tới sẽ mở thầu lại.

**1.6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch**

- Vốn đầu tư: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Tổng vốn giao 956 triệu đồng, đã giải ngân được 919,742 triệu đồng, đạt 96,21% vốn kế hoạch giao.

- Vốn sự nghiệp: tổng vốn giao là 320 triệu đồng, kết quả giải ngân được 320 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Thực hiện hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng ĐBDTTS&MN.

**1.7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em**

- Vốn sự nghiệp, tổng vốn giao là 171 triệu đồng (chưa giải ngân). Thực hiện nội dung số 01 xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN Đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho Trung tâm Y tế huyện. Giao Trung tâm Y tế huyện làm chủ đầu tư. Thực hiện hỗ trợ dây soi đại tràng Fuzinon 2200 và giường cấp cứu đa năng 01 giường. Đã mở thầu bằng hình thức lựa chọn nhà thầu "Chào hàng cạnh tranh rút gọn" tuy nhiên không thực hiện được bước tiếp theo do "không có nhà thầu tham dự thầu".

**1.8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em**

**Vốn sự nghiệp:** tổng vốn giao 694 triệu đồng, giải ngân được 214.830 triệu đồng, đạt 30,96 % kế hoạch vốn giao.

+ Nội dung số 01: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phân xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện làm chủ đầu tư. Đã thực hiện mở 02 lớp tập huấn, với 296 đại biểu tham dự.

### **1.9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn**

- Vốn Đầu tư: tổng kinh phí giao thực hiện 7.141 triệu đồng, giải ngân 6.594,431 triệu đồng, đạt 92,35% kế hoạch vốn giao.

- Vốn sự nghiệp: kinh phí giao thực hiện là 5.233,830 triệu đồng, đã giải ngân được 5.233,830 triệu đồng, đạt 96% kế vốn giao.

### **10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.**

- Vốn sự nghiệp: tổng vốn giao 298 triệu đồng, đã giải ngân được 165,800 triệu đồng, đạt 55,64 % kế hoạch vốn giao.

a) Tiêu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và CTMTQG

- Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc. Tổng vốn hỗ trợ 135 triệu đồng. Giao phòng Văn hoá - Thông tin huyện làm chủ đầu tư. Làm Pan no tuyên truyền đã thực hiện xong giải ngân được 99,800 triệu đồng, đạt 73,93,% kế hoạch vốn giao.

b) Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo. Tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình: Tổng vốn giao 163 triệu đồng, đã giải ngân được 66 triệu đồng, đạt 40,49 kế hoạch vốn giao.

*(có phụ lục chi tiết gửi kèm theo báo cáo này)*

## **2. Vốn giao năm 2023**

Căn cứ Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng số vốn giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là 167.579 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư 78.681 triệu đồng; vốn sự nghiệp 88.898 triệu đồng). Hiện đã giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đang triển khai thực hiện. Đối với vốn đầu tư công các công trình xây dựng cơ bản bước đầu đang tổ chức đấu thầu. Đối với vốn sự nghiệp các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang xây dựng kế hoạch thực hiện.

## **II. Đánh giá khái quát kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, giải pháp**

### **1. Đánh giá khái quát kết quả đạt được**

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND và các cấp chính quyền địa phương. UBND huyện Bảo Lâm cùng các ban, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện trong thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện và đạt được những kết quả chủ yếu. Các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc đã thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, có trọng tâm, đã góp phần quan trọng giúp đồng bào vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện đời sống để thoát khỏi đói nghèo.

### **2. Khó khăn, hạn chế.**

Nội dung của Chương trình mang quan điểm đầu tư tổng thể, các dự án, tiểu dự án và nội dung của Chương trình rất đa dạng về nội dung, hình thức triển khai trong khi quy mô các nội dung chính sách lại nhỏ và có nhiều cơ quan tham gia chủ trì, quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thuộc Chương trình; Một số dự án phải điều chỉnh lại đối tượng đầu tư theo các văn bản rà soát của UBND tỉnh và các sở ngành dẫn đến thời gian còn lại không kịp đấu thầu và khởi công dự án trong năm 2022. Một số Dự án gói thầu không có nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện trúng thầu, một số nội dung lần đầu tiên thực hiện do đó dẫn tới sự lúng túng, chậm trễ trong việc tổng hợp, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, một số dự án không có nhà thầu đáp ứng đủ yêu cầu, nên dẫn đến tiến độ chậm, không giải ngân được nguồn vốn giao.

### **3. Giải pháp thực hiện**

Tham mưu cho UBND huyện Tập trung chỉ đạo các đơn vị, các địa phương triển khai các Dự án, tiểu Dự án của các Chương trình MTQG đúng theo tinh thần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình mang tính đột phá của địa phương, nhằm giải quyết cơ bản những khó khăn tại các huyện nghèo; tập trung thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; nghiên cứu xây dựng các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả; thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, dự án của chương trình đảm bảo hiệu quả.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của Chương trình đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người dân tộc thiểu số nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số nghèo.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tháng 3 năm 2023./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, DT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Mã Gia Hãnh**