

Số: 19 /CĐ-CT

Cao Bằng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

CÔNG ĐIỆN

Về việc tập trung cao độ mọi nguồn lực thực hiện Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH *điện*:

- Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã biên giới;
- Các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công tham gia thực hiện các dự án.

Thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 27/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 1676/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo; là công trình có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, giữ dân, giữ đất, giữ biên giới, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững khu vực biên giới.

Thời gian từ nay đến ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 không còn nhiều. Khối lượng công việc còn rất lớn; nhiều công trình đang bước vào giai đoạn triển khai đồng loạt; thời tiết bước vào mùa mưa với nguy cơ phát sinh nhiều yếu tố bất lợi đối với thi công, vận chuyển vật liệu và tổ chức hiện trường. Nếu không có giải pháp quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; không duy trì được cơ chế chỉ huy tập trung, điều hành hằng ngày; không xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu hoàn thành các công trình trước năm học mới.

Kể từ ngày ban hành Công điện này **đến ngày 30/8/2026**, nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xác định là

nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; mọi nhiệm vụ khác phải phục vụ cho mục tiêu hoàn thành các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2026 - 2027. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

I. HUY ĐỘNG CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC, XÁC ĐỊNH TIẾN ĐỘ LÀ MỆNH LỆNH

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về phần việc được giao.

2. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã biên giới phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hiện trường; coi việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương **từ nay đến hết ngày 30/8/2026**; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền, giải phóng mặt bằng, bố trí bãi đỗ bãi, nguồn vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự, điều kiện thi công hoặc các nội dung khác thuộc trách nhiệm của địa phương.

3. Không để tồn đọng hồ sơ; không để chậm trễ do quy trình nội bộ; không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc hoặc chờ đợi ý kiến không cần thiết.

4. Việc nào thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay; việc vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không để khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

5. Mọi nhiệm vụ phát sinh trong quá trình thực hiện Chiến dịch phải được giao và tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm; bảo đảm công việc được theo dõi, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm đến cùng.

6. UBND tỉnh không chấp nhận việc chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan; kiên quyết xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. THIẾT LẬP CƠ CHẾ CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CHIẾN DỊCH

1. Giao đồng chí Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Chỉ huy trưởng Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Chỉ huy trưởng Chiến dịch trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều phối, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện toàn bộ Chiến dịch.

2. Thành lập Sở Chỉ huy Chiến dịch đặt tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh; thực hiện chế độ theo dõi, điều hành tiến độ theo ngày đối với từng công trình, từng hạng mục, từng gói thầu; bảo đảm mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh được tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay.

3. Tổ chức giao ban Chiến dịch **định kỳ 02 lần/tuần** dưới sự chủ trì của Chỉ huy trưởng Chiến dịch; trường hợp cần thiết tổ chức giao ban đột xuất hoặc kiểm tra hiện trường không báo trước.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh xây dựng, cập nhật hằng tuần Bảng theo dõi, công khai xếp hạng tiến độ đối với từng công trình, từng nhà thầu, từng đơn vị tư vấn; báo cáo Chỉ huy trưởng Chiến dịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

5. Bảng theo dõi tiến độ phải thể hiện tối thiểu các nội dung: khối lượng thực hiện, khối lượng còn lại, tỷ lệ hoàn thành theo kế hoạch, nhân lực huy động, thiết bị huy động, các khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành.

6. Hằng tuần, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tổ chức đánh giá, phân loại các công trình theo 04 nhóm: hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm tiến độ, có nguy cơ chậm tiến độ và chậm tiến độ.

Đối với các công trình thuộc nhóm có nguy cơ chậm tiến độ hoặc chậm tiến độ phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời ban hành ngay phương án khắc phục cụ thể.

7. Đối với bất kỳ công trình, hạng mục hoặc mốc tiến độ nào có dấu hiệu chậm tiến độ hoặc không đạt kế hoạch đề ra, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các cơ quan liên quan phải xác định rõ nguyên nhân, xây dựng phương án khắc phục, bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư hoặc điều chỉnh tổ chức thi công; báo cáo Chỉ huy trưởng Chiến dịch trong thời hạn **không quá 24 giờ** kể từ thời điểm phát hiện nguy cơ chậm tiến độ.

III. TỔ CHỨC THI CÔNG THEO TINH THẦN CHIẾN DỊCH 100 NGÀY ĐÊM CAO ĐIỂM

1. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng các dự án theo cam kết đã ký.

2. Rà soát, củng cố ngay năng lực quản lý dự án; bố trí đủ cán bộ chuyên môn, cán bộ kỹ thuật bám công trường; tổ chức điều hành tiến độ theo ngày; xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại hiện trường.

3. Chủ đầu tư định kỳ hằng tuần tổ chức đánh giá năng lực các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công. Trường hợp nhà thầu không huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; chậm triển khai công việc; không đáp ứng yêu cầu tiến độ hoặc có biểu hiện chây ì, thiếu trách nhiệm thì phải áp dụng ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định của pháp luật; không để một nhà thầu làm ảnh hưởng tiến độ chung của toàn bộ Chiến dịch.

4. Tất cả các công trình phải tổ chức thi công khoa học, liên tục, phù hợp điều kiện thực tế; thực hiện phương châm “3 ca, 4 kíp”; tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để bù tiến độ.

5. Chủ đầu tư và các nhà thầu phải lập, cập nhật biểu đồ tiến độ chi tiết theo ngày; xác định rõ khối lượng, nhân lực, thiết bị, vật tư và thời hạn hoàn thành từng hạng mục.

6. Bảo đảm tại tất cả các công trường đều có cán bộ quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát thường xuyên bám hiện trường; tuyệt đối không điều hành theo hình thức từ xa hoặc chỉ kiểm tra mang tính hình thức.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận, bố trí, sử dụng hiệu quả lực lượng hỗ trợ của Quân khu 1; chỉ đạo các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ nơi ăn, ở, sinh hoạt, trang thiết bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe và các điều kiện cần thiết khác cho cán bộ, chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ thi công.

8. Các nhà thầu phải nhận thức rõ việc được Quân khu 1 hỗ trợ là điều kiện thuận lợi đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng không làm thay đổi trách nhiệm theo hợp đồng đã ký; không được trông chờ, ỷ lại hoặc lây lý do thiếu lực lượng hỗ trợ để biện minh cho việc chậm tiến độ.

9. Khuyến khích áp dụng các giải pháp cơ giới hóa, công nghệ mới, biện pháp tổ chức thi công tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian thi công nhưng phải bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, an toàn lao động và tuân thủ quy định pháp luật.

IV. CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI MÙA MƯA, KHÔNG ĐỂ GIÁN ĐOẠN THI CÔNG

1. Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải xây dựng ngay kịch bản thi công mùa mưa đối với từng công trình.

2. Chủ động dự phòng nhân lực, máy móc, vật tư, nhiên liệu, vị trí tập kết vật liệu, tuyến vận chuyển và các phương án thi công thay thế.

3. Kiểm tra, gia cố taluy, nền móng, hệ thống thoát nước công trường; chủ động xử lý nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông và các tình huống bất lợi khác.

4. Không để xảy ra tình trạng sau mỗi đợt mưa mới bắt đầu điều chỉnh kế hoạch hoặc chờ chỉ đạo mới triển khai thực hiện.

V. CHUẨN BỊ ĐỒNG BỘ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯA TRƯỜNG VÀO HOẠT ĐỘNG NGAY SAU KHI HOÀN THÀNH

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh và UBND các xã biên giới khẩn trương rà soát toàn bộ quy mô trường, quy mô học sinh, số lớp học, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ, công trình phụ trợ và các hạng mục liên quan; đánh giá sự phù hợp với quy định hiện hành và nhu cầu thực tế.

2. Đối với các nội dung được xác định trên cơ sở quy định có hiệu lực tại thời điểm lập dự án nhưng hiện nay đã có thay đổi về cơ chế, chính sách hoặc quy định chuyên ngành, phải chủ động nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý, điều chỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời tránh phát sinh lãng phí hoặc đầu tư không phù hợp nhu cầu thực tế.

3. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu áp dụng các thiết kế mẫu phù hợp; tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cần thiết; ưu tiên nguồn lực cho các hạng mục phục vụ trực tiếp việc học tập, ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện và bảo đảm an toàn cho học sinh.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn và các địa phương phải thường xuyên rà soát quy mô đầu tư, danh mục đầu tư, giải pháp thiết kế và cơ cấu công năng sử dụng; kiên quyết cắt giảm, điều chỉnh hoặc không triển khai các hạng mục chưa thực sự cần thiết; bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hoàn thiện Đề án thành lập trường, phương án tuyển sinh, bố trí giáo viên, nhân viên, tổ chức bộ máy và các điều kiện vận hành.

6. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng yêu cầu.

7. Sở Tài chính chủ trì phối hợp xây dựng phương án bàn giao công trình, điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

8. UBND các xã biên giới chịu trách nhiệm hoàn thiện Đề án thành lập trường, phương án vận hành, phương án quản lý và sử dụng công trình sau đầu tư.

9. Công trình chỉ được xác định hoàn thành nhiệm vụ khi đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, công tác tuyển sinh và các điều kiện vận hành theo quy định.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trường chờ giáo viên”, “trường chờ học sinh”, “trường chờ thiết bị”, “trường chờ bộ máy quản lý” hoặc “trường xây xong nhưng chưa thể hoạt động”.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

1. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) báo cáo UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện **trước 17h00' hằng ngày**; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kết luận, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong ngày tiếp theo. Báo cáo tiến độ hằng ngày phải thể hiện khối lượng thực hiện trong ngày, khối lượng lũy kế, tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch, khối lượng còn lại, nhân lực, máy móc, thiết bị huy động, khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ cụ thể

của ngày tiếp theo; Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công có trách nhiệm quay video hiện trường để ghi nhận khối lượng thực tế tăng thêm trong ngày; video phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, hạng mục thi công, được gửi kèm báo cáo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, hình ảnh báo cáo.

Định kỳ 02 lần/tuần, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) tổng hợp, báo cáo cụ thể tiến độ triển khai đối với từng công trình (chi tiết đến từng hạng mục) để phục vụ giao ban, đánh giá tiến độ.

2. Các sở, ngành, địa phương báo cáo ngay khi phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ.

3. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chỉ huy trưởng Chiến dịch xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ thống nhất trên toàn tỉnh; cập nhật, tổng hợp và báo cáo công khai kết quả thực hiện của từng công trình, từng nhà thầu, từng đơn vị liên quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; trường hợp để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, tham mưu chậm, phối hợp không hiệu quả hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thì phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các xã biên giới; các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, đồng bộ nhất; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; bám công trường, bám hiện trường, bám tiến độ; điều hành theo ngày, theo tuần; xử lý công việc ngay từ cơ sở, ngay tại hiện trường; quyết tâm hoàn thành toàn bộ các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, đưa vào sử dụng **trước ngày 30/8/2026**, phục vụ năm học mới 2026 - 2027 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư Đảng ủy các xã biên giới;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, CV NCTH;
- Lưu: VT, KT

CHỦ TỊCH



Lê Hải Hòa