

Số: **31** /CD-CT

Cao Bằng, ngày **19** tháng 12 năm 2025

**CÔNG ĐIỆN KHẨN**

**Về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư PPP (giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG điện:**

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Điều tra, đo đạc, quy hoạch tài nguyên nông lâm nghiệp;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông;
- UBND xã Quảng Uyên;
- UBND xã Trà Lĩnh.

Đến hết ngày 18/12/2025, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư PPP (giai đoạn 2) tại xã Quảng Uyên đã hoàn thành công tác đo đạc, trích đo bản đồ GPMB, đã kiểm đếm 378/705 hộ (~62%), lập phương án dự toán đạt khoảng 35%; mặc dù công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đã có chuyển biến, nhưng tiến độ vẫn chậm nghiêm trọng so với yêu cầu, đặc biệt tại xã Trà Lĩnh; không đáp ứng chỉ đạo tại Công điện khẩn số 29/CD-CT ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là điểm nghẽn then chốt, nếu không được xử lý ngay lập tức và dứt điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân, triển khai dự án trọng điểm của tỉnh và uy tín của chính quyền địa phương

Với mục tiêu bắt buộc hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trước ngày 19/5/2026, công tác GPMB không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính mệnh lệnh hành chính. Không chấp nhận bất kỳ lý do chậm trễ nào; địa phương, đơn vị, cá nhân nào thiếu quyết liệt, né tránh trách nhiệm sẽ bị xem xét kiểm điểm, xử lý theo quy định

Để tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong những ngày cuối tháng 12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay, đồng bộ, liên tục các nhiệm vụ sau:

1. Đối với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ GPMB dự án; không hoàn thành đúng tiến độ là không hoàn thành nhiệm vụ.

- Huy động tối đa nhân lực, tổ chức làm việc liên tục cả ngày nghỉ, ngày lễ, phân công theo tổ, theo xóm, theo mốc thời gian cụ thể, không dàn trải, không hình thức; có nhật ký tiến độ hàng ngày và báo cáo **trước 15h hằng ngày** về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường)

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường rút ngắn tối đa quy trình lập - thẩm định - phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không để hồ sơ tồn đọng quá 24 giờ tại bất kỳ khâu nào.

## 2. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Theo dõi sát từng ngày, từng địa bàn, tổng hợp tiến độ hằng ngày (trước 16h), báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời đề xuất điều chỉnh nhân lực, cơ chế phối hợp nếu phát sinh ách tắc.

- Chủ động điều phối, điều động nhân lực, đề xuất ngay giải pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh; không chờ tổng hợp cuối kỳ.

- Trường hợp phát hiện đơn vị, địa phương nào thiếu quyết liệt, báo cáo ngay để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý.

## 3. Đối với Trung tâm Điều tra, đo đạc, quy hoạch tài nguyên nông lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Bố trí nhân sự tham gia thường xuyên, trực tiếp tại hiện trường, thực hiện song song, đồng thời với tổ kiểm đếm.

- Tuyệt đối không để ách tắc do đo đạc, chỉnh lý hồ sơ; chậm nhất từ tuần thứ 3 tháng 12/2025 phải bảo đảm cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật phục vụ lập phương án bồi thường, , không để hồ sơ “chờ đo đạc”.

## 4. Đối với UBND xã Quảng Uyên, UBND xã Trà Lĩnh có dự án đi qua:

- Xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm số một trong thời điểm hiện nay; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

- Tập trung tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, giải thích chính sách cho từng hộ dân, nhất là các hộ còn vướng mắc; không đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

- Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ GPMB trên địa bàn; bằng mọi biện pháp hợp pháp, bảo đảm hoàn thành phê duyệt phương án và tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư **trước ngày 31/12/2025**; không lùi tiến độ.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này. Đây là mệnh lệnh hành chính, trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo quy định./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- VP UBND tỉnh: LĐ VP; CV TH, GT;
- Lưu: VT, NĐ (TT).



CHỦ TỊCH

Lê Hải Hòa