

Số: 169/TTr- SGD&ĐT

Cao Bằng, ngày 04 tháng 9 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông,**  
**huyện Nguyên Bình**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019;

Căn cứ Công văn số 1571/UBND-TH ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2018 và năm 2019 thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-SXD ngày 25/6/2019 của Sở xây dựng Cao Bằng về việc duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc giao dự toán ngân sách năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-SGD&ĐT ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 988a/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn, dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình,

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, trên cơ sở những nội dung dưới đây:

### I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình.

- Tổng mức đầu tư được duyệt: **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019.

- Địa điểm xây dựng: Tại khuôn viên khu đất Trường PTDTBT THCS Vũ Nông đang quản lý và sử dụng, thuộc xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Nội dung, quy mô đầu tư và phương án xây dựng: Như Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.

### II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

**Bảng số 1**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần phát triển xây dựng Cao Bằng	91.550.000	QĐ số 359/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/5/2019 của Sở GD&ĐT
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Sinh Phú	6.018.000	QĐ số 426/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/5/2019 của Sở GD&ĐT
3	Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Sở Xây dựng Cao Bằng	143.000	
<b>Tổng giá trị</b>			<b>97.711.000</b>	

### III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Bảng số 2**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Cao Bằng	7.125.000

2	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện	Sở Xây dựng Cao Bằng	2.580.000
3	Chi phí dự phòng	Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng	18.305.000
<b>Tổng giá trị thực hiện</b>			<b>28.010.000</b>

#### IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

##### 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Bảng số 3**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn: 111.509, 0</b>								
1	Tư vấn quản lý dự án	38.878	Vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2019	Trọng gói	Từ giai đoạn thực hiện dự án đến giai đoạn hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành
2	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX thi công xây dựng	5.117		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2019	Trọng gói	05 ngày cho mỗi nội dung công việc
3	Tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	2.200		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2019	Trọng gói	05 ngày cho mỗi nội dung công việc
4	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	38.914		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2019	Trọng gói	Trong thời gian thi công xây dựng công trình
5	Tư vấn kiểm toán	26.400		Chỉ định thầu rút gọn	-	Sau khi công trình hoàn thành	Trọng gói	30 ngày
<b>Dịch vụ phi tư vấn: 1.185,0</b>								
6	Bảo hiểm công trình	1.185	Vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2019	Trọng gói	Trong thời gian thi công xây dựng công trình

			núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018					
<b>Xây lắp: 1.261.585,0</b>								
7	Thi công xây dựng Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình	1.261.585,0 Trong đó: - Chi phí hạng mục chung: 41.461,0 - Chi phí dự phòng: 35.537,0	Vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018	Chào hàng cạnh tranh thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	03 tháng
<b>Tổng cộng: 1.374.279,0</b>								

## **2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

### **a. Cơ sở phân chia gói thầu**

Trên cơ sở đặc điểm, tính chất và thời gian thực hiện của từng hạng mục công việc, công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình được chia làm 07 gói thầu.

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính chất độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

### **b. Giá gói thầu**

- Đối với giá gói thầu được tính theo chi phí xây lắp (theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng): Căn cứ vào khối lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 984/QĐ-SXD ngày 25/6/2019 của Sở xây dựng Cao Bằng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình.

### **c. Nguồn vốn**

- Các gói thầu từ số 1 đến số 7 sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018.

### **d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu**

- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5)

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: là những gói thầu giá trị nhỏ (< 500 triệu đồng) theo quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu và điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì được phép chỉ định thầu để tiết kiệm thời gian thực hiện.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện phương thức đấu thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn (gói thầu số 6):

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Là những gói thầu giá trị nhỏ (< 500 triệu đồng) theo quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu và điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì được phép chỉ định thầu để tiết kiệm thời gian thực hiện.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện phương thức đấu thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Đối với gói thầu xây lắp (gói thầu số 7):

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Là gói thầu có giá trị < 5 tỷ thì áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, phù hợp với Điều 23 của Luật Đấu thầu và điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện phương thức đấu thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

#### **d. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu**

- Các gói thầu số 1; 2; 3; 4; 6; 7: Tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Quý III/2019

- Gói thầu số 5: Tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi công trình hoàn thành.

#### **e. Loại hợp đồng**

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 62 của Luật Đấu thầu và điều 63 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Gói từ số 1 đến 7 có giá trị < 20 tỷ nên áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

#### **g. Thời gian thực hiện hợp đồng**

- Gói thầu số 7: 03 tháng

- Gói thầu số 1: Từ giai đoạn thực hiện dự án đến giai đoạn hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành

- Gói thầu số 4; 6: Trong thời gian thi công xây dựng công trình

- Gói thầu số 2; 3: 05 ngày cho mỗi nội dung công việc

- Gói thầu số 5: 30 ngày

**V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Không có**

#### **VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC**

**Bảng số 5**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	97.711.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	28.010.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.374.279.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>		<b>1.500.000.000</b>
<b>Tổng mức đầu tư của dự án</b>		<b>1.500.000.000</b>

### **V. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở phân tích nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KH

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Văn Dương**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 169/TTr-SGD&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2019  
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng)

### BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019.	Bản chụp
2	Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019.	Bản chụp
3	Công văn số 1571/UBND-TH ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2018 và năm 2019 thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020	Bản chụp
4	Quyết định số 984/QĐ-SXD ngày 25/6/2019 của Sở xây dựng Cao Bằng về việc duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình	Bản chụp
5	Quyết định số 1084/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc giao dự toán ngân sách năm 2019	Bản chụp
6	Quyết định số 314/QĐ-SGD&ĐT ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019	Bản chụp
7	Quyết định số 988a/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn, dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTBT THCS Vũ Nông, huyện Nguyên Bình	Bản chụp