

BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 1075/BC-SGTVT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Sở GTVT Cao Bằng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn, loại dự án, dự án	Kế hoạch năm 2022	Lũy kế vốn thanh toán vốn kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến hết ngày 29/4/2022	Tỷ lệ giải ngân (%)	Khó khăn vướng mắc và nguyên nhân (đối với những dự án giải ngân không đạt 100%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=7/6</i>	<i>17</i>
	TỔNG SỐ	4,205	4,205	100%	
A	GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022	0	0		
I	Ngân sách địa phương	0	0		
II	Ngân sách Trung ương	0	0		
B	GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAO TRONG NĂM 2022	4,205	4,205	100%	
I	Ngân sách địa phương	4,205	4,205	100%	
<i>(1)</i>	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020</i>	<i>4,205</i>	<i>4,205</i>	<i>100%</i>	
1	Đường cứu hộ cứu nạn xã Nam Quang - xã Tân Việt đến xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm	912	912	100%	
2	Đường cứu hộ cứu nạn xã Quảng Lâm, xã Thạch Lâm huyện Bảo Lâm	1,717	1,717	100%	
3	Đường cứu hộ cứu nạn xã Thượng Hà, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc	1,576	1,576	100%	
<i>(2)</i>	<i>Các dự án chuyển tiếp sang năm 2021</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>(3)</i>	<i>Các dự án khởi công mới năm 2022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
II	Ngân sách Trung ương	-	-	-	