

Số: 19 /TB-BQLDA

Cao Bằng, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp của Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (sau đây viết tắt là dự án VILG) tổ chức cuộc họp báo cáo Giám đốc Sở tiến độ triển khai thực hiện dự án VILG tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở báo cáo dự thảo nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Quản lý dự án VILG, báo cáo kết quả thực hiện dự án của các thành viên Ban Quản lý và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nông Văn Chiêm, Giám đốc Sở; giám đốc Ban quản lý dự án kết luận, chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Ban Quản lý dự án VILG cần phải bám sát vào các nội dung chỉ đạo của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công (*Chỉ thị số 1462/CT-UBND ngày 14/6/2021 Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021*) tổ chức triển khai thực hiện đúng theo lộ trình đã quy định tại chỉ thị và văn bản Sở đã cam kết;
2. Toàn thể thành viên Ban Quản lý quyết tâm, quyết liệt, đồng tâm, thống nhất trong thực thi nhiệm vụ; các thành viên cần chủ động, tích cực trong công tác phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ; Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, khâu nối các nhiệm vụ để hoàn thành các công việc đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, khối lượng sản phẩm theo quy định;
3. Ban Quản lý hoàn thiện lại dự thảo, ban hành ngay văn bản phân công nhiệm vụ, trong đó cần phân công, phân nhiệm rõ ràng đến từng thành viên. Căn cứ văn bản phân công nhiệm vụ, các thành viên của Ban Quản lý xây dựng kế hoạch triển khai từng cá nhân trong đó cam kết chất lượng, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và BQLDA;
4. Xây dựng báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án. Ban hành Kế hoạch giải ngân gửi tỉnh (*dự kiến tiến độ, các mốc thời gian giải ngân*); Xem xét trình điều chỉnh vốn của dự án năm 2021 tại 4 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Hòa, Thạch An sang năm 2022;
5. Giao Đồng chí Vũ Thế Cường – phó giám đốc phụ trách Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp báo cáo chung tiến độ thực hiện dự án, các thành viên theo chức năng nhiệm vụ được phân công gửi báo cáo kết quả thực hiện của cá nhân về đồng chí Cường vào ngày 15 hàng tháng;

6. Mời các đơn vị tư vấn thi công đến họp bàn thống nhất về tiến độ triển khai dự án (Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 25/6/2021);

7. Rà soát, hoàn thiện các thủ tục trình ban hành lại Quyết định kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thực hiện dự án VILG thay thế Quyết định số 1531/QĐUBND ngày 19/8/2020 v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ các nội dung kết luận nêu trên, đề nghị các thành viên Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Cao Bằng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên BQL dự án VILG Cao Bằng;
- Giám đốc Sở;
- Lưu:VT.



Nguyễn Trọng Phùng