

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDĐT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

V/v tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu
quả công tác quản lý và đẩy nhanh
tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng

Kính gửi:

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định chủ động phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện:

1. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, “*thần tốc, táo bạo hơn nữa*” trong triển khai các nhiệm vụ; phát huy tinh thần “*vượt năng, thắng mưa, không thua bão gió*”, làm việc “*3 ca, 4 kíp*”, “*làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết*”, “*ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương*”, “*làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ*”, để phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể, trong đó yêu cầu:

a) Đối với các công trình, dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh các hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 12 năm 2025, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến bắt đầu từ ngày 19 tháng 01 năm 2026).

b) Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, các Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị,... để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng. Lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động.

c) Đối với các dự án khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025, các Chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; kiên quyết, kiên trì chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

2. Các Chủ đầu tư

a) Rà soát kỹ, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ từ khâu khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt tuân thủ các quy định, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật. Kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán các công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ, rà soát công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định pháp luật, đặc biệt đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt...

b) Tiếp tục rà soát các định mức đã ban hành để xem xét điều chỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của từng vùng, từng khu vực, từng công trình, từng thời điểm, giai đoạn; cập nhật số liệu mới về thời tiết, thủy văn,... để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh thiết kế đảm bảo ổn định, bền vững lâu dài.

c) Tăng cường công tác rà soát kiểm tra, kiểm toán, thanh tra đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, gắn liền với việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

d) Đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án.

đ) Rà soát, triển khai thực hiện thương hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng để kịp thời động viên, khích lệ các nhà đầu tư, nhà thầu có thành tích tốt, thi công vượt tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác hiệu quả. Quá trình xem xét thương hợp đồng, yêu cầu thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về đối tượng thưởng, nguyên tắc thưởng, nguồn tiền thưởng, xác định số tiền thưởng, nghiêm cấm, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng cơ chế để trục lợi.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

4. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

(Đính kèm Công điện số 02/CD-TTg nêu trên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- VP UBND TP (2AG, 3D);
- Lưu: VT, _{HP}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hòa