

V/v công khai danh sách Chủ đầu tư
có dự án hoàn thành chậm trình
phê duyệt quyết toán
(kỳ tháng 4 năm 2026)

Kính gửi:

- Các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 1115/UBND-XDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, trong đó giao Sở Tài chính “- *Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh; đồng thời, hàng tháng công khai danh sách Chủ đầu tư có dự án hoàn thành chậm trình phê duyệt quyết toán trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.*”

Để đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đặc biệt là xử lý dứt điểm những dự án hoàn thành chậm trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán còn tồn đọng, không để dự án tồn đọng tiếp tục kéo dài. Sở Tài chính công khai danh sách Chủ đầu tư có dự án hoàn thành chậm trình phê duyệt quyết toán đến ngày 28 tháng 4 năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tình hình tồn đọng dự án chậm trình phê duyệt quyết toán

Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán là: 96 dự án (tăng 04 dự án so với tháng trước), bao gồm:

- Số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng là 56 dự án (tăng 02 dự án dự án so với tháng trước).
- Số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán trên 24 tháng là 40 dự án (tăng 02 dự án so với tháng trước).

(Chi tiết các Chủ đầu tư và danh mục dự án theo Phụ lục 01 đính kèm)

2. Giải pháp xử lý

(1) Trong thời gian tới, đề nghị các Chủ đầu tư thường xuyên rà soát, quan tâm thực hiện nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1810/UBND-XDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2026 về việc khẩn trương thực

hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và tất toán tài khoản các dự án đã phê duyệt quyết toán trên địa bàn thành phố.

(2) Đề nghị các Chủ đầu tư có dự án chậm trình phê duyệt quyết toán, khẩn trương lập hồ sơ trình cơ quan tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán; quyết tâm khắc phục tình trạng tồn đọng và không để phát sinh dự án chậm trình phê duyệt quyết toán. Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đủ điều kiện trình cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong tháng 05/2026.

Các đơn vị tự chịu trách nhiệm trước cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước và trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp để tồn đọng dự án chậm trình phê duyệt quyết toán kéo dài và để phát sinh dự án chậm trình phê duyệt quyết toán./.

(Đơn vị nhận văn bản theo danh sách tại Phụ lục 2 đính kèm)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính;
- Lưu: VT, ĐT_{TRIEU}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Nhựt Quang