

PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA TRÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

(Kèm theo Công văn số: /STC-ĐT ngày tháng 4 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ)

DVT: Triệu đồng

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
A	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG	10.056.074	56	40	
I	BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ	1.056.574	1	0	
1	Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng	1.056.574	X		Đã gửi quyết toán 01 hạng mục hoàn thành Đang chờ cơ quan chấp thuận nghiệm thu các gói thầu còn lại
II	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC NGÃ BÃY	22.000	0	1	
1	Khu Tái định cư thành phố Ngã Bảy	22.000		X	Dự án còn hộ chưa nhận chi phí GPMB
III	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC VỊ THANH	17.032	1	1	
1	Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, xã Vị Tân	16.000	X		
2	Giải tỏa hành lan lộ giới đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh (đoạn từ ngã 3 chợ phường VII đến cầu Rạch Gốc)	1.032		X	Dự án BTGPMB (không có cầu phần xây dựng). Do giải quyết khiếu nại người dân kéo dài
IV	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CHÂU THÀNH B	234.913	1	0	
1	Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu	234.913	X		Đang xin chủ trương dừng thực hiện dự án
V	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC MỸ XUYỀN	35.046	1	0	
1	Hội trường (500 chỗ) trong Khu hành chính huyện Mỹ Xuyên	35.046	X		Đang gửi cơ quan PCCC
VI	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC THANH TRỊ	63.474	9	0	
1	Cầu kênh Xóm Cá	1.200	X		
2	Lộ Bình Thới	3.684	X		
3	Lộ ấp Kinh Ngay 1 (từ nhà bà Lê - giáp ấp Kinh Ngay 2)	1.890	X		
4	Xây mới cầu Đập Đá ấp Rẫy Mới	3.150	X		
5	Nâng cấp lộ Tà Niên - nhà ông Tư Thắng	12.600	X		
6	Nâng cấp, mở rộng lộ từ cầu treo Trương Hiền đến cầu treo Rẫy Mới	9.450	X		
7	Nâng cấp, mở rộng lộ Công Điền	14.700	X		
8	Lộ Kim Cưa	6.300	X		
9	Lộ ấp 17 - ấp 20 đến 16/1	10.500	X		
VII	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC TRẦN ĐỀ	104.583	10	0	
1	Kè chống sạt lở tuyến đường bê tông từ cầu chùa Lao Vên đến cống Trà Đuốc, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	31.338	X		
2	Xây dựng sân vận động, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	1.621	X		
3	Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Đầy Hương 3, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	2.138	X		
4	Nâng cấp, xây dựng trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	13.000	X		
5	Nâng cấp, xây dựng trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	14.900	X		
6	Nâng cấp, xây dựng trường THCS Thạnh Thới An, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	8.555	X		
7	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 cho khối lớp 4, lớp 8, huyện Trần Đề	7.823	X		
8	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 cho khối lớp 5, lớp 9, huyện Trần Đề	10.000	X		
9	Đường bê tông nhà ông Phong đến 934B Tài công qua Prêc Đôn qua Bưng Cà Pốt đến cầu phụ nữ (giai đoạn 4)	14.214	X		
10	Đường bê tông Bưng Sa - Tắc Bướm, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	995	X		
VIII	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CÙ LAO DUNG	11.000	1	0	

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
1	Đường huyện 11 đầu nối nút giao cầu Đại Ngãi 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng	11.000	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
IX	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC BÌNH THỦY	227.999	1	1	
1	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ, quận Bình Thủy.	139.610		X	Đang xin chủ trương cắt giảm hạng mục
2	Trường trung học cơ sở Trà Nóc	88.389	X		
X	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CỜ ĐỎ	18.511	2	0	
1	Thảm nhựa mặt đường, lát gạch vỉa hè khu DCVL Ba Đá	7.550	X		
2	Cầu số 4	10.961	X		
XI	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC VĨNH THẠNH	117.358	2	0	
1	Đường Nam Đồn Dong (đoạn từ kênh F-kênh H)	57.682	X		
2	Nâng cấp mở rộng Đường kênh C1 (phía C giáp B) thị trấn Thạnh An - xã Thạnh Lợi	59.676	X		
XII	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC NINH KIỀU	27.147	0	5	
1	Cải tạo, nâng cấp hẻm đường dẫn vào Chung cư C Mậu Thân, p.An Hòa	525		X	Phòng Kinh tế hạ tầng (cũ) chưa bàn giao đủ hồ sơ
2	Cải tạo, nâng cấp Hẻm T82, Khu TT Công an, Phường An Hòa và Hẻm 694/47 Khu vực 4, phường An Bình	5.340		X	Phòng Kinh tế hạ tầng (cũ) chưa bàn giao đủ hồ sơ
3	Cải tạo & xây mới hệ thống thoát nước 1 số tuyến đường thuộc Q.NK	3.438		X	Phòng Kinh tế hạ tầng (cũ) chưa bàn giao đủ hồ sơ
4	Đầu tư thí điểm hệ thống đèn Led chiếu sáng thay thế đèn cao áp	9.530		X	Phòng Kinh tế hạ tầng (cũ) chưa bàn giao đủ hồ sơ
5	Đầu tư hệ thống đèn led chiếu sáng thay thế đèn cao áp tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều	8.314		X	Phòng Kinh tế hạ tầng (cũ) chưa bàn giao đủ hồ sơ
XIII	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC PHONG ĐIỀN	171.662	0	1	
1	Khu tái định cư Phong Điền	171.662		X	Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
XIV	Ban QLDA ĐTXD khu vực Thới Lai	142.321	7	4	
1	Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Đông Bình 3	14.989	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
2	Tuyến cầu, đường Rạch Tra (bên phải)	13.630	X		
3	07 Trụ sở Công an xã thuộc huyện Thới Lai	25.411	X		
4	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu xử lý chất thải rắn tại huyện thới Lai giai đoạn 1	60.142		X	Có tranh chấp ở giai đoạn BTGPMB
5	Xây dựng 03 nhà văn hóa ấp Thới Thuận A - ấp Thới Thuận B - ấp Thới Phước 2 xã Tân Thạnh	1.730		X	Chưa quyết toán phần BTGPMB
6	BT, HT và TĐC công trình nhà thông tin ấp VH ấp Đông Phước xã Đông Bình	73		X	Chưa quyết toán phần BTGPMB
7	Xây dựng 02 nhà văn hóa ấp Thới Hiệp B - ấp Thới Hòa B xã Xuân Thắng	950		X	Có tranh chấp ở giai đoạn BTGPMB

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
8	BTTH Trụ sở công an xã Đông Thuận	3.000	X		Chưa quyết toán phần BTGPMB
9	XD nhà văn hóa xã Trường Thành	2.964	X		Chưa quyết toán phần BTGPMB
10	Vĩa hè tuyến Định Môn đoạn KH8 đến ngã ba Trà An	2.372	X		
11	Tuyến đường bê tông kênh Lầu Cây Mít – KH7 (bên phải)	17.059	X		
XV	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CÁI RĂNG	301.735	2	2	
1	Khu tái định cư Cái Răng	239.336		X	Đang xin chủ trương quyết toán chi phí BTGPMB
2	Nâng cấp, mở rộng Tuyến đường lộ hậu Tân Thạnh Tây, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ	33.933		X	Đang xin chủ trương quyết toán chi phí BTGPMB
3	Nâng cấp, mở rộng đoạn từ nhà văn hóa khu vực Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá	13.968	X		
4	Nâng cấp nhánh phải tuyến đường số 1A - Khu Công nghiệp Hưng phú 1	14.498	X		
XVI	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC THỐT NỐT	74.688	2	1	
1	Trường Mẫu giáo Thạnh Hoà	31.926	X		Đã gửi hồ sơ quyết toán, còn bổ sung hồ sơ
2	Trường Trung học cơ sở Tân Hưng	39.686	X		Đã gửi hồ sơ quyết toán, còn bổ sung hồ sơ
3	Nâng cấp, mở rộng tuyến Rạch Ranh - nhà ông Tha; Tuyến cầu Hưng Long - Sông Hậu thuộc phường Thuận Hưng	3.076		X	
XVII	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC Ô MÔN	28.203	7	0	
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến nhánh đường Lê Lợi	1.044	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
2	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đề báo Tắc Ông Thục	1.086	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
3	Nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Cầu quận Đội cũ đến Nghĩa Trang Liệt sĩ quận)	1.176	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
4	Lắp đặt đèn chiếu sáng các vị trí mất an toàn giao thông trên địa bàn quận	725	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
5	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Kinh Ống đến Mười Đông	13.872	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
6	Xây dựng cầu Ba Se	9.714	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
7	Nâng cấp tuyến từ Cầu Thủy lợi đến giáp đường Bệnh Viện Lao	586	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
XVIII	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TPCT	2.166.024	1	4	
1	Kè sông Cần Thơ (đoạn bến Ninh Kiều - cầu Cái Sơn thuộc quận Ninh Kiều và đoạn cầu Quang Trung - cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng)	1.554.509		X	Đang điều chỉnh giảm quy mô, tổng mức đầu tư dự án
2	Trường Chính trị thành phố Cần Thơ	170.482	X		
3	Đường Giao thông nông thôn gắn với cứu hộ, cứu nạn và an ninh quốc phòng của các xã nông thôn mới trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng	113.247		X	
4	San lấp mặt bằng khu văn hóa tín ngưỡng giai đoạn 2	7.808		X	
5	Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống ngăn mặn, ổn định sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard (tiểu dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long), tỉnh Sóc Trăng	319.978		X	Còn quyết toán chi phí GPMB
XIX	BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG	228.995	1	0	
1	Đầu tư xây dựng Cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang	228.995	X		
XX	BAN ODA	2.130.013	0	1	

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
1	Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long- Tiểu dự án thành phố Cần Thơ	2.130.013		X	Đang thu hồi tạm ứng. Giá trị quyết toán vượt tổng mức đầu tư
XXI	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ	291.769	3	5	
1	Kho vũ khí đạn Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng	113.830		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
2	Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng	14.990		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
3	Cải tạo, nâng cấp ban CHQS huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng	1.070		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
4	Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Kế Sách, huyện Long Phú và TP Sóc Trăng	11.000		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
5	Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng	14.200	X		Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
6	Cải tạo, nâng cấp Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng	12.479		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
7	Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng	14.200	X		
8	Đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng	110.000	X		
XXII	CÔNG AN THÀNH PHỐ	337.921	1	0	
1	Xây dựng Trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại của Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng	337.921	X		Đang xin điều chỉnh dự án
XXIII	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	8.991	1	0	
1	Trường Dạy trẻ khuyết tật	8.991	X		Đang chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu
XXIV	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	29.976	1	0	
1	Sàn giao dịch công nghệ	29.976	X		Đã có văn bản chấp thuận nghiệm thu, đang tổng hợp hồ sơ trình quyết toán
XXV	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG	416.743	0	1	
1	Kè chống sạt lở sông Ô Môn (Dự án này trước đây là của Sở NN và PTNT)	416.743		X	Tổng hợp chi phí BTGPMB để quyết toán dự án hoàn thành
XXVI	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ	6.042	0	1	
1	Di dời cơ sở tôn giáo Hội thánh tin lành Đông Phú tại KCN Sóng Hệu (Chi phí giải phóng mặt bằng)	6.042		X	Dự án BTGPMB (không có cầu phần xây dựng)
XXVII	SỞ Y TẾ TPCT	1.521.248	1	8	
1	Xây dựng và mở rộng Cao Đẳng Y Tế	61.019		X	
2	Mua sắm Trang thiết bị bệnh viện Nhi đồng TPCT	285.656		X	
3	Mua sắm trang thiết bị bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ	71.065		X	
4	Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm Thần (cơ sở cũ) thành cơ sở 2 Bệnh viện Mắt – Răng hàm mặt TPCT	14.925	X		
5	Bệnh viện Đa khoa TPCT (500 giường)	850.485		X	
6	Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ (quy mô 200 giường)	215.375		X	
7	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thành Khu khám và điều trị ung bướu - Bệnh viện Ung bướu TPCT	1.104		X	
8	Cải tạo, sửa chữa BV Nhi đồng TPCT thành BV Tim mạch TPCT và mua sắm trang thiết bị	20.998		X	
9	Nâng cấp, sửa chữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cần Thơ	621		X	
XXVIII	CHI CỤC THỦY LỢI	264.104	0	4	

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
1	Dự án: Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải)	46.172		X	Tổng hợp chi phí BTGPMB để quyết toán dự án hoàn thành
2	Kè chống sạt lở sông Ô Môn – khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải) – (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu)	116.983		X	
3	Kè chống sạt lở sông Bình Thủy, phường An Thới (đoạn từ cầu Rạch Dừa đến chùa Ông), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	81.066		X	
4	Hệ thống thủy lợi tạo nguồn Bắc Cái Sắn (Cần Thơ - An Giang)	19.883		X	