

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /STC-ĐT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

V/v công khai danh sách Chủ
đầu tư có dự án hoàn thành
chậm trình phê duyệt quyết toán
(kỳ tháng 5 năm 2026)

Kính gửi:

- Các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 1115/UBND-XDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, trong đó giao Sở Tài chính “- *Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh; đồng thời, hàng tháng công khai danh sách Chủ đầu tư có dự án hoàn thành chậm trình phê duyệt quyết toán trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.*”

Nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đặc biệt là xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm trình thẩm tra phê duyệt quyết toán, Sở Tài chính công khai danh sách các Chủ đầu tư có dự án hoàn thành nhưng chậm trình phê duyệt quyết toán tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Tình hình tồn đọng dự án chậm trình phê duyệt quyết toán

Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán là: 118 dự án (tăng 22 dự án so với tháng trước), bao gồm:

- Số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng là 85 dự án (tăng 29 dự án dự án so với tháng trước).
- Số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán trên 24 tháng là 33 dự án (giảm 07 dự án so với tháng trước).

(Chi tiết các Chủ đầu tư và danh mục dự án theo Phụ lục 01 đính kèm)

2. Giải pháp xử lý

(1) Đề nghị các Chủ đầu tư có dự án chậm trình phê duyệt quyết toán, khẩn trương lập hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán; có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng tồn đọng và không để phát sinh dự án chậm trình phê duyệt quyết toán. Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ bàn giao theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ hồ sơ khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành¹.

¹ Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải thể các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ.

(2) Các Chủ đầu tư rà soát các dự án đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chậm trình phê duyệt quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán.

(3) Trong thời gian tới, đề nghị các Chủ đầu tư thường xuyên rà soát, quan tâm thực hiện nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1810/UBND-XDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2026 về việc khẩn trương thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và tất toán tài khoản các dự án đã phê duyệt quyết toán trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị tự chịu trách nhiệm trước cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước và trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp để tồn đọng dự án chậm trình phê duyệt quyết toán kéo dài và để phát sinh dự án chậm trình phê duyệt quyết toán./.

(Đơn vị nhận văn bản theo danh sách tại Phụ lục 2 đính kèm)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính;
- Lưu: VT, ĐT_{TRIEU}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Nhựt Quang