

PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

(Kèm theo Công văn số: /STC-ĐT ngày tháng 5 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ)

ĐVT: Triệu đồng

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
	TỔNG	9.889.479	85	33	
1	BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ	1.056.574	1	0	
1.1	Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng	1.056.574	X		Đã gửi quyết toán 01 hạng mục hoàn thành Đang chờ cơ quan chấp thuận nghiệm thu các gói thầu còn lại
2	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC LONG MỸ 2	37.833	7	0	
2.1	Đường giao thông kênh Giao Du đến kênh Hậu Giang 3 thuộc xã Xà Phiên	3.000	X		
2.2	Tuyến đường kênh Hậu Giang 3 (chiều dài 4,8km, rộng 3m)	7.000	X		
2.3	Đường giao thông kênh Ngan Mô (2,3km, 02 cầu Giao Thông)	5.700	X		
2.4	Đường giao thông Hai Thuộc - Trà Lồng (2,4km, 01 cầu Giao Thông)	5.900	X		
2.5	Đường giao thông Đông Ô Mối, xã Thuận Hòa	3.160	X		
2.6	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường kênh Công Điền ấp 6 xã Xà Phiên	1.200	X		
2.7	Xây dựng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho Hợp tác xã nông nghiệp Cao Cường	11.873	X		
3	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC NGÃ BAY	22.000	0	1	
3.1	Khu Tái định cư thành phố Ngã Bảy	22.000		X	Dự án còn hộ chưa nhận chi phí GPMB
4	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CHÂU THÀNH B	234.913	1	0	
4.1	Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu	234.913	X		Đang xin chủ trương dừng thực hiện dự án
5	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC MỸ XUYỀN	65.046	2	0	
5.1	Hội trường (500 chỗ) trong Khu hành chính huyện Mỹ Xuyên	35.046	X		Đang gửi cơ quan PCCC
5.2	Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 937 (đoạn qua khu vực đô thị mới), xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng	30.000	X		
6	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC MỸ TÚ	3.328	3	0	
6.1	Công trình thu gom, xử lý nước thải khu vực Trung tâm xã Long Hưng	1.787	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
6.2	Lộ liên ấp Tà Ân B - Bó Liên 3	766	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
6.3	Đường dân sinh ấp Tam Sóc B1	775	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
7	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC THẠNH TRỊ	50.349	8	0	
7.1	Cầu kênh Xóm Cá	1.200	X		
7.2	Lộ Bình Thới	3.684	X		
7.3	Lộ ấp Kinh Ngay 1 (từ nhà bà Lê - giáp ấp Kinh Ngay 2)	1.890	X		
7.4	Xây mới cầu Đập Đá ấp Rẫy Mới	3.150	X		
7.5	Nâng cấp lộ Tà Niên - nhà ông Tư Thắng	12.600	X		
7.6	Lộ Kim Cù	6.300	X		
7.7	Lộ ấp 17 - ấp 20 đến 16/1	10.500	X		

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
7.8	Nâng cấp, mở rộng chợ Phú Lộc và Chợ Hưng Lợi huyện Thanh Trị	11.025	X		
8	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC TRẦN ĐỀ	10.995	2	0	
8.1	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 cho khối lớp 5, lớp 9, huyện Trần Đề	10.000	X		
8.2	Đường bê tông Bung Sa - Tắc Bướm, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng	995	X		
9	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CÙ LAO DUNG	11.000	1	0	
9.1	Đường huyện 11 đầu nối nút giao cầu Đại Ngãi 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng	11.000	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
10	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC BÌNH THỦY	227.999	1	1	
10.1	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ, quận Bình Thủy.	139.610		X	Đang xin chủ trương cắt giảm hạng mục
10.2	Trường trung học cơ sở Trà Nóc	88.389	X		
11	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CỜ ĐỎ	44.192	7	0	
11.1	Thảm nhựa mặt đường, lát gạch vỉa hè khu DCVL Ba Đá	7.550	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
11.2	Cầu số 4	10.961	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
11.3	Cầu Kênh 200 - xã Thới Xuân	2.457	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
11.4	Xây dựng Hệ thống PCCC các Trường Mầm non thuộc xã (Trung Thạnh, Trung An, Thạnh Phú, Thới Hưng)	8.626	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
11.5	Xây dựng Hệ thống PCCC các Trường Mầm non thuộc xã (Đồng Hiệp, Đồng Thắng, Thới Xuân, Thới Đông)	8.213	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
11.6	Đường GTNT tuyến Kênh Tư Pho	4.106	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
11.7	Hệ thống thoát nước, vỉa hè Trung tâm xã Đông Thắng (đoạn từ Trường Mầm non đến UBND xã)	2.278	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
12	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC VĨNH THẠNH	461.919	8	0	
12.1	Đường Nam Đôn Dong (đoạn từ kênh F-kênh H)	57.682	X		
12.2	Nâng cấp mở rộng Đường kênh C1 (phía C giáp B) thị trấn Thạnh An - xã Thạnh Lợi	59.676	X		
12.3	Đường nối từ Quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh	172.413	X		
12.4	Sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện	17.259	X		
12.5	Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 916 (từ QL 80 đến ngã ba Thạnh Lợi)	92.771	X		

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
12.6	Kè chống sạt lở trên tuyến kênh Cái Sắn (bờ bắc) những đoạn sạt lở thuộc địa bàn các xã, thị trấn	11.297	X		
12.7	Trường TH Thanh Quới 1 (điểm trung tâm); Hạng mục: 05 phòng học, 10 phòng chức năng	15.869	X		
12.8	Nâng cấp mở rộng Đường T7 (đoạn từ UBND xã Thạnh Lộc - Quốc Lộ 80)	34.954	X		
13	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC NINH KIỀU	27.147	0	5	
13.1	Cải tạo, nâng cấp hẻm đường dẫn vào Chung cư C Mậu Thân, p.An Hòa	525		X	
13.2	Cải tạo, nâng cấp Hẻm T82, Khu TT Công an, Phường An Hòa và Hẻm 694/47 Khu vực 4, phường An Bình	5.340		X	
13.3	Cải tạo & xây mới hệ thống thoát nước 1 số tuyến đường thuộc Q.NK	3.438		X	
13.4	Đầu tư thi điểm hệ thống đèn Led chiếu sáng thay thế đèn cao áp	9.530		X	
13.5	Đầu tư hệ thống đèn led chiếu sáng thay thế đèn cao áp tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều	8.314		X	
14	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC PHONG ĐIỀN	267.410	11	1	
14.1	Khu tái định cư Phong Điền	171.662		X	Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
14.2	Kho lưu trữ huyện Phong Điền	20.045	X		
14.3	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Huyện Ủy và các Ban xây dựng Đảng huyện Phong Điền	12.787	X		
14.4	Xây dựng bổ sung trường Mầm Non Trường Tây	13.368	X		
14.5	XD bổ sung Trường TH Tân Thới 1	9.336	X		
14.6	NC tuyến GTNT Lung Sáu - Rạch Bà Cà	4.380	X		
14.7	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2025 trên địa bàn huyện	3.616	X		
14.8	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến Quốc lộ 61C, xã Nhơn Nghĩa	5.298	X		
14.9	XD nâng cấp Trường TH Nhơn Ái 1	14.065	X		
14.10	Cầu Xẻo Sơn	5.723	X		
14.11	Cầu Xẻo Lả	5.954	X		
14.12	Xây dựng Cầu Vàm Rau Mui	1.175	X		
15	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC THỚI LAI	167.890	11	4	
15.1	Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Đông Bình 3	14.989	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
15.2	Tuyến cầu, đường Rạch Tra (bên phải)	13.630	X		
15.3	07 Trụ sở Công an xã thuộc huyện Thới Lai	25.411	X		
15.4	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu xử lý chất thải rắn tại huyện thới Lai giai đoạn 1	60.142		X	Có tranh chấp ở giai đoạn BTGPMB
15.5	Xây dựng 03 nhà văn hóa ấp Thới Thuận A - ấp Thới Thuận B - ấp Thới Phước 2 xã Tân Thạnh	1.730		X	Còn quyết toán chi phí BTGPMB
15.6	BT, HT và TĐC công trình nhà thông tin ấp VH ấp Đông Phước xã Đông Bình	73		X	Còn quyết toán chi phí BTGPMB
15.7	Xây dựng 02 nhà văn hóa ấp Thới Hiệp B - ấp Thới Hòa B xã Xuân Thắng	950		X	Có tranh chấp ở giai đoạn BTGPMB
15.8	BTTH Trụ sở công an xã Đông Thuận	3.000	X		Còn quyết toán chi phí BTGPMB
15.9	XD nhà văn hóa xã Trường Thành	2.964	X		Còn quyết toán chi phí BTGPMB
15.10	Vĩa hè tuyến Định Môn đoạn KH8 đến ngã ba Trà An	2.372	X		
15.11	Tuyến đường bê tông kênh Lầu Cây Mít – KH7 (bên phải)	17.059	X		
15.12	Xây dựng cầu Trà Keo và di dời lưới điện tuyến Rạch Nhum	2.620	X		
15.13	Nâng cấp Trường tiểu học Định Môn 1	14.490	X		

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
15.14	Sửa chữa trường tiểu học Trường Xuân B	3.804	X		
15.15	Tuyến đường bê tông đôi Bà Đầm - Thị Đới	4.655	X		
16	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CÁI RĂNG	360.804	3	2	
16.1	Khu tái định cư Cái Răng	239.336		X	Đang xin chủ trương quyết toán chi phí BTGPMB
16.2	Nâng cấp, mở rộng Tuyến đường lộ hậu Tân Thạnh Tây, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ	33.933		X	Đang xin chủ trương quyết toán chi phí BTGPMB
16.3	Nâng cấp, mở rộng đoạn từ nhà văn hóa khu vực Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá	13.968	X		
16.4	Nâng cấp tuyến lộ cấp sông Ấp Mỹ	14.985	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
16.5	Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cấp sông Cái Răng Bè đoạn từ trường THPT Nguyễn Việt Dũng đến chợ Cái Chanh	58.582	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
17	BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC Ô MÔN	71.324	12	0	
17.1	Nâng cấp, mở rộng tuyến nhánh đường Lê Lợi	1.044	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
17.2	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đê báo Tắc Ông Thục	1.086	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
17.3	Nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Cầu quận Đới cũ đến Nghĩa Trang Liệt sĩ quận)	1.176	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
17.4	Lắp đặt đèn chiếu sáng các vị trí mất an toàn giao thông trên địa bàn quận	725	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
17.5	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Kinh Ông đến Mười Đồng	13.872	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
17.6	Xây dựng cầu Ba Se	9.714	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
17.7	Nâng cấp tuyến từ Cầu Thủy lợi đến giáp đường Bệnh Viện Lao	586	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
17.8	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Vàm Cà Đâu giáp phường Thới Long	11.338	X		
17.9	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Xẻo Nô	9.798	X		
17.10	Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn	5.854	X		
17.11	Phát triển hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông (giai đoạn 2)	14.871	X		
17.12	Sửa chữa Trạm y tế phường Trường Lạc	1.260	X		
18	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TPCT	2.166.024	1	4	
18.1	Kè sông Cần Thơ (đoạn bến Ninh Kiều - cầu Cái Sơn thuộc quận Ninh Kiều và đoạn cầu Quang Trung - cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng)	1.554.509		X	Đang điều chỉnh giảm quy mô, tổng mức đầu tư dự án
18.2	Trường Chính trị thành phố Cần Thơ	170.482	X		

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
18.3	Đường Giao thông nông thôn gắn với cứu hộ, cứu nạn và an ninh quốc phòng của các xã nông thôn mới trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng	113.247		X	
18.4	San lấp mặt bằng khu văn hóa tín ngưỡng giai đoạn 2	7.808		X	
18.5	Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống ngăn mặn, ổn định sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard (tiểu dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long), tỉnh Sóc Trăng	319.978		X	Còn quyết toán chi phí BTGPMB
19	BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG	228.995	1	0	
19.1	Đầu tư xây dựng Cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang	228.995	X		
20	BAN ODA	2.130.013	0	1	
20.1	Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long- Tiểu dự án thành phố Cần Thơ	2.130.013		X	Đang thu hồi tạm ứng. Giá trị quyết toán vượt tổng mức đầu tư
21	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ	290.699	3	4	
21.1	Kho vũ khí đạn Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng	113.830		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
21.2	Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng	14.990		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
21.3	Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Kế Sách, huyện Long Phú và TP Sóc Trăng	11.000		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
21.4	Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng	14.200	X		Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
21.5	Cải tạo, nâng cấp Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng	12.479		X	Đang Kiểm toán độc lập theo chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng
21.6	Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng	14.200	X		
21.7	Đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng	110.000	X		
22	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	8.991	1	0	
22.1	Trường Dạy trẻ khuyết tật	8.991	X		Chờ văn bản chấp thuận nghiệm thu cơ quan chuyên môn
23	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG	416.743	0	1	
23.1	Kè chống sạt lở sông Ô Môn (Dự án này trước đây là của Sở NN và PTNT)	416.743		X	Còn quyết toán chi phí BTGPMB
24	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ	6.042	0	1	
24.1	Di dời cơ sở tôn giáo Hội thánh tin lành Đông Phú tại KCN Sông Hậu (Chi phí giải phóng mặt bằng)	6.042		X	Dự án BTGPMB (không có cầu phân xây dựng)
25	SỞ Y TẾ TPCT	1.521.248	1	8	
25.1	Xây dựng và mở rộng Cao Đẳng Y Tế	61.019		X	
25.2	Mua sắm Trang thiết bị bệnh viện Nhi đồng TPCT	285.656		X	
25.3	Mua sắm trang thiết bị bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ	71.065		X	
25.4	Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm Thần (cơ sở cũ) thành cơ sở 2 Bệnh viện Mắt – Răng hàm mặt TPCT	14.925	X		

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	THỜI GIAN TRÌNH THẨM TRA		Ghi chú
			CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT DƯỚI 24 THÁNG	CHẠM TRÌNH PHÊ DUYỆT TRÊN 24 THÁNG	
1	2	3	4	5	6
25.5	Bệnh viện Đa khoa TPCT (500 giường)	850.485		X	
25.6	Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ (quy mô 200 giường)	215.375		X	
25.7	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thành Khu khám và điều trị ung bướu - Bệnh viện Ung bướu TPCT	1.104		X	
25.8	Cải tạo, sửa chữa BV Nhi đồng TPCT thành BV Tim mạch TPCT và mua sắm trang thiết bị	20.998		X	
25.9	Nâng cấp, sửa chữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cần Thơ	621		X	