

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN HƯNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3138/UBND-KT

Tân Hưng, ngày 28 tháng 11 năm 2024

V/v giải quyết các kiến nghị của
Ban QLDA ĐTXD huyện

Kính gửi:

- Phòng KT&HT;
- Phòng TC-KH;
- Phòng TN&MT;
- Phòng NN&PTNT;
- Công an huyện;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- UBND xã Vĩnh Đại, Vĩnh Thạnh, Thị trấn.

Căn cứ Biên bản số 77-BB/HU ngày 21/11/2024 của Huyện ủy Tân Hưng về Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy;

Qua xem xét Báo cáo số 42/BC-DA ngày 07/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện về tiến độ thực hiện dự án Đường vành đai thị trấn Tân Hưng (Kênh 79 - ĐT.831) (Đính kèm). Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Về việc tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn vào Cầu Gò Thuyền 1, diện tích phải thu hồi bổ sung 02 mố là: 902,9m² (mố A 486,6m², mố B 416,3m²) (ngoài phạm vi 33m theo ranh giải phóng mặt bằng): Giao Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

2. Về chủ trương vận chuyển đất thừa nạo vét kênh dự trữ tại lưu không kênh 79 đối diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện để đắp khuôn đường mố B cầu Gò Thuyền 1 và Cầu Cả Cạy, khối lượng đất cần vận chuyển 1.500m³. Trong đó: Cầu Gò Thuyền 1 là 1.000m³ (khuôn đường mố B) và Cầu Cả Cạy là 500m³ (khuôn đường mố B): Giao Ban QLDA ĐTXD huyện yêu cầu Công ty TNHH XDTM Bình Trang xây dựng phương án vận chuyển đất cụ thể, lập dự toán phát sinh tăng, giảm dự án trình xin chủ trương để thực hiện theo quy định. Đồng thời, giao Ban QLDA ĐTXD huyện tham mưu UBND huyện thành lập Tổ giám sát việc vận chuyển đất; Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT, Công an huyện, UBND xã Vĩnh Đại, Vĩnh Thạnh và Thị trấn Tân Hưng giám sát chặt chẽ việc vận chuyển đất của Công ty TNHH XDTM Bình Trang để thực hiện dự án Cầu Gò Thuyền 1 và Cầu Cả Cạy theo đúng khối lượng nêu trên và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vận chuyển đất đi nơi khác. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vận chuyển vượt khối lượng đất được cho phép, vận chuyển đất đi nơi khác.

3. Đầu tư 03 điểm tránh xe trên tuyến đường cặp kênh Gò Thuyền (đoạn từ cầu Gò Thuyền 1 - TDC cặp kênh 79 Thị trấn) để đảm bảo phục vụ nhu cầu giao thông, tránh gây ách tắc giao thông cục bộ: Giao Phòng KT&HT triển khai thực hiện từ nguồn vốn duy tu đường giao thông thường xuyên hàng năm.

4. Đối với đề nghị xem xét tiếp tục bố trí vốn dự án Đường vành đai thị trấn Tân Hưng (Kênh 79 - ĐT.831): Giao Phòng TC-KH cân đối, tham mưu, đề xuất UBND huyện thực hiện theo quy định.

Theo nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Chánh, các Phó CVP;
- NC.UB_{QTM};
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thanh Hiền