

Số: /BC-UBND

Thiệu Trung, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/05/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND xã Thiệu Trung báo cáo tiến độ triển khai thực hiện trên địa bàn xã như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện

Trên cơ sở danh sách được UBND tỉnh phê duyệt (tại Phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh), xã Thiệu Trung có 3 hộ gia đình là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được phê duyệt hỗ trợ nhà ở (trong đó có 2 hộ xây mới, 1 hộ sửa chữa).

Để triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng và đạt hiệu quả thiết thực, UBND xã Thiệu Trung đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà ở đối với con đẻ người có công, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn các hộ gia đình được hỗ trợ.

Sau khi thành lập, Tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến chương trình hỗ trợ nhà ở, đồng thời trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và điều kiện thực tế của từng hộ nhằm có phương án hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, Tổ công tác đã giới thiệu các mẫu nhà ở điển hình, bảo đảm tiêu chí “3 cứng” theo quy định để các hộ nghiên cứu, tham khảo, lựa chọn phương án xây dựng phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng đối ứng của gia đình.

Ngoài ra, UBND xã đã chỉ đạo Tổ công tác hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ ban đầu, thực hiện các thủ tục theo đúng quy định; phổ biến cụ thể các giai đoạn triển khai xây dựng, tiến độ giải ngân, thời gian hoàn thành chương trình cũng như các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn thi công và công tác giám sát trong quá trình thực hiện. Qua quá trình triển khai, các hộ gia đình đều đồng thuận, tích cực phối hợp và chủ động

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở theo kế hoạch đề ra.

2. Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo

Đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã đang được thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Trong tổng số 03 hộ được phê duyệt hỗ trợ, hiện đã có 02 hộ tiến hành khởi công xây dựng nhà ở mới, các hộ đang triển khai thi công phần móng công trình, đồng thời chủ động huy động nhân lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu để tiếp tục các hạng mục tiếp theo. Đối với 01 hộ thuộc diện sửa chữa nhà ở, hiện gia đình đang thực hiện việc mua sắm vật liệu xây dựng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai sửa chữa theo kế hoạch.

UBND xã tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các hộ gia đình trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ hoàn thành và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Thiệu Trung. UBND xã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa biết, tổng hợp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT (b/c);
- Lưu: VT, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Vũ