

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆU TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND- KT
V/v khẩn trương tiếp tục triển khai
thi công dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu
dân cư mới dọc sông Nhà Lê thuộc
Tiểu khu Ba Chè - Tiểu khu 13, thị
trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

Thiệu Trung, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn;
- Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và TM Anh Hoàng.

Ngày 19/5/2026, UBND xã Thiệu Trung tổ chức họp giao ban tiến độ thực hiện dự án, tuy nhiên nhà thầu phụ của Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn là Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và TM Anh Hoàng không tham dự hội nghị mà không có lý do, không báo cáo Chủ đầu tư.

Theo Hợp đồng 02/2024/HĐ-XD ngày 31/03/2024, Phụ lục hợp đồng số 02/2025/PLHĐ-XD ngày 12/6/2025, Phụ lục hợp đồng số 03/2025/PLHĐ-XD ngày 10/10/2025 giữa UBND xã Thiệu Trung và Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại & dịch vụ Phú Hưng; Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Lam Kinh, trong đó nhà thầu phụ của Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn là Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và TM Anh Hoàng.

Hiện nay, các nhà thầu chính đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục theo hợp đồng ký kết, khối lượng còn lại chưa thi công của dự án chủ yếu là của Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và TM Anh Hoàng. UBND xã Thiệu Trung đã nhiều lần tổ chức họp, ban hành nhiều văn bản đôn đốc tiến độ thi công dự án¹ (trong đó lần gần nhất là văn bản số 748/UBND-KT ngày 13/5/2026 của UBND xã Thiệu Trung), nhưng đến nay Nhà thầu phụ là Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và TM Anh Hoàng vẫn chưa triển khai thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án **như đã cam kết với Chủ đầu tư tại cuộc họp ngày 02/4/2026 là xong trước ngày 20/4/2026.**

Ngày 13/5/2026, UBND xã Thiệu Trung đã có Công văn số 748/UBND-KT đôn đốc Liên danh nhà thầu, đặc biệt là Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn là nhà thầu chính của Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và TM Anh Hoàng khẩn trương, nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu phụ huy động thiết bị, nhân lực, vật tư vật liệu triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án **xong trước ngày 20/5/2026**, tuy nhiên nhà thầu phụ vẫn không thực hiện.

Bằng văn bản này, một lần nữa UBND xã yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn là nhà thầu chính của Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và

¹ Các công văn số: 180/UBND-KT ngày 21/01/2026; số 115/UBND-KT ngày 25/02/2026; số 161/UBND-KT ngày 04/3/2026; số 498/UBND-KT ngày 14/4/2026,

TM Anh Hoàng khẩn trương, nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu phụ huy động thiết bị, nhân lực, vật tư vật liệu triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án, nếu nhà thầu phụ là Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và TM Anh Hoàng không thi công trở lại **vào ngày 20/5/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án trước ngày 30/5/2026** thì Liên danh nhà thầu, nhà thầu chính chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và UBND xã Thiệu Trung sẽ phát hành văn bản yêu cầu Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam để thu bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Liên danh Nhà thầu, đồng thời UBND xã sẽ thực hiện theo quy định của hợp đồng đã ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND Nguyễn Văn Vũ;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

Trịnh Đình Tùng