

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆU TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND- KT

Thiệu Trung, ngày tháng năm 2026

V/v khẩn trương hoàn thiện thi công dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới dọc sông Nhà Lê thuộc Tiểu khu Ba Chè - Tiểu khu 13, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

Kính gửi: Liên danh nhà thầu dự án¹.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới dọc sông Nhà Lê thuộc Tiểu khu Ba Chè - Tiểu khu 13, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa có Liên danh nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại & dịch vụ Phú Hưng; Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Lam Kinh, trong đó nhà thầu phụ của Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn là Công ty TNHH tư vấn ĐTXD và TM Anh Hoàng.

Hiện nay, Liên danh nhà thầu đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục theo hợp đồng ký kết, tuy nhiên vẫn còn một số hạng nhỏ, phụ trợ chưa được thi công hoàn thiện. Để dự án sớm hoàn thành, **nghiệm thu đưa vào sử dụng**, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với liên danh nhà thầu thi công:

- Đề nghị Liên danh nhà thầu rà soát toàn bộ các hạng mục còn lại chưa thi công của dự án, thi công dang dở; tập trung máy móc, nhân công để thi công các hạng mục trên **xong trước ngày 19/6/2026**.

- Đề nghị Liên danh nhà thầu khẩn trương, tập trung nhân lực, đầu mối với đơn vị TVGS để hoàn thiện hồ sơ hoàn công của dự án **xong trước ngày 19/6/2026**.

2. Đối với đơn vị Tư vấn giám sát

Trên cơ sở hồ sơ hoàn công do liên danh nhà thầu lập, gửi cho đơn vị, đề nghị đơn vị TVGS khẩn trương, bố trí nhân sự để xem, xác nhận và hoàn thiện hồ sơ hoàn công **xong trước ngày 19/6/2026**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND Nguyễn Văn Vũ;
- Lưu: VT, KT

CHỦ TỊCH

Trịnh Đình Tùng

¹ Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại & dịch vụ Phú Hưng; Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Lam Kinh