

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Thái Nguyên, ngày tháng 9 năm 2026

V/v thực hiện Công điện số 60/CĐ-TTg
ngày 29/8/2026 của Thủ tướng Chính
phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án đầu tư xây dựng công trình
đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
giao thông và nông nghiệp phía Bắc.
- UBND xã Thanh Thịnh;

Thực hiện Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 29/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc; để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, sau khi xem xét nội dung báo cáo, tham mưu của Sở Xây dựng tại Văn bản số 8392/SXD-QLKT&VL ngày 10/9/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân xã Thanh Thịnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc mặt bằng đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Thịnh giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng tại khu Tái định cư Bản Áng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ Khu tái định cư trong tháng 9 năm 2026.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ tham mưu hồ sơ cấp phép khai thác đối với mỏ đá vôi Phú Lương, xã Phú Lương để cung cấp vật liệu cho dự án theo quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Ban QLDA 2 - Bộ Xây dựng (để phối hợp);
 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, TH.
- Tqbao.CV/T9*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Hậu