

Số: /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nông Quang Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác
phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng
tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng**

Ngày 29/6/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nông Quang Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc; đại diện phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc báo cáo kết quả công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Cao Bằng trong thực hiện nhiệm vụ triển khai hợp phần bồi thường GPMB, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành và các thành phần tham dự cuộc họp; đồng chí Nông Quang Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc

- Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, đơn vị tư vấn lập dự án rà soát, tiếp cận hồ sơ dự án để xác định cụ thể hướng tuyến, xác định các vị trí các bãi đổ đất, đá dư thừa cho phù hợp.

- Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, UBND các xã, phường có liên quan đến dự án, rà soát chính xác nhu cầu tái định cư của các hộ dân (số hộ tái định cư tập trung, số hộ tự lo chỗ ở,...) từ đó xác định nhu cầu xây dựng các khu tái định cư, đồng thời khảo sát xác định các khu tái định cư cụ thể để có phương án thực hiện các bước đầu tư dự án. Đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn của dự án để xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho dự án.

- Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND các xã trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án

- Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng trong việc xây dựng cơ chế chính sách chung của 2 tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với dự án này.

2. Sở Xây dựng:

- Chủ động phối hợp, thăm nắm thông tin với Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ và chủ động giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Trên cơ sở Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về thống nhất đề UBND tỉnh Thái Nguyên làm cấp quyết định đầu tư Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thuộc dự án đầu tư Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên)¹, chủ trì tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc thực hiện đối với Dự án thành phần 1 xong trước ngày **08/7/2026**.

- Chủ động thông tin, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc và UBND các xã, phường liên quan đến dự án về các nội dung liên quan đến quy hoạch (đất quốc phòng, an ninh; các thủ tục về quy hoạch xây dựng,...).

- Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, đơn vị tư vấn lập dự án nghiên cứu, xem xét nội dung đề nghị của UBND xã Cẩm Giàng về hướng tuyến dự án (*theo đề nghị của UBND xã Cẩm Giàng tại Văn bản số 1776/UBND-XDNN&MT ngày 24/6/2026*).

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp; rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư về các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng, bãi đổ đất, đá dư thừa, đánh giá tác động môi trường,... theo quy định.

4. Sở Tài chính: Chủ động phối hợp, hướng dẫn đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng khu tái định cư về trình tự, thủ tục đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tham mưu bố trí nguồn kinh phí theo quy định để thực hiện các bãi đổ đất đá dư thừa của dự án.

5. UBND các xã, phường: Bắc Kạn, Đức Xuân, Phong Quang, Cẩm Giàng, Phủ Thông, Thượng Minh, Nà Phặc, Ngân Sơn, Bằng Vân, Thượng Quan.

¹ UBND tỉnh Cao Bằng tại Văn bản số 2277/UBND-GT ngày 02/7/2026.

- Chủ trì phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tổ chức, rà soát chính xác nhu cầu tái định cư của các hộ dân (số hộ tái định cư tập trung, số hộ tự lo chỗ ở,...), từ đó xác định nhu cầu xây dựng các khu tái định cư (tuyên truyền nhân dân theo hướng tự lo chỗ ở để hạn chế tối đa việc xây dựng các khu tái định cư tập trung); thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, phê duyệt quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ động tuyên truyền đến người dân về chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nông Quang Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Phó CT UBND tỉnh: Đ/c Nhất;
 - Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
 - Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
 - Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc;
 - Thường trực Đảng ủy, UBND các xã, phường: Bắc Kạn, Đức Xuân, Phong Quang, Cẩm Giàng, Phủ Thông, Thượng Minh, Nà Phặc, Ngân Sơn, Bằng Văn, Thượng Quan;
 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/c Diệp;
 - Lưu: VT, TH (Báo), CNN&XD.
- Huannv.tb/t7*

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Duy Diệp