

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ các dự án
quan trọng quốc gia, trọng điểm
ngành năng lượng trên địa bàn
tỉnh Lào Cai

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Công ty Điện lực Lào Cai.

Thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025; Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/2/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Tài chính

Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, hồ sơ đề xuất nhà đầu tư đảm bảo theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư đảm bảo đủ điều kiện tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chỉ đạo, hướng dẫn trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ đối với các dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo quy định.

b) Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã giải quyết các khó khăn vướng mắc về chồng lấn khoáng sản, chuyển mục đích sử dụng rừng, tận thu lâm sản, phương án đền bù cây rừng... tại các dự án đang triển khai, chuẩn bị triển khai thi công như: Dự án TBA 220kV Bát Xát, Dự án ĐZ 220kV Bát Xát - Bảo Thắng, Dự án TBA 220kV Lục Yên và đầu nối.

c) Chủ động, kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án năng lượng.

3. Sở Công Thương

a) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện thẩm định hồ sơ các thủ tục về chấp thuận hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ vị trí, hướng tuyến đường dây theo quy định tại Quyết định 11/2026/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trên cơ sở hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định, trong đó dự án cần xác định được nhà đầu tư trước khi thỏa thuận vị trí, hướng tuyến.

c) Chủ trì tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

4. Sở Xây dựng

Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định vị trí, hướng tuyến công trình nằm trong các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn... thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện điều chỉnh, cập nhật bổ sung các dự án lưới điện vào quy hoạch chung cấp xã để đảm bảo đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường trong phạm vi dự án, công trình điện.

a) Chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác đền bù GPMB, thực hiện các thủ tục về đất đai, phương án tận thu lâm sản (gỗ, lâm sản ngoài gỗ) ... theo quy định đối với 03 dự án đang triển khai (i) Dự án TBA 220kV Bát Xát, (ii) Dự án ĐZ 220kV Bát Xát - Bảo Thắng, (iii) Dự án TBA 220kV Lục Yên và đầu nối.

b) Trên cơ sở vị trí, hướng tuyến công trình trên địa bàn xã, kịp thời rà soát, thực hiện điều chỉnh, cập nhật các dự án điện vào các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung các xã, phường theo thẩm quyền.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong khu vực triển khai dự án biết về vai trò, tầm quan trọng của dự án trọng điểm trong ngành năng lượng, nhằm tạo được sự đồng thuận, ủng hộ nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

6. Chủ đầu tư các dự án: Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia, Công ty Điện lực Lào Cai.

a) Tập trung nguồn lực, có lộ trình đầu tư các dự án lưới điện truyền tải điện, phân phối điện trong Quy hoạch đã được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các Dự án lưới điện để đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất nguồn điện và cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

b) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình chấp thuận Chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

c) Khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các thủ tục về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, tạm sử dụng rừng... theo đúng quy định hiện hành.

d) Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành đóng điện theo đúng tiến độ đã cam kết.

đ) Định kỳ báo cáo tiến độ triển khai dự án, báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất kiến nghị (nếu có) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét, chỉ đạo.

Căn cứ nội dung văn bản, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (Ngô Hạnh Phúc);
- Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, Chương trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (báo cáo);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT_(MD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Hạnh Phúc