

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-XD  
V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư  
các dự án Bệnh viện khu vực trên địa  
bàn tỉnh Lào Cai cũ

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Y tế, Xây dựng;
- UBND các xã: Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên,  
Văn Bàn, Bát Xát;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- Các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực: Si Ma Cai,  
Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn.

Thực hiện Kết luận số 219-KL/TU ngày 04/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

### 1. Các Chủ đầu tư dự án

- Phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách trực tiếp từng dự án để theo dõi chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án. Giám đốc các Ban QLDA đầu tư xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để tiến độ dự án tiếp tục kéo dài, chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện, không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

- Quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng tập trung máy móc, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, hoàn thành thi công xây dựng và tổ chức bàn giao đưa công trình vào sử dụng bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiến độ yêu cầu, **chậm nhất trong Quý III năm 2026**. Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế các nhà thầu chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung nêu trên.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế bàn giao các hạng mục công trình hoàn thành đủ điều kiện bàn giao để tổ chức lắp đặt các trang thiết bị, di chuyển cơ sở vật chất sang cơ sở mới đảm bảo đưa vào vận hành **trong Quý III năm 2026**.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

### 2. Sở Y tế

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án thường xuyên, kịp thời và định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đưa các Trung tâm y tế Khu vực vào hoạt động liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh của người dân, khai thác hiệu quả ngay sau khi đầu tư xây dựng, **hoàn thành trong Quý III năm 2026**. Đồng thời rà soát các

quy định, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để vận hành hệ thống Trung tâm Y tế Khu vực, kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Khẩn trương rà soát tiến độ, phối hợp sát sao với các Chủ đầu tư để tổ chức lắp đặt các trang thiết bị, di chuyển Trung tâm y tế khu vực về cơ sở mới đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đưa các Trung tâm y tế khu vực vào sử dụng.

### **3. Sở Tài chính**

- Khẩn trương phối hợp Sở Y tế rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí di chuyển cho các Trung tâm Y tế khu vực về cơ sở mới, đảm bảo yêu cầu vận thành ngay khi tiếp nhận, bàn giao, hoàn thành **trong quý II năm 2026**.

- Khẩn trương nghiên cứu đề xuất của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Văn Bàn tại Tờ trình số 110/TTr-QLDA ngày 02/4/2026, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 18/4/2026**.

**4. Sở Xây dựng:** (i) Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian kiểm tra công nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án; (ii) Tăng cường quản lý chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời tham mưu biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

### **5. UBND các xã, phường**

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kịp thời bàn giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn.

- Phối hợp với Chủ đầu tư, các Sở ngành để đảm bảo đưa vào sử dụng vận hành các Trung tâm y tế Khu vực cơ sở mới trong Quý III năm 2026.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Phan Trung Bá;
- CVP, PCVP (đ/c Minh);
- Lưu: VT, XD<sub>(Phong)</sub>.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Trung Bá**