

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP4

Ninh Bình, ngày tháng năm 2025

V/v giải phóng mặt bằng thực
hiện dự án Cụm công trình thủy
lợi Nam Sông Vân

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường,
Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 3026/BC-SNNMT ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi Nam Sông Vân (có Báo cáo gửi kèm theo). Để triển khai thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ giải phóng đình chợ Ròng để bàn giao mặt bằng dự án Cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân như phương án chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 506/UBND-VP4 ngày 09 tháng 4 năm 2025; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21 tháng 10 năm 2025.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu B đoạn từ cầu Chà Là đến công viên cây xanh dài 145m để di chuyển các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng (khoảng 70 hộ) về khu vực phía Tây giáp hồ Biển Bạch để bàn giao toàn bộ mặt bằng đoạn tuyến 145m cho Chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công như đã cam kết tại Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025.

- Xây dựng phương án trả nợ, cân đối sắp xếp các nhiệm vụ chi, cân đối bố trí nguồn tài chính của phường và Ban Quản lý chợ Hoa Lư để thanh toán dứt điểm khoản nợ lãi quá hạn 22,205 tỷ đồng cho Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Hà Nam Ninh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp chặt chẽ và bố trí cán bộ tham gia cùng với địa phương trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở bàn giao lại hồ sơ giải phóng mặt bằng của dự án cho Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư làm cơ sở để triển khai giải phóng mặt bằng theo quy định. Chịu trách nhiệm toàn diện trước

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai dự án; kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu, yêu cầu tiến độ và giải ngân vốn của dự án.

3. Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc (*nếu có*), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP,
các PCVP và các VP: 2,3,5;
- Lưu: VT, VP4.
BVT_VP4_93.CV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Dũng