

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC DỰ ÁN DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
THÁNG 7/2026

(Kèm theo Quyết định số 4245.../QĐ-BQL ngày 30.../ 6.../2026 của BQLDA số 1 tỉnh Ninh Bình)

STT/Mã DA		Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án	Thời gian khởi công	Thời gian Kiểm tra, giám sát (*)	Hạng mục, nội dung kiểm tra, giám sát (**)	Phòng TKGSQH/Tổ giám sát	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
1	GS1-1	Mở rộng khuôn viên và xây mới đơn nguyên Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng - Khoa y tế công cộng của Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh.	17,99	2023-2025	13/6/2025	02/7/2026	- Hạng mục công việc: Xác định tại hiện trường - Tiến độ thi công: ATLĐ, VSMT, PCCN...; - Nhân sự thực hiện các hợp đồng thuộc dự án	- Ông Đỗ Thanh Tuyền, trưởng phòng; - Ông Nguyễn Chí Hướng (tổ trưởng), sdt: 0934451676; ông Lưu Văn Hiến (tổ viên), sdt: 0973676999; Nguyễn Thuý Dương (tổ viên), sdt: 0911136885	Phòng Dự án Dân dụng	Các phòng dự án có trách nhiệm bố trí đại diện tham gia và thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đến các nhà thầu liên quan
2	GS1-8	Nâng cấp sông trục công thôn Năm và các công trình trên tuyến huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình	120,00	2023-2027		02/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
3	GS1-9	Xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng chống lụt bão đoạn từ Quốc lộ 10 đến đê Hữu Đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	150,00	2023-2026	T6/2025	07/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
4	GS1-10	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường B6, B7 (giai đoạn I tuyến B7) đoạn từ đê Bình Minh III nối Quốc lộ 12B, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn	195,00	2023-2025	T3/2025	07/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
5	GS1-12	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường BM3 đoạn từ cống C10 đến cống CT2 xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	70,00	2023-2025	T5/2025	07/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
6	GS1-13	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Việt Nhật đến cống Phát Diệm và tuyến đường trục 2 xóm Mỹ Chính, Mỹ Hoà xã Kim Mỹ	170,00	2022-2025	T4/2023	07/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
7	GS1-14	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn mới 3 xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hoà (giai đoạn I)	186,49	2022-2025	T10/2024	07/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
8	GS1-15	Nâng cấp tuyến đê Cầu Đẳng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình	43,50		30/5/2025	09/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
9	GS1-16	Nâng cấp công Sa Bô kết hợp làm đường nội đồng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá của các xã: Yên Phong, Khánh Thịnh và thị trấn Yên Thịnh	60,00	2023-2026	21/7/2005	09/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
10	GS1-17	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 4 vụ/năm ở các xã Yên Lâm - Yên Mạc - Yên Thái	30,00	2023-2026	21/12/2024	09/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
11	GS1-2	Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	989,24	2020-2026	1/10/2022	14/7/2026			Phòng dự án Hạ tầng và Đô thị	
12	GS1-19	Nâng cấp hệ thống kênh tiêu Thành Hồ, xã Yên Thái, huyện Yên Mô	47,00	2023-2026	14/1/2025	16/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
13	GS1-20	Xây dựng tuyến đường vành đai thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô	254,00	2021-2025	13/7/2023	16/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
14	GS1-21	Nâng cấp mái và bờ hữu kênh sông Đò, đoạn từ cống ông Tâm đến cống ông Cốt, xã Yên Đồng	8,00	2024-2026	8/1/2025	16/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
15	GS1-7	Nạo vét cấp bách sông Đầm Vân, đoạn từ đường Bái Đình - Kim Sơn (xã Khánh Hải) đến cống Đầm Vân (xã Khánh Vân) kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng chống thiên tai, huyện Yên Khánh	120,00	2023-2026	1/3/2026	21/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
16	GS1-5	Kiên cố hóa kênh tưới, tiêu kết hợp đường cứu hộ cứu nạn từ đường 481C đến đê sông Đáy xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh	70,00	2023-2026	1/6/2025	21/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
17	GS1-22	Nâng cấp tuyến đường đến trung tâm các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Lâm để về đích các xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn I	68,00	2021-2026	23/9/2022	23/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	

STT/Mã DA		Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án	Thời gian khởi công	Thời gian Kiểm tra, giám sát (*)	Hạng mục, nội dung kiểm tra, giám sát (**)	Phòng TKGSQH/Tổ giám sát	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
18	GS1-23	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Yên Thịnh đi Khương Dụ, xã Yên Phong	25,18	2019-2025	2020	23/7/2026	- Hạng mục công việc: Xác định tại hiện trường - Tiến độ thi công: - ATLD, VSMT, PCCN.; - Nhân sự thực hiện các hợp đồng thuộc dự án	- Ông Đỗ Thanh Tuyền, trưởng phòng; - Ông Nguyễn Chí Hướng (tổ trưởng), sdt: 0934451676; ông Lưu Văn Hiến (tổ viên), sdt: 0973676999; Nguyễn Thuý Dương (tổ viên), sdt: 0911136885	Phòng Dự án Nông nghiệp 2	Các phòng dự án có trách nhiệm bố trí đại diện tham gia và thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đến các nhà thầu liên quan
19	GS1-32	Xây dựng tuyến đường phát triển kinh tế - xã hội liên xã Khánh Thượng - Mai Sơn, huyện Yên Mô	79,90	2023-2025	25/5/2024	23/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
20	GS1-25	Đường giao thông liên xã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Yên Phong, thị trấn Yên Thịnh, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô (Giai đoạn II)	27,00	2021-2023	3/9/2022	23/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
21	GS1-26	Xây dựng hệ thống giao thông phát triển kinh tế xã Yên Nhân, huyện Yên Mô	18,00	2023-2025	7/5/2025	23/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
22	GS1-27	Xây dựng tuyến đường GTNT phục vụ dân cư, phát triển KT-XH Yên Thái	20,00	2021-2023	2021	23/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
23	GS1-28	Cải tạo, nâng cấp, xây mới hệ thống điện chiếu sáng đô thị kết hợp khung vòm trang trí một số tuyến phố chính đoạn từ ngã ba Mai Sơn đến cầu Kiệt, thị trấn Yên Thịnh	14,95	2024-2026	2024	23/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
24	GS1-29	Xây dựng cấp bách cầu Tiễn, xã Khánh Hội	46,41	2023-2025	17/3/2025	24/7/2026			Phòng dự án Giao thông 2	
25	GS1-30	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.481B, đoạn qua ngã ba thông đến ngã tư Khánh Nhạc (giai đoạn I)	280,00	2024-2027	30/12/2025	24/7/2026			Phòng dự án Giao thông 2	
26	GS1-33	Kiên cố kết hợp với đường cứu hộ, cứu nạn phía Tây Nam, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh		2023-2025		24/7/2026			Phòng dự án Giao thông 1	
27	GS1-34	Nâng cấp tuyến đường liên xã giáp sông Yêm huyện Kim Sơn				14/7/2026			Phòng dự án Giao thông 1	
28	GS1-35	Xây dựng tuyến đường Yên Bình, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn				14/7/2026			Phòng dự án Giao thông 1	
29	GS1-37	Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I)			24/6/2026	14/7/2026			Phòng dự án Giao thông 1	
30	GS2-4	Cải tạo, sửa chữa khu Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.	85,00	2024-2026	14/06/2024	01/7/2026	- Hạng mục công việc: Xác định tại hiện trường - Tiến độ thi công: - ATLD, VSMT, PCCN.; - Nhân sự thực hiện các hợp đồng thuộc dự án	- Ông Đỗ Thanh Tuyền, trưởng phòng; - Bà Nguyễn Thị Thủy (tổ trưởng-sdt: 0816414000); ông Lưu Quang Hòa (tổ viên-sdt 0915555654); ông Nguyễn Thuý Dương (tổ viên), sdt: 0911136885; Phạm Thị Thanh Phương, sdt: 0982092885	Phòng dự án Dân dụng	Các phòng dự án có trách nhiệm bố trí đại diện tham gia và thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đến các nhà thầu liên quan
31	GS2-1	Xây dựng Nhà khách tỉnh Ninh Bình	170,00	2024-2026	6/4/2025	01/7/2026			Phòng dự án Dân dụng	
32	GS2-2	Xây dựng tuyến đường ĐT.480 đoạn từ cầu nối hai làng nghề đến đường chuyên dùng vào nhà máy xi măng Hệ Dưỡng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (giai đoạn 1).	55,00	2023-2026	17/3/2025	07/7/2026			Phòng dự án Dân dụng	
33	GS2-3	Xây dựng mở rộng khu điều trị cho bệnh nhân trung tâm ung bướu, bệnh viện đa khoa tỉnh	20,00	2024-2026	27/8/2025	07/7/2026			Phòng dự án Dân dụng	
34	GS2-12	Xây dựng đơn nguyên khám chữa bệnh chất lượng cao của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình	403,70	2024-2027	28/6/2025	09/7/2026			Phòng Dự án Hạ tầng đô thị	
35	GS2-5	Xây dựng tuyến đường Lý Nhân Tông và kênh thoát nước (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Trần Nhân Tông), thành phố Ninh Bình	750,00	2024-2027	23/12/2025	09/7/2026			Phòng dự án Dân dụng	
36	GS2-6	Cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị hai bờ sông Vân (đoạn từ cầu Lim đến cầu Vân Giang).	710,00	2024-2027	Tháng 11/2025	14/7/2026			Phòng dự án Dân dụng	
37	GS2-8	Xây dựng tuyến đường trung tâm huyện Hoa Lư từ đường ĐT.477 đến Quốc lộ 1A (giai đoạn 1 từ đường ĐT.477 đến Km0+800)	117,86	2023-2026		14/7/2026			Phòng Dự án Hạ tầng đô thị	
38	GS2-9	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường phát triển kinh tế - xã hội từ trung tâm hành chính xã Ninh Vân đi các thôn Đồng Quan và Xuân Vũ	25,00	2023-2025	Tháng 6/2025	16/7/2026			Phòng Dự án Hạ tầng đô thị	

STT/Mã DA		Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án	Thời gian khởi công	Thời gian Kiểm tra, giám sát (*)	Hạng mục, nội dung kiểm tra, giám sát (**)	Phòng TKGSQH/Tổ giám sát	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
39	GS2-16	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Nam phố Thượng Lân, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình	222,00	2021-2026	1/4/2026	21/7/2026	- Hạng mục công việc: Xác định tại hiện trường - Tiến độ thi công: - ATLĐ, VSMT, PCCN..; - Nhân sự thực hiện các hợp đồng thuộc dự án	- Ông Đỗ Thanh Tuyền, trưởng phòng; Bà Nguyễn Thị Thủy (tổ trưởng-sdt: 0816414000); ông Lưu Quang Hòa (tổ viên-sdt: 0915555654); ông Nguyễn Thủy Dương (tổ viên), sdt: 0911136885; Phạm Thị Thanh Phương, sdt: 0982092885	Phòng dự án Dân dụng	Các phòng dự án có trách nhiệm bố trí đại diện tham gia và thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đến các nhà thầu liên quan
40	GS2-15	Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Ninh Bình (tại Bệnh viện Sản Nhi cũ)	120,00	2023-2026	21/3/2025	21/7/2026			Phòng dự án Dân dụng	
41	GS3-10	Xây dựng cấp bách trạm bơm Tứ Mỹ - Ráng phục vụ phòng chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp xã Lạc Vân, và xã Thường Hòa huyện Nho Quan	30,00	2023-2026	27/10/2025	2/7/2026	- Hạng mục công việc: Xác định tại hiện trường - Tiến độ thi công: - ATLĐ, VSMT, PCCN..; - Nhân sự thực hiện các hợp đồng thuộc dự án	- Ông Đỗ Thanh Tuyền, Trưởng phòng; - Ông Đinh Trường Sơn (tổ trưởng), sdt: 0393211422; bà Trịnh Thị Minh Thực, sdt: 0988112175; Nguyễn Thủy Dương (tổ viên), sdt: 0911136885	Phòng Dự án Nông nghiệp 1	Các phòng dự án có trách nhiệm bố trí đại diện tham gia và thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đến các nhà thầu liên quan
42	GS3-5	Hệ thống giao thông kết hợp chống ngập thị trấn Nho Quan	70,00	2023-2026	10/10/2024	2/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
43	GS3-23	Xây dựng trường THPT Nho Quan B đạt chuẩn Quốc gia	273,77	2024-2027	16/7/2025	7/7/2026			Phòng dự án Dân dụng	
44	GS3-22	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng trụ sở trung tâm y tế Nho Quan	16,80	2024-2026	24/4/2025	7/7/2026			Phòng dự án Dân dụng	
45	GS3-15	Cải tạo nâng cấp tuyến đê bao sông Hoàng Long Cụt (giai đoạn 1)	70,00	2023-2026	1/11/2025	9/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
46	GS3-17	Xây dựng nâng cấp trạm bơm Phương Đông và hệ thống kênh xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn	68,00	2023-2026	1/4/2025	9/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
47	GS3-24	Mở rộng, nâng cấp bờ vùng Bắc Rịa đảm bảo phòng chống lụt bão cho 3 xã hữu sông Hoàng Long, huyện Gia Viễn và một số xã huyện Nho Quan	160,00	2023-2026	13/10/2025	14/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 2	
48	GS3-14	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT477C đoạn từ Km4+300 (cầu Thống Nhất) đến Km9+800 (đê Hữu Hoàng Long), huyện Gia Viễn	175,00	2023-2026	1/4/2025	14/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
49	GS3-8	Xây dựng trạm bơm Sầy, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan	50,00	2023-2026	23/9/2024	14/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
50	GS3-25	Xây dựng tuyến đường Bái Đình (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam) qua địa phận tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 2)	720,31	2021-2026	25/3/2025	16/7/2026			Phòng Dự án GT2	
51	GS3-26	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn 2)	403,94	2021-2026	15/5/2023	16/7/2026			Phòng Dự án GT2	
52	GS3-27	Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Nho Quan - Tam Điệp (Quỳnh Lưu - Quốc lộ 38B - Yên Sơn) theo quy hoạch đường tỉnh ĐT.479 (giai đoạn 1)	150,00	2024-2027	20/1/2026	16/7/2026			Phòng Dự án GT2	
53	GS3-18	Xây dựng tuyến đường nối khu công nghiệp Tam Điệp II với tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình	60,00	2023-2026	27/11/2025	17/7/2026			Phòng Dự án Hạ tầng đô thị	

STT/Mã DA		Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án	Thời gian khởi công	Thời gian Kiểm tra, giám sát (*)	Hạng mục, nội dung kiểm tra, giám sát (**)	Phòng TKGSQH/Tổ giám sát	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
54	GS3-21	Xây dựng cầu Đàm Khánh, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp	49,10	2023-2026	1/5/2025	17/7/2026	- Hạng mục công việc: Xác định tại hiện trường - Tiến độ thi công: ATLĐ, VSMT, PCCN...; - Nhân sự thực hiện các hợp đồng thuộc dự án	- Ông Đỗ Thanh Tuyền, Trưởng phòng; - Ông Đinh Trường Sơn (tổ trưởng), sdt: 0393211422; bà Trịnh Thị Minh Thực, sdt: 0988112175; Nguyễn Thuỳ Dương (tổ viên), sdt: 0911136885	Phòng Dự án Hạ tầng đô thị	Các phòng dự án có trách nhiệm bố trí đại diện tham gia và thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đến các nhà thầu liên quan
55	GS3-9	Nâng cấp đê Nam sông Rịa, đê sông Bến Đàng đảm bảo ứng cứu, phòng chống thiên tai, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội các xã phía Đông Nam huyện Nho Quan	180,00	2023-2026	2/4/2025	21/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
56	GS3-3	Xây dựng tuyến đường liên xã Quảng Lạc - Phú Long, ổn định dân cư, phát triển kinh tế vùng núi đặc biệt khó khăn, huyện Nho Quan	65,00	2023-2026	11/5/2025	21/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
57	GS3-6	Xây dựng tuyến đường kết nối trung tâm xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đi xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	50,00	2023-2026	11/5/2025	22/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
58	GS3-1	Xây dựng đường trục kết nối các xã Thạch Bình, Phú Sơn đi trung tâm thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan	56,00	2021-2026	1/2/2023	22/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
59	GS3-7	Nâng cấp tuyến đường giao thông ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, kết nối thôn có đồng đồng bào dân tộc Đức Thành - Hồng Quang đi trung tâm xã Xích Thổ, huyện Nho Quan	45,00	2023-2026	16/6/2025	22/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
60	GS3-11	Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Văn Phương, Cúc Phương, Kỳ Phú, huyện Nho Quan	55,00	2024-2026	9/9/2025	23/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
61	GS3-12	Nâng cấp tuyến đê Năm Cấn (đoạn từ Cầu Nho Quan đến Cầu Sui) kết hợp giao thông và phòng chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư 5 xã và thị trấn Nho Quan	150,00	2023-2027	18/11/2025	23/7/2026			Phòng Dự án Nông nghiệp 1	
62	GS3-20	Kiên cố hóa bờ kênh gạt lũ và kết hợp nâng cấp bê tông hóa mặt đê phía Nam sông Bến Đàng trên địa bàn xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	47,00	2023-2026	1/2/2025	24/7/2026			Phòng Dự án Hạ tầng đô thị	
63	GS3-19	Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường trục chính và hệ thống thoát nước chống ngập thành phố Tam Điệp	100,00	2021-2026	1/6/2022	24/7/2026			Phòng Dự án Hạ tầng đô thị	

(*) Phòng TKGSQH kiểm tra, giám sát trên cơ sở Hồ sơ, tài liệu dự án được cung cấp đầy đủ;

(**) Phòng TKGSQH thực hiện kiểm tra, giám sát trên cơ sở Tiến độ thi công chi tiết, Biện pháp thi công, ATLĐ, VSMT.... được chấp thuận.