

UBND TỈNH NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~1887~~/BQL-TKGSQH

Ninh Bình, ngày ~~10~~ tháng ~~7~~ năm 2026

V/v tăng cường công tác quản lý dự án xây dựng tuyến đường Lý Nhân Tông và kênh thoát nước (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Trần Nhân Tông), thành phố Ninh Bình

Kính gửi:

- Phòng dự án Dân dụng;
- Liên danh Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hưng, Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Xuân Thịnh, Công ty TNHH thủy lợi Mạnh Hùng, Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất;
- Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Việt, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Tú, Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Trảng An.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nhận được Văn bản số 1798/UBND-KTHT&ĐT ngày 02/7/2026 của UBND phường Nam Hoa Lư về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống ngập úng trong quá trình thi công dự án xây dựng tuyến đường Lý Nhân Tông và kênh thoát nước (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Trần Nhân Tông); Giám đốc Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo phòng Thiết kế, giám sát, quy hoạch kiểm tra, báo cáo nội dung ý kiến của UBND phường Nam Hoa Lư theo nội dung Văn bản nêu trên, kết quả kiểm tra tại công trường tồn tại những nội dung cụ thể sau:

1. Đối với công tác an toàn lao động, đảm bảo giao thông:
 - Công nhân chưa được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
 - Công tác đảm bảo an toàn giao thông chưa đảm bảo, nhà thầu bố trí thiếu biển báo công trường, đèn tín hiệu, người điều tiết giao thông tại các vị trí ngã Ba, ngã Tư và những vị trí nguy hiểm.
 - Tuyến đường Lý Nhân Tông hiện trạng xuất hiện một số vị trí sạt, trượt, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông.
2. Đối với công tác vệ sinh môi trường: Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, gồm:
 - Mặt đường Lý Nhân Tông tại các vị trí thi công tồn đọng bùn, cát, phát tán bụi, gây ô nhiễm.
 - Vật liệu sau khi đào nhà thầu tập không đúng quy định tại công trường, gây ảnh hưởng đến môi trường.

- Kênh Lý Nhân Tông hiện trạng bị hạn chế dòng chảy do bùn đất, vật liệu xây dựng và giải pháp thi công.

3. Nhân sự tham gia dự án: Tư vấn giám sát trưởng và chỉ huy trưởng thường xuyên không có mặt tại công trường.

Các tồn tại nêu trên đã được phòng Thiết kế, giám sát, quy hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, xác nhận bằng biên bản làm việc và kiến nghị thực hiện đối với dự án. Bên cạnh đó, hàng tháng Giám đốc Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cụ thể với từng nội dung thực hiện và với từng tập thể, cá nhân và các tổ chức tham gia dự án. Để khắc phục triệt để các tồn tại nêu trên, giảm thiểu các tác động của dự án tới cộng đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án yêu cầu phòng dự án Dân dụng và các cá nhân, tổ chức có liên quan một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo, kiểm tra các nội dung đã được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thi công, gồm: Tiến độ thi công chi tiết, nhân sự, thiết bị, vật tư, kế hoạch quản lý chất lượng, phương án an toàn lao động, vệ sinh môi trường, vị trí tập kết vật liệu đổ thải... Yêu cầu nhà thầu thi công nghiêm chỉnh thực hiện.

2. Rà soát, kiểm tra Biện pháp thi công và phối hợp với các bên liên quan (nếu có) thi công đảm bảo đúng quy trình, đúng hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công được chấp thuận, hạn chế sạt lở ảnh hưởng đến công trình, hạng mục lân cận. Duy trì cấp nước phục vụ nông nghiệp, đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ và khu dân cư hiện hữu.

3. Yêu cầu các nhà thầu: Thi công xây lắp, tư vấn giám sát bố trí nhân sự đầy đủ, phù hợp với công việc và thời gian theo hợp đồng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 yêu cầu các tập thể, cá nhân và các tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Phòng dự án Dân dụng định kỳ hàng tuần báo cáo công tác khắc phục của nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Đ/c Lê Việt Hưng, PGĐ (để chỉ đạo);
 - Lưu: VT, TKGSQH.
- Ntt

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Đức