

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Ban tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

Ngày 07/5/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng để nghe báo cáo kiểm tiến độ thực hiện dự án; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Phó Giám đốc Ban; Chánh Văn Phòng; Trưởng các phòng chuyên môn; Phó Chánh Văn phòng; Phó Trưởng các phòng chuyên môn, Kế toán trưởng.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị, trên cơ sở thống nhất của tập thể, thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Giám đốc Ban nhấn mạnh: nhiệm vụ triển khai các dự án và thực hiện giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao là nhiệm vụ trọng tâm, hết sức quan trọng của Ban trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Giám đốc Ban kết luận và giao thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các đồng chí Phó giám đốc:

- Đối với các dự án trọng điểm do Ban Chỉ đạo của Tỉnh theo dõi, đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách dự án khẩn trương rà soát, nhận diện đầy đủ các nội dung khó khăn, vướng mắc, chủ động giải quyết theo thẩm quyền đã được Giám đốc Ban phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Giám đốc để báo cáo UBND Tỉnh giải quyết; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ chất lượng giải quyết khó khăn, vướng mắc.

- Thực hiện nghiêm tất cả các nội dung đã được Giám đốc Ban phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ; Có trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện tất cả các khâu trong quy trình đã được phân cấp, ủy quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo xin ý kiến Giám đốc ban. Việc không báo cáo nếu để xảy ra sai phạm chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc và trước pháp luật các nội dung do mình phụ trách.

- Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, nắm bắt tình hình và tiến độ thực hiện tại các công trường để kiểm soát tiến độ công việc của từng phòng dự án, từng cá nhân tham gia vào các khâu quản lý dự án, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện dự án về các nội dung: Tiến độ, kiểm soát khối lượng, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý vật liệu đầu vào, vật liệu đồ thải...

- Yêu cầu các Phó Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát các đơn vị có quan hệ hợp đồng với chủ đầu tư; Kiểm soát chặt chẽ việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và đơn vị thi công, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và các điều khoản đã ký kết; Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc tham mưu xử lý các vi phạm (nếu có). Chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Ban và pháp luật với toàn bộ nội dung được phân cấp, ủy quyền.

- Yêu cầu các Phó Giám đốc định kỳ hàng tháng ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, các đơn vị có quan hệ hợp đồng với chủ đầu tư nhằm kiểm soát chặt chẽ các nội dung: Tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý vật liệu đầu vào, vật liệu đồ thải; Việc tổ chức nghiệm thu thanh toán phải thực hiện kiểm tra tại hiện trường trước khi đề xuất giải ngân thanh toán.

- Đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc ban hành văn bản đôn đốc, đề nghị các xã, phường còn chậm trong công tác bàn giao mặt bằng khẩn trương triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để tổ chức thi công dự án, bảo đảm tiến độ thực hiện theo quy định.

2. Đối với các phòng chuyên môn:

2.1. Phòng Kỹ thuật - Thẩm Định:

Tổ chức thẩm định phải đảm bảo việc áp dụng đúng đơn giá, định mức theo quy định hiện hành; Đặc biệt lưu ý đối với các loại vật liệu chưa có trong bộ đơn giá do sở ban hành. Ưu tiên sử dụng các loại vật tư, vật liệu có đầy đủ thông tin về xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, công suất (nếu có) và được cung cấp bởi các đơn vị uy tín; Kiểm soát chặt chẽ các nội dung trong chứng thư thẩm định giá do các đơn vị cung cấp.

2.2. Phòng Quản lý đầu tư:

- Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên tiến độ của các dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm.

- Tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về đấu thầu, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc ban và pháp luật nếu để xảy ra các sai phạm.

2.3. Phòng Thiết kế, Giám sát, Quy hoạch:

- Hàng tháng tổ chức kiểm tra theo trách nhiệm của Chủ đầu tư đồng thời tham mưu cho Giám đốc, ban hành văn bản chấn chỉnh, đôn đốc các Phó giám đốc, các phòng chuyên môn, các đơn vị có quan hệ hợp đồng với chủ đầu tư trong việc thực hiện các yêu cầu về: Chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý vật liệu đầu vào, vật liệu đồ thải, cũng như các nội dung về kỹ thuật, kích thước, khối lượng và các yếu tố liên quan khác.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, sai phạm tại các công trình.

2.4. Phòng Giải phóng mặt bằng:

- Chủ động rà soát, kiểm soát các dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban để làm việc với các địa phương liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Tham mưu xây dựng các văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất, tổ chức mời Lãnh đạo tỉnh làm việc để chỉ đạo xử lý các nội dung liên quan.

2.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Phối hợp với các phòng điều hành và các đơn vị có liên quan theo dõi diễn biến xử lý các dự án tồn đọng, khó khăn vướng mắc kéo dài; Thường xuyên báo cáo lãnh đạo ban tiến độ xử lý các dự án.

- Chủ trì đôn đốc các phòng dự án trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Chủ trì kiểm soát, quản lý chặt chẽ nguồn vốn; đồng thời chủ động đăng ký, đề xuất bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, bảo đảm kịp thời, đúng quy định và phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Thường xuyên theo dõi tiến độ giải ngân hàng tuần, kịp thời báo cáo Lãnh đạo về tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo giải quyết, bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn được giao.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện hợp đồng; kịp thời theo dõi, rà soát và đưa ra cảnh báo đối với các hợp đồng sắp hết hoặc đã hết thời gian thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định.

2.6. Văn Phòng:

- Giao Văn phòng chủ trì tham mưu xây dựng lộ trình sắp xếp, tinh giản bộ máy lãnh đạo Ban đến năm 2030, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đúng số lượng biên chế theo quy định hiện hành.

- Tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác Đảng, đảm bảo đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.

- Theo dõi, giám sát việc triển khai và thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Ban, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh.

2.7. Đối với các phòng dự án, các cá nhân phụ trách dự án:

- Đề nghị các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng khẩn trương quán triệt, triển khai ngay các nội dung về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm giải ngân kịp thời, hiệu quả số vốn được giao đến toàn thể viên chức, người lao động tham gia trong quy trình thực hiện dự án. Đồng thời, yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; trường hợp cán bộ, viên chức, người lao động có biểu hiện dùn dẩy, né tránh trách nhiệm, gây chậm trễ trong quá trình triển khai dự án sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý vật liệu đầu vào, vật liệu đồ thải, cũng như khối lượng nghiệm thu của công trình.

- Quản lý chặt chẽ các hợp đồng của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý đầu tư. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban về các trường hợp không thực hiện đúng quy định để có biện pháp xử lý phù hợp.

- Hàng tuần, ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị có quan hệ hợp đồng với chủ đầu tư về việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo hợp đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu các phòng dự án tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng và kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ các công trình do phòng mình quản lý; Đặc biệt lưu ý đối với các dự án được tiếp nhận bàn giao từ các Ban Quản lý dự án huyện trước đây. Trên cơ sở rà soát, các phòng tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban các nội dung khó khăn vướng mắc. Trường hợp không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, để xảy ra sai phạm thì cá nhân phụ trách nội dung liên quan phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật các nội dung phụ trách.

- Việc tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình phải tiến hành đo, đếm kiểm tra chất lượng trước khi lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán; Chịu trách nhiệm toàn diện trước Pháp luật và trước Giám đốc về các hồ sơ đề xuất nghiệm thu thanh toán.


Đề nghị các đồng chí Phó giám đốc, các Phòng chuyên môn, các cá nhân nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các nội

dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị chuyển về Văn phòng báo cáo Giám đốc ban xem xét giải quyết theo quy định và quy chế làm việc của đơn vị./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Ban QLDA;
- Các phòng chuyên môn thuộc Ban;
- Lưu VT, VP.
LTT_VP

GIÁM ĐỐC

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Đình Đức