

Số: 08/TB-T.Tr

Nam Định, ngày 31 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra dự án: Xây dựng Hội trường Đảng uỷ
- HĐND - UBND xã Hoàn Sơn, huyện Giao Thủy
(nay là thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy)

Ngày 30/12/2024 Chánh thanh tra Sở Xây dựng Nam Định, đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-T.Tr về việc thanh tra dự án: Xây dựng Hội trường Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hoàn Sơn, huyện Giao Thủy (nay là thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy).

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022; Mục 1 Chương VI của Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Thanh tra Sở Xây dựng thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra như sau:

I. Nội dung thanh tra

Thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Hội trường Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hoàn Sơn, huyện Giao Thủy (nay là thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy), gồm các nội dung sau đây:

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
- Việc QLDA của Chủ đầu tư.
- Việc giám sát, quản lý chất lượng công trình.
- Việc thi công xây dựng, thanh, quyết toán công trình.

II. Kết luận

- Về trình tự thủ tục đầu tư: Chấp hành đầy đủ về trình tự thủ tục đầu tư theo quy định.
- Về mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tổ chức sự kiện chính trị, văn hoá địa phương, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân. Từng bước nâng cao tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của xã Hoàn Sơn.
- Về năng lực hoạt động: Năng lực của các nhà thầu bảo đảm theo quy định.
- Về quản lý chất lượng công trình: Hồ sơ tài liệu quản lý chất lượng đã thực hiện theo trình tự các bước; Kiểm tra vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng công tác thí nghiệm vật liệu vào công trình, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, thiết bị đảm bảo theo quy định; biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu giai đoạn hoàn thành được thực hiện theo quy định.
- Về quá trình triển khai thực hiện dự án: Nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thi công công trình. Tiến độ thi công của công trình đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết. Các hạng mục của công trình thi công theo thiết kế được duyệt, chất lượng công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu

chuẩn xây dựng hiện hành. Nhật ký thi công, các biên bản nghiệm thu, lấy mẫu thí nghiệm được thực hiện đầy đủ theo quy định.

III. Kiến nghị

Đề nghị Chủ đầu tư là UBND thị trấn Giao Thủy (trước đây là UBND xã Hoàn Sơn huyện Giao Thủy) thanh toán phần chi phí còn lại cho các đơn vị theo Hợp đồng đã ký kết.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra về việc thanh tra dự án: Xây dựng Hội trường Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hoàn Sơn, huyện Giao Thủy (nay là thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy)./. *Hào*

Nơi nhận:

- Chánh thanh tra Sở (để báo cáo);
- Công thông tin điện tử SXD;
- Lưu VT, ĐT.Tr.

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA



PHÓ CHÁNH THANH TRA

Đào Hữu Đạo