

Số: 3343 /QĐ-UBND

Mỹ Lộc, ngày 17 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án
Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ các Văn bản: số 1585/UBND-TCKH ngày 25/4/2024 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc; số 172/KTHT-TĐ ngày 29/5/2024 của phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc thông kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT thiết kế BVTC - dự toán công trình Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc; Biên bản kiểm tra hiện trường và xử lý kỹ thuật ngày 26/9/2023; Phụ lục Hợp đồng đã ký ngày 26/4/2024 giữa Chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu thi công xây lắp công trình.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 547/TTr-BQLDA ngày 11/7/2024; của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 248/TTr-TCKH ngày 16/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT dự án Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc với nội dung sau:

1. Quy mô điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung biện pháp thi công bể nước PCCC.
- + Điều chỉnh 18,5m/44m cọc gỗ + phen nửa sang cừ thép. Đoạn còn lại giữ nguyên theo thiết kế.

+ Cờ thép dùng U200x80x7.5, thanh giằng dùng H200x200x8x12, thép chống dùng ống D150x4.78.

- Hoàn trả 19m tường bao: Tường bao xây bằng gạch bê tông không nung; xây trát VXM M75; giằng tường bao đổ bê tông đá 1x2 M200; lót móng tường bao bê tông đá 4x6 M100; quét vôi ve tường bao 1 nước trắng 2 nước màu.

- Hoàn trả 15,2m rãnh thoát nước: Tường xây bằng gạch không nung, xây trát VXM M75; đáy rãnh bằng bê tông đá 2x4 M150; nắp tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200.

2. Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Khoản mục chi phí	Theo QĐ số 2142/QĐ-UBND ngày 12/6/2023	Nay điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+) giảm (-)
1	2	3	4	5=4-3
1	Chi phí xây dựng	8.577.005.000	8.573.203.000	-3.802.000
2	Chi phí quản lý dự án	288.828.000	288.828.000	0
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	833.495.000	833.495.000	0
4	Chi phí khác	49.978.000	49.978.000	0
5	Chi phí dự phòng	150.694.000	154.496.000	+3.802.000
	Tổng cộng	9.900.000.000	9.900.000.000	0

Bảng chữ: Chín tỷ chín trăm triệu đồng.

3. Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo an toàn, mỹ quan, đồng bộ hạ tầng khu vực xây dựng, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của công trình.

4. Các nội dung còn lại của công trình: Thực hiện theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt báo cáo KTKT.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Đối với những công việc phát sinh liên quan đến tính đồng bộ, kết nối với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký thì chủ đầu tư xem xét ký phụ lục hợp đồng đối với các đơn vị đang thực hiện; Đối với phần công việc phát sinh là độc lập với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký và điều kiện thời gian cho phép thì phải hình thành gói thầu mới và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc Nhà nước Nam Định, Ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện Mỹ Lộc./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



• Lê Quang Huy

