

Số: 268 /TB-UBND

TP. Nam Định, ngày 20 tháng 4 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc triển khai thi công xây dựng**

**Công trình: Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía nam thành phố Nam Định (đoạn nối từ Tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong).**

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định (đoạn nối từ Tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong) và Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND thành phố Nam Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình.

### **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THÔNG BÁO:**

1. Thành phố Nam Định triển khai thi công xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía nam thành phố Nam Định (đoạn nối từ Tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong). Nhà thầu Liên danh Công ty TNHH An Khánh – Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển Nam Định, là đơn vị thi công xây lắp công trình này. Thời gian thi công bắt đầu thi công từ ngày 03 tháng 5 năm 2017, và kết thúc sau 980 ngày.

2. Đề nghị UBND huyện Nam Trực, UBND xã Nam Mỹ:

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ, di chuyển công trình, cây cối, hoa màu trên phần đất công nằm trong chỉ giới xây dựng tuyến đường do xã Nam Mỹ quản lý, để bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành tháo dỡ, di chuyển đến trước ngày 28/4/2017.

- Bàn giao phần đất công do xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực quản lý nằm trong chỉ giới xây dựng tuyến đường cho Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định để triển khai thực hiện dự án, đề nghị thời gian bàn giao trước ngày 02/5/2017.

- Tổ chức thực hiện công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư đoạn qua địa phận xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, để tổ chức công bố chi trả trước 15/7/2017.

- Thông báo tới các tổ chức và cá nhân trong khu vực dự án được biết về phạm vi dự án và kế hoạch tổ chức thi công công trình, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án GPMB được duyệt.

3. Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh:



- Bàn giao mặt bằng tuyến kênh CT2 đoạn qua địa phận phường Cửa Nam, xã Nam Phong và xã Nam Mỹ cho Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định để triển khai thực hiện dự án, đề nghị thời gian bàn giao trước ngày 02/5/2017.

- Có kế hoạch cấp, thoát nước cho tuyến kênh CT2 phù hợp từng thời điểm sản xuất nông nghiệp, phối với chặt chẽ cùng Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định và nhà thầu thi công xây lắp, trong quá trình thi công công trình để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát nước cho khu vực.

- Tham gia nghiệm thu giai đoạn và tiếp nhận bàn giao tuyến kênh CT2 sau khi thi công hoàn thành theo đúng phân cấp quản lý của tỉnh Nam Định.

#### 4. Giao UBND phường Cửa Nam, xã Nam Phong, Nam Vân:

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ, di chuyển công trình, cây cối, hoa màu trên phần đất công nằm trong chỉ giới xây dựng tuyến đường do địa phương mình quản lý, để bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành tháo dỡ, di chuyển đến trước ngày 28/4/2017; Thời gian bàn giao mặt bằng để dự án thực hiện trước ngày 02/5/2017.

- Thông báo tới các tổ chức và cá nhân trong khu vực dự án được biết về phạm vi dự án và kế hoạch tổ chức thi công công trình, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án GPMB được duyệt.

5. Đề nghị Trung tâm viễn thông thành phố Nam Định; Công ty CP VTCab Nam Định; Chi nhánh Viettel Nam Định - Tập đoàn viễn thông quân đội chi nhánh Nam Định; Liên hệ với Ban quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định, để nắm được chỉ giới xây dựng và kế hoạch thực hiện tuyến đường, có phương án chủ động thực hiện việc di chuyển hệ thống đường dây của đơn vị mình (bao gồm: Một hệ thống hào cáp viễn thông dọc đường trục xã Nam Phong; một số cột điện chữ H dọc tuyến của đơn vị tự đầu tư và hệ thống đường dây đi nổi trên các cột điện). Thời gian thống nhất cùng Ban quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định trước ngày 18/5/2017.

6. Đề nghị Điện lực thành phố Nam Định; Điện lực huyện Nam Trực; Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định; Trạm nước sạch xã Nam Phong: Phối kết hợp chặt chẽ với Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thành phố Nam Định và nhà thầu thi công để tổ chức di chuyển các công trình thuộc quản lý của đơn vị mình bị ảnh hưởng bởi dự án đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

#### 7. Giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định:

- Tiếp nhận, quản lý mặt bằng thi công sau bàn giao của các đơn vị liên quan tại khoản 2; 3 và 4. Chủ trì phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giải

quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thi công và tổ chức thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ của dự án.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công công trình đảm bảo chất lượng theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

8. Yêu cầu nhà thầu thi công:

- Có trách nhiệm liên hệ với cơ quan chức năng để làm thủ tục cấp phép cho các phương tiện chuyên chở vật liệu, phế thải phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, bảo vệ mặt bằng công trình đã được bàn giao.

- Phải lắp đặt đầy đủ các loại biển báo hiệu công trường và thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định trong suốt quá trình thi công.

- Trong quá trình thi công phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh, để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp không bị gián đoạn.

Thông báo này là cơ sở để các đơn vị phối hợp và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy, TT HĐND TP (Đề B/C);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (Đề B/C);
- Như khoản 2;3;4;5;6;7;8 của Thông báo;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đình Chi

