

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện
- Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021-2025
tại buổi làm việc với UBND xã Tư ngày 12/9/2024**

Ngày 12/9/2024, đồng chí A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021-2025 - Tổ trưởng Tổ công tác số 01 và các thành viên theo Quyết định số 3656a/QĐ-UBND ngày 5/9/2024 của UBND huyện về việc thành lập 03 Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Thành phần xã gồm các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và các công chức xã được phân công nhiệm vụ thực hiện vốn đầu tư và vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn xã. Qua báo cáo của UBND xã Tư và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021-2025 - Tổ trưởng Tổ công tác số 01 kết luận như sau:

Đánh giá chung: Sự vào cuộc của hệ thống chính trị xã Tư trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn xã thiếu đồng bộ, quyết liệt. Công tác phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các chương trình MTQG không cụ thể và thiếu kiểm tra, giám sát. Chủ tịch UBND huyện phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND xã Tư, chịu trách nhiệm chính là đồng chí Chủ tịch UBND xã và các thành viên được giao nhiệm vụ triển khai các dự án, tiểu dự án các chương trình MTQG trên địa bàn xã. Tính đến ngày 01/9/2024, tỷ lệ giải ngân của UBND xã Tư là xã thấp nhất trong 11 xã, thị trấn. Kết quả cụ thể như sau:

Tổng vốn các chương trình MTQG năm 2024 được phân bổ: 5.064,28 triệu đồng, đã giải ngân 60,40 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 1,19% kế hoạch vốn giao. Số vốn còn lại phải giải ngân đến 31/12/2024 là 5.003,88 triệu đồng. Trong đó:

(1) Tổng vốn đầu tư các chương trình MTQG được phân bổ: 1.926,7 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 0%. Số vốn còn lại phải giải ngân đến 31/01/2025 là 1.926,7 triệu đồng, bao gồm:

- Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Tổng vốn giao Dự án 1 - Hỗ trợ nhà ở, đất ở là 538,72 triệu đồng, đã có 03/12 hộ đang triển khai nhưng chưa giải ngân vốn còn lại là 538,72 triệu đồng.

- Chương trình Nông thôn mới: Tổng vốn giao năm 2024: 1.387,98 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 0% (vốn công trình thể thao xã 416,13 triệu đồng và công trình xây dựng nghĩa trang xã 971,85 triệu đồng).

(2) Tổng vốn sự nghiệp các chương trình MTQG năm 2024: 3.137,58 triệu đồng, đã giải ngân 60,4 triệu đồng đạt 1,93% so với tổng vốn được giao. Số vốn còn lại phải giải ngân đến 31/12/2024 là 3.077,18 triệu đồng bao gồm:

- **Chương trình giảm nghèo bền vững:** Tổng vốn giao 1.655,43 triệu đồng, đã giải ngân 45,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ 2,74%, vốn còn lại 1.610,03 triệu đồng.

- **Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi:** Tổng vốn giao 99,0 triệu đồng, chưa giải ngân vốn còn lại 99,0 triệu đồng;

- **Chương trình Nông thôn mới:** Tổng vốn giao năm 2024: 1.383,15 triệu đồng, đã giải ngân 15,0 triệu đạt tỷ lệ giải ngân 1,08%; Vốn còn lại 1.368,15 triệu đồng;

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện vốn các chương trình MTQG trên địa bàn xã; đặc biệt công tác giải ngân trong thời gian còn rất ngắn, tổng vốn cần phải giải ngân là 5.003,88 triệu đồng (bình quân 1,2 tỷ đồng/tháng). Để thực hiện tốt công tác giải ngân đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh đối với vốn sự nghiệp các chương trình MTQG đến ngày 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao và vốn đầu tư đến 31/1/2025 phải đạt >85% kế hoạch vốn giao; Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021-2025 - Tổ trưởng Tổ công tác số 01 chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Đối với vốn đầu tư:

1.1. Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Tổng vốn còn lại 538,72 triệu đồng. Đối với 03 hộ đang triển khai, đề nghị UBND xã lập thủ tục giải ngân cho các hộ 70% theo định mức qui định. Đối với 09 hộ còn lại chưa thực hiện, đề nghị UBND xã mời các hộ đến làm việc để tuyên truyền, vận động các hộ sớm triển khai xây dựng nhà ở. Phần đầu trước 15/11/2024 phải hoàn thành phần móng nhà và thanh toán/tạm ứng 70% định mức hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ quy định “Việc thanh toán hỗ trợ xây mới nhà ở trong thực hiện chính sách nhà ở cho một (01) đối tượng chính sách thực hiện hai lần; thanh toán lần đầu (lần 1) sau khi đối tượng chính sách hoàn thành phần móng nhà ở, mức thanh toán tối đa không quá 70% mức hỗ trợ theo quy định; thanh toán phần còn lại của mức hỗ trợ (lần 2) sau khi đối tượng chính sách hoàn thành xây mới nhà ở”.

- Đề nghị phối hợp với Phòng Dân tộc huyện sớm tổng hợp tham mưu điều chỉnh hộ theo đề nghị điều chỉnh của UBND các xã, thị trấn, trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện, trong đó có UBND xã Tư.

1.2. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tổng vốn còn lại 1.387,98 triệu đồng, bao gồm:

- Công trình khu thể thao xã: Vốn còn lại 416,13 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành, đề nghị UBND xã làm việc với đơn vị thi công lập hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán giải ngân nguồn vốn 100% vốn giao **trước ngày 25/9/2024**.

- Đối với công trình xây dựng nghĩa trang xã: Đề nghị UBND xã phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập các thủ tục hồ sơ pháp lý sớm trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và triển khai thi công giải ngân nguồn vốn;

2. Đối với vốn sự nghiệp

2.1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Vốn còn lại phải giải ngân đến 31/12/2024 là 1.610,03 triệu đồng, bao gồm:

- Tiểu dự án 1, dự án 1 về duy tu bảo dưỡng các công trình CSHT: Vốn huyện giao 475 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 0%. Hiện nay, đã thi công xong nhưng vẫn chưa hoàn thành các thủ tục về hợp đồng, nghiệm thu thanh toán khối lượng (*hạng mục Đường GTNT thôn Ga Doong – TuBHâu và Tuyến GTNN lên nhà máy nước*). Đề nghị UBND xã phải hoàn thành hồ sơ pháp lý và giải ngân **trước ngày 25/9/2024**, tối thiểu đạt 90% vốn giao.

- Dự án 2 - Phát triển sản xuất theo cộng đồng: Vốn huyện giao 613 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 0%. Hiện nay, UBND xã đã lập hồ sơ gửi Phòng NN&PTNT huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt. Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND huyện, đề nghị UBND xã hướng dẫn Tổ cộng đồng của xã hoàn thiện hồ sơ, tổ chức triển khai thực hiện quy trình các bước tiếp theo theo đúng tinh thần Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đề nghị **trước ngày 15/10/2024** phải giải ngân tối thiểu 70% vốn được giao và giải ngân 100% vốn còn lại **trước ngày 10/12/2024**.

- Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: Vốn huyện giao 567 triệu đồng, giải ngân 45 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 7,94%. Vốn còn lại phải giải ngân 522 triệu đồng. Đề nghị UBND xã lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán 100% vốn theo định mức đối với 01 hộ xây mới nhà, 02 hộ sửa chữa nhà và thanh toán khối lượng 70% vốn theo định mức đối với 03 hộ xây mới và 05 hộ sửa chữa nhà đang triển khai **trước ngày 25/9/2024**. Đồng thời tiếp tục vận động, hỗ trợ đối với 02 hộ xây mới và 04 hộ sửa chữa chưa triển khai năm 2024 để hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt.

2.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Vốn huyện giao 1.383 triệu đồng, giải ngân 12,6 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 0,91%. Vốn còn lại phải giải ngân 1.370,4 triệu đồng, bao gồm:

- Quy hoạch chung xây dựng xã: Vốn huyện giao năm 2024 là 262 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 0%. Dự án này đã triển khai từ đầu năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ hợp đồng và thanh toán khối lượng để giải ngân. Kết quả thực hiện đến nay Thuyết minh đồ án đã được thông qua lấy ý kiến các

phòng ban chuyên môn của huyện, đề nghị UBND xã ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn và giải ngân tối thiểu 30% vốn giao **trước ngày 25/9/2024** và giải ngân 100% chậm nhất **trước ngày 01/12/2024**.

- Duy trì xã đạt chuẩn NTM: Vốn huyện giao năm 2024 là 1.000 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 0%. Vốn còn lại phải giải ngân 1.000 triệu đồng. Hiện nay, UBND xã chưa thực hiện được nội dung nào để có cơ sở giải ngân. Đề nghị UBND xã tổ chức họp, thống nhất phương án nội dung đầu tư hỗ trợ. **Chậm nhất trước 20/9/2024** trình HĐND xã thông qua để triển khai thực hiện và giải ngân 100% nguồn vốn giao **trước ngày 10/12/2024**.

- Nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến: Vốn huyện giao năm 2024 là 106 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 0%. Vốn còn lại phải giải ngân 106 triệu đồng. Đề nghị UBND xã sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng NN&PTNT huyện thẩm định, tham mưu trình UBND huyện phê duyệt **trước ngày 20/9/2024** để thực hiện và giải 100% nguồn vốn giao **trước ngày 25/9/2024** (như UBND xã đã cam kết).

2.3. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN: Vốn huyện giao năm 2024 là 99 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 0%. Vốn còn lại phải giải ngân 99 triệu đồng. Hiện nay, vẫn chưa hoàn thành hồ sơ thủ tục đề hỗ trợ nông cụ sản xuất nông nghiệp để có cơ sở giải ngân. Đề nghị UBND xã sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Dân tộc và Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thẩm định tham mưu trình UBND huyện phê duyệt và giải ngân 100% vốn giao **trước ngày 25/9/2024** (như UBND xã đã cam kết).

3. Một số nội dung khác:

3.1. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã:

- UBND xã Tư là xã có tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình MTQG thấp nhất toàn huyện. Từ nay đến cuối năm, tổng vốn phải giải ngân là 5.003 triệu đồng (bình quân 1,2 tỷ đồng/tháng), trong khi đó, phần lớn các thủ tục, hồ sơ chưa hoàn thành để làm cơ sở thực hiện và thanh toán vốn, dự báo mất vốn là rất cao. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị huyện giao và công tác giải ngân các nguồn vốn, đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy xã định kỳ 2 lần/1 tháng làm việc với UBND xã để chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư và vốn sự nghiệp các chương trình MTQG, không để thu hồi vốn. Trong đó, đặc biệt chú ý trọng tâm chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu UBND huyện giao về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các chương trình MTQG, các công trình đầu tư công và một số nội dung trọng tâm khác có tỷ lệ giải ngân 0%. Hai chỉ tiêu trên dự báo khó hoàn thành chỉ tiêu, do đó đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị xã cùng vào cuộc để phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu UBND huyện giao, không để thu hồi vốn.

3.2. Đối với Chủ tịch UBND xã:

- **Chậm nhất trước 17/9/2024**, phải tổ chức họp thông qua để ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024 cụ thể cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và công chức xã theo các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo kết luận này và các nội dung khác do Chủ tịch

UBND xã phân công. Yêu cầu phân lại công nhiệm vụ cho công chức xã phải đúng chức năng, nhiệm vụ vị trí việc làm để thực hiện triển khai các Dự án, tiểu Dự án. Đồng thời yêu cầu phân công nhiệm vụ phải ghi rõ nội dung công việc và thời gian hoàn thành.

- Định kỳ trước ngày 15 và ngày cuối tháng, gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG về UBND huyện qua Văn phòng điều phối các CTMTQG để tổng hợp, đồng thời gửi báo cáo nêu trên cho đồng chí Bí thư Đảng ủy xã biết để lãnh đạo, chỉ đạo. Về báo cáo định kỳ của UBND xã, đề nghị UBND xã thực hiện đúng theo Đề cương và biểu mẫu do Văn phòng điều phối các CTMTQG huyện hướng dẫn.

- Công việc các chương trình MTQG của UBND xã hiện nay rất nhiều việc chưa làm, do đó đề nghị Chủ tịch UBND xã định kỳ họp ít nhất 3 lần/1 tháng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết khó khăn để hoàn thành 100% vốn được giao, không để mất vốn. Sau khi kết thúc cuộc họp nêu trên, phải ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã để tổ chức thực hiện.

Trên đây là kết luận của đồng chí A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021-2025 - Tổ trưởng Tổ công tác số 01 tại buổi làm việc với UBND xã Tư về công tác kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Phòng TCKH;
- Phòng Dân tộc
- Phòng Lao động và TBXH;
- Văn phòng điều phối các CT.MTQG huyện
- Đ/c Lê Văn Trường, Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách theo dõi Đảng bộ xã Tư;
- Đ/c Bí thư Đảng ủy xã Tư;
- C, PVP;
- Lưu: VT, VPDP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**