

BÁO CÁO

Kết quả giám sát tình hình triển khai các Dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn xã Hùng Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/5/2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) xã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình triển khai các Dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về: giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 13/KH-ĐGS ngày 05/6/2026 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã. Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế các mô hình thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị tại các thôn trên địa bàn xã và làm việc trực tiếp với đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LIÊN KẾT HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập huấn, tuyên truyền

Trên cơ sở các Quyết định, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các Chỉ thị, Nghị quyết của thành phố, của xã về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; về triển khai thực hiện các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. UBND xã đã triển khai chỉ đạo ngành chuyên môn của xã chủ động xây dựng Phương án tổ chức thực hiện các dự án liên kết chuỗi giá trị đảm bảo theo quy trình, hướng dẫn các thôn tham gia thực hiện các dự án. Chủ đầu tư tham mưu UBND xã về lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết, ký kết hợp đồng thực hiện dự án; tổ chức phân công cán bộ của đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phụ trách quản lý, giám sát từng mô hình; phối hợp với các đơn vị chủ trì liên kết tuyên truyền cho người dân về mục tiêu, lợi ích của các dự án đem lại; mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật

trồng trọt, việc sử dụng phân bón cho người dân tham gia thực hiện mô hình chuỗi liên kết trên địa bàn xã.

2. Kết quả thực hiện các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất

Các Dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG triển khai thực hiện năm 2025 đã được UBND xã giao cho đơn vị Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã làm chủ đầu tư thực hiện với tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng, có 79 hộ gia đình hưởng lợi với 07 mô hình dự án liên kết chuỗi giá trị đã và đang triển khai thực hiện, cụ thể:

- Dự án phát triển Sâm Ngọc Linh tại thôn H'juh với tổng kinh phí thực hiện 1.407.600.000 đồng, 10 hưởng lợi.
- Dự án phát triển Nấm Đông trùng hạ thảo tại thôn H'juh với tổng kinh phí thực hiện 761.790.000 đồng, 10 hộ hưởng lợi.
- Dự án Sâm bảy lá một hoa thôn Ariêu với tổng kinh phí thực hiện 1.010.308.000 đồng, 12 hộ hưởng lợi.
- Dự án Sâm bảy lá một hoa thôn Arăng - Ga'nil với tổng kinh phí thực hiện 1.138.251.000 đồng, 11 hộ hưởng lợi.
- Dự án Sâm Ba kích tím thôn Voong với tổng kinh phí thực hiện 1.377.400.000 đồng, 12 hộ hưởng lợi.
- Dự án Đảng sâm thôn Pút với tổng kinh phí thực hiện 1.497.920.000 đồng, 12 hộ hưởng lợi.
- Dự án Sâm bảy lá một hoa thôn Arooi với tổng kinh phí thực hiện 1.010.308.000 đồng, 12 hộ hưởng lợi.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

3. Đánh giá kết quả thực hiện

Qua gần 01 năm thực hiện, đơn vị chủ đầu tư đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm khi được UBND xã giao nhiệm vụ, các đơn vị liên kết đã cung ứng cây con giống đảm bảo chất lượng, thiết thực, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu thời tiết của địa phương. Các dự án trồng phát triển cây dược liệu Sâm 7 lá 1 hoa, cây Bakích tím, Đảng sâm, Sâm Ngọc Linh, Nấm Đông trùng hạ thảo đang được các hộ dân duy trì chăm sóc, phát triển khá tốt; các đơn vị liên kết đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ hưởng lợi. Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo theo dõi đơn vị liên kết và các nhóm hộ thực hiện dự án đảm bảo quy trình, kỹ thuật chăm sóc cây con giống phát triển tốt, đúng phương án đã được thẩm định phê duyệt.

Tuy nhiên, đối với dự án phát triển Sâm Ngọc Linh tại thời điểm giám sát đơn vị chủ trì liên kết mới chỉ thực hiện cấp giống đạt 50% và đang tiếp tục thực hiện. Dự án phát triển Nấm Đông trùng hạ thảo đơn vị chủ trì liên kết đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án, mô hình triển khai còn chậm phụ thuộc vào thời tiết khi lập đông mới tiến hành cấp cây giống trồng theo phương án phê duyệt.

Nhìn chung, các bước lộ trình thực hiện các dự án được UBND xã triển khai theo đúng quy định các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tham gia liên kết đủ điều kiện năng lực thực hiện các dự án trên địa bàn xã; các đối tượng hưởng lợi là hộ nghèo, hộ thoát nghèo là người dân tộc thiểu số có năng lực, có lao động, ý thức được việc phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân.

4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

4.1. Tồn tại, hạn chế

- Dự án Sâm Ngọc Linh tại thôn H'juh việc triển khai cung ứng cấp cây giống chậm theo tiến độ thời gian phương án phê duyệt.
- Dự án Nấm Đông trùng hạ thảo tại thôn H'juh thời tiết chưa phù hợp nên thực hiện cấp giống trồng đúng với thời gian quy định.
- Dự án Sâm bảy lá một hoa tại các thôn Ariêu, Arâng, Ga'nil, Arooi thiếu sự chăm sóc theo yêu cầu kỹ thuật. Chưa thực hiện cắm cọc đánh dấu khu vực trồng và khó phát hiện vị trí khi cây vào mùa rụng lá.
- Dự án Sâm Ba kích tím tại thôn Voong việc bố trí khu vực trồng đất dốc lớn, chất lượng đất không phù hợp, tỷ lệ sinh trưởng thấp; thiếu chăm sóc tưới tiêu.
- Dự án Đảng sâm tại thôn Pút việc cung ứng giống củ nhỏ tỷ lệ sống thấp.
- Công tác kiểm tra của chủ đầu tư, đơn vị liên kết đối với hộ tham gia dự án thiếu thường xuyên để xử lý các vướng mắc khó khăn.

4.2. Nguyên nhân

- Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các đơn vị liên kết và các hộ tham gia dự án chưa chặt chẽ.
- Một số đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án chưa chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn cây giống, vật tư, thiếu kinh nghiệm thực hiện dự án.

- Một số hộ, nhóm hộ tham gia dự án chưa chủ động việc chăm sóc, tưới tiêu; áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt hạn chế dẫn đến tỷ lệ sinh trưởng thấp ở một số mô hình.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với UBND xã

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn, phát sinh.

2. Đối với đơn vị chuyên môn của xã

- Tham mưu UBND xã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn các quy trình thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Tập trung nghiên cứu các cơ chế chính sách, tham mưu UBND xã phân bổ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị theo hướng tập trung, quy mô lớn, tạo thành sản phẩm hàng hoá. Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân chăm sóc các mô hình đã được hỗ trợ theo đúng quy trình kỹ thuật.

3. Đối với đơn vị làm chủ đầu tư

- Thường xuyên đánh giá mục tiêu thực hiện dự án nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người dân; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên kết khắc phục, xử lý các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án theo phương án được phê duyệt.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm đơn vị liên kết theo quy định; tổ chức rút kinh nghiệm việc lựa chọn đối tượng thực hiện dự án đảm bảo công khai, minh bạch và không trùng lặp.

- Theo dõi tổng hợp mức thu nhập của các hộ được hưởng lợi từ các dự án; đánh giá được hiệu quả của dự án góp phần vào thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương.

4. Đối với đơn vị liên kết

- Thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết trong hợp đồng và phương án phê duyệt; liên kết xuyên suốt quá trình thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ triển khai thực hiện đảm bảo theo phương án đề ra.

- Cung ứng cây con giống đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng, kiểm soát tốt dịch bệnh; công tác thanh quyết toán chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện đúng cam kết về tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người dân, tạo thu nhập, đúng nhiệm vụ của dự án quy định; báo cáo kết quả thực hiện dự án theo quy định và tổ chức rút kinh nghiệm.

Trên đây là Báo cáo giám sát của Thường trực HĐND xã về tình hình triển khai các Dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Hùng Sơn năm 2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Trung tâm CUDVSNC;
- Đoàn giám sát;
- C, PVP;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ
Poloong Đình**

VYZ1-14/07/2026 17:17:26-vyz1-vyz1