

Phụ lục: Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu**Công trình: Mở rộng mặt đường giao thông nông thôn đợt 4, xã Thăng Phước***(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2025 của UBND xã Việt An)***DVT: Đồng**

TT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	Điều chỉnh gói thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát											
1	Phòng Kinh tế xã Việt An	Thi công xây dựng công trình	Thi công toàn bộ các hạng mục xây dựng thuộc dự án	567.070.000	Ngân sách thành phố; ngân sách xã đối ứng; huy động nhân dân và các nguồn vốn huy động khác	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát	Giám sát gói thầu thi công xây dựng	18.163.000	Ngân sách thành phố; ngân sách xã đối ứng; huy động nhân dân và các nguồn vốn huy động khác	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	Không áp dụng
II	Bổ sung gói thầu tư vấn quản lý dự án											
1	Phòng Kinh tế xã Việt An	Tư vấn Quản lý dự án	Quản lý dự án công trình	15.878.000	Ngân sách thành phố; ngân sách xã đối ứng; huy động nhân dân và các nguồn vốn huy động khác	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không áp dụng
III	Tổng giá trị các gói thầu sau điều chỉnh			601.111.000	Ngân sách thành phố; ngân sách xã đối ứng; huy động nhân dân và các nguồn vốn huy động khác							