

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND xã - Hồ Thanh Phương tại buổi
làm việc với liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy
cưa xẻ chế biến gỗ của Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh**

Chiều ngày 21/8/2026, tại Phòng họp UBND xã, đồng chí Hồ Thanh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì buổi làm việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy cưa xẻ chế biến gỗ của Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh. Thành phần dự họp: Lãnh đạo và công chức Phòng Kinh tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Văn phòng HĐND&UBND; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh khu vực 14 và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng và những khó khăn, vướng mắc liên quan; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND xã kết luận:

1. Dự án Nhà máy cưa xẻ chế biến gỗ tại Cụm công nghiệp Việt An do Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh làm Nhà đầu tư được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 13/11/2019, với thời gian thực hiện dự án đến tháng 6/2021. Tuy nhiên, đến nay Nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Để có cơ sở tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan, UBND xã đề nghị Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện dự án theo quy định; đồng thời báo cáo UBND xã về tiến độ và kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

2. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh khu vực 14, đề nghị Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh, ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án, khẩn trương có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh khu vực 14 để phối hợp tiếp tục thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng và triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại theo quy định.

3. Giao Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh thực hiện các thủ tục liên quan theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu UBND xã xem xét, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, đề nghị Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Ban QL DA ĐTXD xã;
- Công ty TNHH MTV Trần Văn Hạnh;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Uyên