

Số: /GM-VPUB

Sơn La, ngày tháng 4 năm 2024

## GIẤY MỜI

### Dự làm việc về công tác quyết toán các dự án Khu quảng trường Tây Bắc, Trung tâm hành chính tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh mời dự làm việc tháo gỡ vướng mắc đối với 02 khối nhà 5 tầng và công tác quyết toán hoàn thành các dự án Khu quảng trường Tây Bắc, Trung tâm hành chính tỉnh, cụ thể như sau:

#### 1. Thành phần:

- Đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ trì.
- Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.
- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình DD CN & PTĐT.
- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế).
- Giám đốc Công ty TNHH BLT Sơn La.

#### 2. Thời gian: Từ 08h30, ngày 17/4/2024.

#### 3. Địa điểm: Phòng họp 910 - Trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: Tháo gỡ vướng mắc đối với 02 khối nhà 5 tầng và công tác quyết toán hoàn thành các dự án Khu quảng trường Tây Bắc, Trung tâm hành chính tỉnh.

#### 5. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao:

5.1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với dự án 02 khối nhà 5 tầng theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình DD CN & PTĐT tại Báo cáo số 32/BC-BQLDA ngày 02/4/2024 (gửi file kèm theo).

5.2. Về tiến độ triển khai công tác quyết toán các dự án hoàn thành khu vực Quảng trường Tây Bắc và Trung tâm Hành chính tỉnh (nhiệm vụ đã giao tại điểm 3.7 Thông báo số 111/TB-VPUB ngày 22/3/2024, gồm 05 dự án: i) Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu Tượng đài Bác Hồ, khuôn viên cảnh quan và các hạng mục phụ trợ; ii) Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Quảng trường và các hạng mục phụ trợ; iii) Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở ngành; iv) Dự án Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở ngành; v)

*Dự án trồng cây xanh Khu trung tâm hành chính, quảng trường, tượng đài, ao cá Bác Hồ):*

- Giao Ban QLDA ĐTXD dân dụng công nghiệp và PTĐT tỉnh (Chủ đầu tư các dự án) báo cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với 05 dự án nêu trên; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

- Giao Sở Tài chính báo cáo chi tiết tiến độ thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với 05 dự án nêu trên; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

**5.3.** Công ty TNHH BLT Sơn La báo cáo chi tiết công tác hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán Dự án trụ sở HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh Sơn La (*nhiệm vụ đã giao tại Công văn số 1134/UBND-KT ngày 07/4/2023, Thông báo số 226/TB-VPUB ngày 06/6/2023*).

**5.4.** Chuẩn bị nội dung làm việc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD dân dụng công nghiệp và PTĐT tỉnh, Công ty TNHH BLT Sơn La khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại điểm 5 của Văn bản này, báo cáo kết quả với Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phần dự làm việc **trước 11h00, ngày 16/04/2024** (*đồng thời photo 15 bộ tài liệu để phục vụ buổi làm việc*).

**5.5.** Giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA ĐTXD các công trình DD CN & PTĐT, nghiên cứu, chuẩn bị nội dung làm việc, tham mưu với Lãnh đạo UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc đối với 02 khối nhà 5 tầng và công tác quyết toán hoàn thành các dự án Khu quảng trường Tây Bắc, Trung tâm hành chính tỉnh.

**5.6.** Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị chuẩn bị nội dung; chuẩn bị Phòng họp và các điều kiện để tổ chức buổi làm việc.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đầy đủ, đúng thành phần./.

***Nơi nhận:***

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần làm việc;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP; KT, TH);
- Phòng TCHCQT - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT. Giang9b.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Sòi Đức Nghĩa**