

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 3); Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, năm 2023 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 2); Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 237/BC-SKHĐT ngày 25/5/2023 và của UBND huyện Bắc Yên tại Tờ trình số 1062/TTr-UBND ngày 19/5/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Bắc Yên (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập, trình duyệt.

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 237/BC-SKHĐT ngày 25/5/2023 trong quá trình

thực hiện. Đối với các gói thầu thuộc trách nhiệm của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải rà soát lại nội dung công việc để thực hiện theo đúng quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

**2. Sở Kế hoạch và Đầu tư** chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Minh**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.342,233	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn khảo sát, thiết kế bước BVTC	15,880		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng; tư vấn giám sát	114,856		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	29,884		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình	209,949		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom,	9,053		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	mìn, vật nổ							
7	Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế KT-DT, phương án thi công lập bản đồ GPMB	70,0	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
8	Gói thầu số 08: Tư vấn trích đo, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	200,0		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 09: Tư vấn xác định giá đất cụ thể	45,0		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
10	Gói thầu số 10: Tư vấn đánh giá, kiểm định tài sản	100,0		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	150 ngày
11	Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.122,243		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	900 ngày
12	Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	43,42		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2025	Trọn gói	90 ngày
13	Gói thầu số 13: Tư vấn khảo sát thiết kế, cắm cọc MLG & Mốc GPMB	400,0		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
14	Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	16,932		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
15	Gói thầu số 15: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	152,477	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2026	Trọn gói	90 ngày
16	Gói thầu số 16: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT kiểm toán công trình	2,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2026	Trọn gói	45 ngày
17	Gói thầu số 17: Tư vấn kiểm toán độc lập	640,682		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2026	Trọn gói	90 ngày
18	Gói thầu số 18: Rà phá bom, mìn, vật nổ	381,324		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
19	Gói thầu số 19: Thi công xây lắp công trình	139.169,26		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
20	Gói thầu số 20: Thiết bị công trình	6.864,924		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2025	Trọn gói	90 ngày
21	Gói thầu số 21: Bảo hiểm công trình	363,626		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	900 ngày