

Số: 2033/QĐ-UBND

Phù Yên, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Trụ sở huyện ủy Phù Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND huyện Phù Yên, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở huyện ủy Phù Yên;

Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Phù Yên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất năm 2019;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên tại Báo cáo thẩm định số 460/BCTĐ-TCKH ngày 30/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở huyện ủy Phù Yên với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- TT. UBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH(10b).



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cầm Văn Đông



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trụ sở huyện ủy Phù Yên

(Kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Phù Yên)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công	7,634	Nguồn tăng thu từ đất và vốn khác	Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	935,482		Chi thầu thông thường	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 9/2019	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thiết bị	128,222		Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2019	Trọn gói	15 ngày
4	Thẩm định giá thiết bị	55,000		Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2019	Trọn gói	05 ngày
5	Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng	116,638		Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9+10/2019	Trọn gói	60 ngày
6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công xây dựng	2,520		Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9+10/2019	Trọn gói	60 ngày

Handwritten signature or mark.



	Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung ứng lắp đặt thiết bị	11,294		Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 02/2020	Trọn gói	60 ngày
8	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	829,708		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 9+10/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
9	Kiểm định chất lượng công trình	88,000		Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6/2020	Trọn gói	15 ngày
10	Kiểm toán công trình	332,400		Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6/2020	Trọn gói	15 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
11	Bảo hiểm công trình	58,173	Nguồn tăng thu từ đất và vốn khác	Chi thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11/2019	Trọn gói	210 ngày
Xây lắp								
12	Thi công xây dựng	32.282,730 (trong đó dự phòng: 2.177,998)	Nguồn tăng thu từ đất và vốn khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 9+10/2019	Theo đơn giá cố định	210 ngày
Mua sắm hàng hóa								
13	Cung ứng lắp đặt thiết bị	3.300,235 (trong đó: 222,655)	Nguồn tăng thu từ đất và vốn khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 02/2020	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 38.148,036 triệu đồng								

Handwritten signature or mark.