

BÁO CÁO
Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng năm 2019

Thực hiện Công văn số 1086/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 10/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN

Trong 6 tháng đầu năm 2019 UBND huyện Yên Châu không ban hành văn bản hướng dẫn về chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư thuộc thẩm quyền, cơ bản tuân thủ và thực hiện theo các quy định của của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và của UBND tỉnh Sơn La.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý

1.1 Lập quy hoạch

Trong 6 tháng đầu năm 2019 UBND huyện Yên Châu đang thực hiện lập 02 dự án quy hoạch:

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng khu dân cư đô thị tiểu khu 1 thị trấn Yên Châu

- Quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 ngã ba Kim Chung, xã Phiêng Khoài

1.2 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch

Trong 6 tháng đầu năm 2019 UBND huyện Yên Châu thực hiện thẩm định, phê duyệt: Không.

2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định

Thực hiện việc quản lý quy hoạch theo phân cấp, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã công bố quy hoạch được duyệt, tuyên truyền rộng rãi về các quy hoạch và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng các công trình, dự án và nhà ở riêng lẻ thực hiện theo quy hoạch đã công bố, đảm bảo trật tự xây dựng, kiến trúc, cảnh quan và môi trường, dần đưa công tác quản lý và thực hiện quy hoạch vào nề nếp.

3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: không.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ

- Tổng hợp số liệu về kế hoạch vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019: **114.524,0** triệu đồng.

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ (*giá trị khối lượng thực hiện*): **62.137,0** triệu đồng.

- Kết quả huy động và giải ngân vốn đầu tư trong kỳ: **57.379,0** triệu đồng.

(*Kèm theo phụ biểu 01*)

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG:

Không.

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Thực hiện Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công; Công văn số 537/SKH&ĐT-SXD ngày 04/5/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; Chủ đầu tư đã thực hiện các bước theo đúng quy định. Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình các cơ quan chuyên môn thẩm định để trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo từng dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã lập chủ trương đầu tư: 07 công trình (*Nhà văn hóa bản Mai Ngập, xã Chiềng Sàng; Nhà văn hóa bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng; Nhà làm việc đoàn thể xã Chiềng Sàng; Khắc phục sạt lở đường QL6 – Na Pa, huyện Yên Châu; Kè xử lý sạt lở trường Mầm non Ánh Dương, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu; Khôi phục thủy lợi Đán Đanh, xã Sấp Vạt, huyện Yên Châu; Khôi phục thủy lợi Liên Tiến, xã Sấp Vạt, huyện Yên Châu*).

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư: Tuân thủ Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện lập dự án đầu tư; trình cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và phê duyệt dự án các bước theo đúng quy định trong xây dựng cơ bản, đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi cho giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã lập, thẩm định, quyết định đầu tư: 07 công trình (*Nhà văn hóa bản Mai Ngập, xã Chiềng Sàng; Nhà văn hóa bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng; Nhà làm việc đoàn thể xã Chiềng Sàng; Khắc phục sạt lở đường QL6 – Na Pa, huyện Yên Châu; Kè xử lý sạt lở trường Mầm non Ánh Dương, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu; Khôi phục thủy lợi Đán Đanh, xã Sấp Vạt, huyện Yên Châu; Khôi phục thủy lợi Liên Tiến, xã Sấp Vạt, huyện Yên Châu*).

3. Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán:
Thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Các dự án trước khi trình phê duyệt đều đã được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã lập lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán: 07 công trình (*Nhà văn hóa bản Mai Ngập, xã Chiềng Sàng; Nhà văn hóa bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng; Nhà làm việc đoàn thể xã Chiềng Sàng; Khắc phục sạt lở đường QL6 – Na Pa, huyện Yên Châu; Kè xử lý sạt lở trường Mầm non Ánh Dương, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu; Khôi phục thủy lợi Đán Đanh, xã Sấp Vạt, huyện Yên Châu; Khôi phục thủy lợi Liên Tiến, xã Sấp Vạt, huyện Yên Châu*).

4. Tình hình thực hiện các dự án

a. Việc quản lý thực hiện dự án: Công tác quản lý thực hiện dự án hiện nay thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014, đối với các dự án do UBND huyện là người quyết định đầu tư giao Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư quản lý, giám sát. Đã bám sát kế hoạch chi tiết của từng dự án để thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án và triển khai thi công.

b. Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Cơ bản các dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra; Công tác đảm bảo chất lượng, ATLĐ luôn đặt lên hàng đầu, thực hiện theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình, thi công đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ và có sự giám sát chặt chẽ về mặt kỹ thuật, chất lượng thi công từng hạng mục công trình. Tổ chức nghiệm thu khối lượng chặt chẽ thực tế tại công trình hoàn thành theo từng hạng mục mới giải ngân; có khối lượng nghiệm thu mới giải ngân, không có trường hợp nghiệm thu không.

c. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư

Tổng kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2019: **114.524,0** triệu đồng.

- Đã giải ngân: **57.379,0** triệu đồng. Đạt **46,89%** kế hoạch vốn giao.

- Công tác quyết toán vốn đầu tư đảm bảo theo các quy định hiện hành của Nhà nước

d. Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu:

Sau khi được kiện toàn về cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ được giao theo từng loại, từng cấp công trình.

Về năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của một số nhà thầu còn chưa cao, trình độ chuyên môn một số cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng.

đ. Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩm quyền: Các cấp có thẩm quyền đã xử lý kịp thời các vướng mắc để đảm bảo tiến độ dự án. Do vướng mắc GPMB cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án.

e. Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền: Không

5. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành: Với các dự án hoàn thành, các ban ngành có liên quan tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Đơn vị được nhận bàn giao công trình trực tiếp khai thác, vận hành và sử dụng công trình. Các công trình đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả kinh tế cao.

6. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Không
(Kèm theo phụ biểu 03)

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

1. Tình hình xây dựng và công bố danh mục dự án: Chủ đầu tư đã lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Kế hoạch và đầu tư đã công bố dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Chủ đầu tư đang thực hiện bước sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư.

3. Tổng hợp tình hình thực hiện Hợp đồng dự án: Chưa thực hiện.

4. Việc chấp hành quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Chưa thực hiện.

5. Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của các bên ký kết Hợp đồng dự án trong việc thực hiện Hợp đồng dự án: Chưa thực hiện.

6. Tình hình khai thác, vận hành, dự án: Chưa thực hiện.

7. Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩm quyền: Gặp nhiều khó khăn trong việc định giá đất để trả cho nhà đầu tư.

(Kèm theo phụ biểu 04)

VII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo: Việc thực hiện chế độ báo cáo cơ bản được thực hiện đầy đủ theo quy định.

2. Đánh giá chất lượng của các báo cáo: Đảm bảo chất lượng.

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ

- Số dự án được kiểm tra: 4 dự án.

- Các phát hiện chính sau khi kiểm tra, đánh giá các dự án: Không

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo: Không.

5. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ: Công tác giám sát, đánh giá đầu tư ngày càng được nâng cao thể hiện qua chất lượng các công trình được giám sát, qua các cuộc kiểm tra phát hiện ít sai sót hơn.

6. Kết quả xử lý sau giám sát, đánh giá đầu tư: Những sai sót phát hiện qua các cuộc kiểm tra, các chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa đảm bảo chất lượng công trình.

VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

1. Tình hình triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: Công tác đào tạo, tăng cường năng lực; cơ cấu tổ chức, kinh phí hoạt động; số dự án được giám sát

- Chủ đầu tư đã phối hợp với các Ban giám sát cộng đồng ở các xã, thị trấn tổ chức giám sát các công trình từ khởi công đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Ủy ban MTTQ các cấp: Cơ bản chấp hành tốt theo qui định.

3. Đánh giá chất lượng của các báo cáo: Đúng qui định.

4. Các phát hiện chính của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

a. Sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch liên quan và kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

Các văn bản hướng dẫn được ban hành tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, giải quyết vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, nhất quán không chông chéo về quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản, phát huy được quyền chủ động và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường sự minh bạch, nâng cao hiệu quả đầu tư.

b. Việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư về: chỉ giới đất đai và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư: Chấp hành các quy định của nhà nước.

c. Những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án. 6 tháng đầu năm 2019 các dự án thực hiện trên địa bàn huyện chủ yếu có quy mô nhỏ, tác động không nhiều tới môi trường (chủ yếu khói bụi do thiết bị thi công, hoặc đổ rác thải công trình xuống suối), tuy nhiên các dự án thực hiện đều

có cam kết bảo vệ môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường ở mức thấp nhất.

d. Phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án. Không.

đ. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư: Việc triển khai các quyết định đầu tư các dự án trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân trên địa bàn được thụ hưởng dự án. Đa số các nhà thầu và chủ đầu tư đều chấp hành các quy định khi tiến hành đầu tư và thi công các công trình trên địa bàn, không để công trình nào gây tác hại ảnh hưởng đến môi trường của địa phương và địa bàn dân cư.

5. Kết quả xử lý sau giám sát đầu tư của cộng đồng. Không.

6. Các khó khăn vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử lý. Không

IX. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, UBND huyện đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, bổ sung các nguồn vốn để tổ chức thực hiện các công trình dự án.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng năm 2019 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT (phòng ĐTTĐGS);
- TT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Phòng Nội vụ (CCHC);
- CV khối kinh tế (đ/c T.Anh);
- Lưu: VT, TCKH, B 10b.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Như Huệ