

Số: 72/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công  
nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TƯ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ  
chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị quyết số  
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc  
hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công  
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP  
ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư  
công; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số  
973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên  
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước  
giai đoạn 2021-2025;*

*Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban  
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 201/BC-KTNS ngày 15 tháng 03 năm 2022  
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của Đại biểu  
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, như sau:

1. Tổng số vốn cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022: 31.878,514 triệu đồng, trong đó: ✓

1.1. Vốn đầu tư ngân sách tỉnh: 31.105,011 triệu đồng, gồm:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 6.578,483 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 17.950,809 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 3.272,988 triệu đồng.
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.302,731 triệu đồng.

1.2. Vốn đầu tư ngân sách huyện: 773,503 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp: 38,032 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất được phân cấp: 735,471 triệu đồng.

2. Thời gian cho phép kéo dài thực hiện và giải ngân: Đến hết 31/12/2022.

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTWQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, Dững.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thái Hưng**




**TỔNG HỢP DANH MỤC, MỨC VỐN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022**

(Kèm theo nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án		Lũy kế vốn giao đến hết 31/01/2022	Lũy kế KLHT đến hết 31/01/2022	Kế hoạch năm 2021			Số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2022	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	TMDT			Kế hoạch vốn giao	Giải ngân đến 31/01/2022	Kế hoạch vốn còn lại		
	<b>TỔNG SỐ</b>			809.422	668.284	650.744	159.941,909	128.063,395	31.878,514	31.878,514	
A	<b>NGÂN SÁCH TỈNH</b>			792.819	660.074	643.270	157.823,200	126.718,189	31.105,011	31.105,011	
I	<b>Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh</b>			233.615	205.652	199.273	36.248,000	29.669,517	6.578,483	6.578,483	
*	<b>Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau</b>			233.615	205.652	199.273	36.248,000	29.669,517	6.578,483	6.578,483	
1	Dự án hệ thống đường giao thông lộ 1&2 khu đô thị dọc suối Nậm La, TP Sơn La	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	Số 2700-05/11/2021	103.143	82.743	78.426	6.128,000	2.491,514	3.636,486	3.636,486	- Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến ngày 04/10/2021 UBND thành phố mới bàn giao đủ mặt bằng theo thiết kế BVTC được duyệt tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; - Do dự án phải điều chỉnh quy mô đoạn tuyến số 06a dẫn đến phát sinh thêm diện tích phải giải phóng mặt bằng là 960m <sup>2</sup> . Đến nay, UBND thành phố mới bàn giao mặt bằng cho thi công được 720/960m <sup>2</sup> , diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao được cho thi công là 240m <sup>2</sup> của 04 hộ gia đình và 02 cột điện 22Kv, hệ thống đường dây mạng internet, cáp truyền hình chưa được tháo dỡ, di chuyển.
2	Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 - Hua Nhân, huyện Bắc Yên	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2562-31/10/2016	39.916	39.765	39.373	17.620,000	16.070,898	1.549,102	1.549,102	- Dự án phải điều chỉnh hợp đồng, trong khi chỉ số giá xây dựng năm 2021 của tỉnh chỉ được Số Xây dựng công bố vào ngày 25/12/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2022 nên chủ đầu tư và các nhà thầu không có cơ sở lập dự toán điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành trước 31/12/2021, không thể giải ngân thanh toán trước 31/01/2022.
3	Xử lý ngập úng khu vực bản Co Tăng, Co Châm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	516-18/6/2021	13.000	13.000	12.200	5.600,000	5.203,356	396,644	396,644	Dự án đã hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng đến ngày 31/12/2022, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán. Số vốn còn chủ yếu để thanh toán chi phí sau quyết toán.
4	Đường từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xả, Tà Dê xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	331-26/3/2020	77.556	70.144	69.274	6.900,000	5.903,749	996,251	996,251	Dự án đã hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng đến ngày 31/12/2022, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án		Lũy kế vốn giao đến hết 31/01/2022	Lũy kế KLHT đến hết 31/01/2022	Kế hoạch năm 2021			Số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2022	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	TMBĐT			Kế hoạch vốn giao	Giải ngân đến 31/01/2022	Kế hoạch vốn còn lại		
II	Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh			370.137	283.324	277.919	82.467,000	64.516,191	17.950,809	17.950,809	
*	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau			129.757	124.238	120.939	23.411,000	7.566,252	15.844,748	15.844,748	
1	Dự án đường Mường Khoa - Tạ Khoa, huyện Bắc Yên	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	Số 2518-27/10/2016	89.999	86.699	86.716	8.609,000	6.983,082	1.625,918	1.625,918	- Phải điều chỉnh hợp đồng, mà chỉ số giá xây dựng năm 2021 của tỉnh chỉ được Sở Xây dựng công bố vào ngày 25/12/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2022 nên chủ đầu tư và các nhà thầu không có cơ sở lập dự toán điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành trước 31/12/2021 để đủ điều kiện giải ngân thanh toán trước 31/01/2022 theo quy định.
2	Trồng cây và chăm sóc cây xanh Khu Trung tâm hành chính và Khu Quảng trường	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và Phát triển đô	2787-30/11/2017	25.109	25.108	25.108	10.902,000		10.902,000	10.902,000	- Dự án phải điều chỉnh dự án (đến 14/12/2021 mới có QĐ phê duyệt) nên không thành giải ngân.
3	Dự án thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn	Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn	1060-18/6/2016	14.649	12.431	9.115	3.900,000	583,170	3.316,830	3.316,830	- Do vướng mắc GPMB gặp nhiều khó khăn các hộ dân chưa nhất trí cho kiểm đếm, chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên năm 2021 không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao
*	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau			240.380	159.086	156.980	59.056,000	56.949,939	2.106,061	2.106,061	
1	Dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư tuyến đường Quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)	UBND huyện Mai Sơn, UBND thành phố	77-04/4/2018	240.380	159.086	156.980	59.056,000	56.949,939	2.106,061	2.106,061	- Do vướng mắc GPMB gặp nhiều khó khăn các hộ dân chưa nhất trí cho kiểm đếm, chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên năm 2021 không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao
III	Nguồn vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển			139.586	133.234	131.452	31.157,000	27.884,012	3.272,988	3.272,988	
*	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau			139.586	133.234	131.452	31.157,000	27.884,012	3.272,988	3.272,988	



STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án		Lũy kế vốn giao đến hết 31/01/2022	Lũy kế KLHT đến hết 31/01/2022	Kế hoạch năm 2021			Số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2022	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	TMDT			Kế hoạch vốn giao	Giải ngân đến 31/01/2022	Kế hoạch vốn còn lại		
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính vào Khu du lịch rừng thông Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	3151-19/12/2018	90.271	84.869	83.735	12.469,000	9.523,884	2.945,116	2.945,116	- Phải điều chỉnh hợp đồng, mà chỉ số giá xây dựng năm 2021 của tỉnh chỉ được Sở Xây dựng công bố vào ngày 25/12/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2022 nên chủ đầu tư và các các nhà thầu không có cơ sở lập dự toán điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành trước 31/12/2021 để đủ điều kiện giải ngân thanh toán trước 31/01/2022 theo quy định. - Đang tiến hành làm báo cáo quyết toán.
2	Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 - Hua Nhân, huyện Bắc Yên	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	2562-31/10/2016	39.916	39.765	39.373	18.145,000	18.021,045	123,955	123,955	- Phải điều chỉnh hợp đồng, mà chỉ số giá xây dựng năm 2021 của tỉnh chỉ được Sở Xây dựng công bố vào ngày 25/12/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2022 nên chủ đầu tư và các các nhà thầu không có cơ sở lập dự toán điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành trước 31/12/2021 để đủ điều kiện giải ngân thanh toán trước 31/01/2022 theo quy định. - Đang tiến hành lập báo cáo quyết toán
3	Trụ sở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	1082-24/10/2016	9.399	8.600	8.345	543,000	339,083	203,917	203,917	- Chưa có Thông báo nghiệm thu PCCC của Công an tỉnh Sơn La (Công an tỉnh đã thực hiện kiểm tra). - Chưa hoàn thành công tác chi trả, bồi thường GPMB (UBND huyện Phê duyệt phương án ngày 07/01/2022)
IV	Nguồn thu xổ số kiến thiết			49.481	37.864	34.626	7.951,200	4.648,469	3.302,731	3.302,731	
*	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau			49.481	37.864	34.626	7.951,200	4.648,469	3.302,731	3.302,731	
1	Trường THPT huyện Vân Hồ (Giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	246-07/4/2016	49.481	37.864	34.626	7.951,200	4.648,469	3.302,731	3.302,731	Dự án đã hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng đến ngày 31/12/2022, hiện đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu PCCC và bàn giao, đưa vào sử dụng, quyết toán dự án. Sau khi có số quyết toán sẽ tiến hành thanh toán
B	NGÂN SÁCH HUYỆN			16.603	8.210	7.475	2.118,709	1.345,206	773,503	773,503	
I	Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp			1.954	1.679	1.679	118,709	80,677	38,032	38,032	
*	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau			1.954	1.679	1.679	118,709	80,677	38,032	38,032	
1	Huyện Vân Hồ			1.954	1.679	1.679	118,709	80,677	38,032	38,032	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án		Lũy kế vốn giao đến hết 31/01/2022	Lũy kế KLHT đến hết 31/01/2022	Kế hoạch năm 2021			Số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2022	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	TMDT			Kế hoạch vốn giao	Giải ngân đến 31/01/2022	Kế hoạch vốn còn lại		
	Trường tiểu học Song Khùa; Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng điểm trường trung tâm	Ban QLDA ĐTXD huyện Văn Hồ	342-19/4/2017	1.954	1.679	1.679	118,709	80,677	38,032	38,032	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đang lập hồ sơ quyết toán dự án. Số vốn còn lại giải ngân sau khi có số liệu quyết toán
II	<b>Nguồn thu tiền sử dụng đất được phân cấp</b>			14.649	6.531	5.796	2.000,000	1.264,529	735,471	735,471	
*	<b>Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau</b>			14.649	6.531	5.796	2.000,000	1.264,529	735,471	735,471	
1	Huyện Mai Sơn			14.649	6.531	5.796	2.000,000	1.264,529	735,471	735,471	
	Hệ thống thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn	Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn	1060-18/6/2019	14.649	6.531	5.796	2.000,000	1.264,529	735,471	735,471	Do vướng mắc GPMB gặp nhiều khó khăn các hộ dân chưa nhất trí cho kiểm điểm, chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên năm 2021 không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao