Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 5612 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
Tổng cộng			**68.197.092.054**	**68.674.335.000**	**189.991.000**	**667.233.946**
1	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ)	Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	2.389.154.000	2.433.159.000	-	44.005.000
2	Công ty Cổ phần Pusco	Thi công xây dựng công trình	64.577.054.965	65.191.986.000	-	614.931.035
3	Ban Quản lý dự án 2, tỉnh Sóc Trăng (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ)	Quản lý dự án	1.040.892.089	1.049.190.000	-	8.297.911
4	Sở Tài chính thành phố Cần Thơ	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	189.991.000	-	189.991.000	-