ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 6339 /UBND-XDĐT V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và Kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài giải ngân sang năm 2026	*Cần Thơ, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở, Ban ngành thành phố;
- Công an thành phố;
- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố;
- Trường Đại học, Cao đẳng thuộc thành phố;
- Báo và Đài PTTH thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân xã, phường.

Tính đến ngày 21 tháng 10 năm 2026, lũy kế giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố đạt 11.345,791 tỷ đồng/ 19.027,611 tỷ đồng, đạt 59,63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài giải ngân sang năm 2026 là 1.167,691 tỷ đồng/3.658,014 tỷ đồng, đạt 31,92% kế hoạch giao. Mặc dù kết quả giải ngân trong tháng 9 năm 2026 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân trên vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước và có dấu hiệu chậm lại trong tháng 10[1].

Thời gian còn lại của năm 2026 còn rất ít, khối lượng vốn cần tiếp tục giải ngân còn lớn, đặc biệt là kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 rất thấp. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài giải ngân sang năm 2026) đã được giao, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường và các chủ đầu tư tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 6017/UBND-XDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2026 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án, kế hoạch vốn được giao, khối lượng thực hiện, kết quả giải ngân và số vốn còn lại chưa giải ngân; xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể đối với từng dự án, từng nguồn vốn, xác định rõ khối lượng thực hiện, thời gian hoàn thành, thời điểm nghiệm thu, thanh toán và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ động triển khai đồng bộ

[1] Giải ngân 20 ngày đầu tháng 10 chỉ đạt 1%.

các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn khối lượng thanh toán vào thời điểm cuối năm.

Đối với các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, nguồn vật liệu, tiến độ thi công và các nội dung có liên quan, đề nghị các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tập trung xử lý dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để khó khăn, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

2. Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 theo quy định

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục rà soát khả năng giải ngân thực tế đối với từng dự án thuộc Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; xác định rõ dự án có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn và dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Ưu tiên đề xuất vốn cho các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân tốt, các dự án đã có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, cấp bách và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2026; hạn chế tối đa tình trạng vốn đã được bố trí nhưng không giải ngân được, trong khi các dự án khác có khối lượng hoàn thành và nhu cầu thanh toán chưa được đáp ứng.

Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài giải ngân sang năm 2026). Riêng đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 đến **ngày 31 tháng 12 năm 2026** phải giải ngân hết 100%.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi đôn đốc thực hiện; đồng thời, tham mưu đề xuất UBND thành phố điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả và theo đúng quy định.

Nhận được văn bản này, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan và đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- TTĐU. UBND TP;
- UBND TP (1);
- VP UBND TP (2AH,3);
- Lưu VT. PVC

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trương Cảnh Tuyên