ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2272 /QĐ-UBND	*Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ; số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2797/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; số 1500/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8981/TTr-STC ngày 20/7/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 15/7/2026); của Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 37/TTr-BQLDANN ngày 12/6/2026 (kèm theo hồ sơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Tại khuôn viên bệnh viện và khu đất mở rộng 9.771m^2 tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Ngày khởi công: 06/01/2022, ngày hoàn thành: 20/12/2024; ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng: 31/12/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**119.793.721.000**	**118.181.894.000**
1	Chi phí bồi thường GPMB	984.496.000	984.496.000
2	Chi phí xây dựng	102.659.451.000	102.646.645.000
3	Chi phí thiết bị y tế	6.509.926.000	6.509.926.000
4	Chi phí quản lý dự án	1.926.161.000	1.810.591.000
5	Chi phí tư vấn ĐTXD	5.990.652.000	5.971.436.000
6	Chi phí khác	539.875.000	258.800.000
7	Chi phí dự phòng	1.183.160.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**119.793.721.000**	**118.181.894.000**
1	Vốn ngân sách tỉnh	83.823.721.000	82.211.894.000
2	Vốn ngân sách huyện Nga Sơn	35.970.000.000	35.970.000.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không hình thành tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 118.181.894.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	**118.181.894.000**	
1	Vốn ngân sách tỉnh	82.211.894.000	
2	Vốn ngân sách huyện Nga Sơn	35.970.000.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 03/6/2026:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 10.271.398.000 đồng.

Chi tiết công nợ của dự án tại Phụ lục số 03 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 15/7/2026 của Sở Tài chính.

1.3. Sở Tài chính, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án; Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án tại cơ quan thanh toán vốn đầu tư trong vòng 06 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/6/2026 quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án.

1.4. Chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 15/7/2026 của Sở Tài chính (hoàn thành trước ngày 20/8/2026).

2. Các nghiệp vụ khác: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Y tế;
- UBND xã Nga Sơn;
- Lưu: VT, CNXD$_{TM}$

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đầu Thanh Tùng