ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2828 /QĐ-UBND	*Thanh Hóa, ngày 03 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án sửa chữa, bảo dưỡng Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 514/NQ-HĐND ngày 14/03/2024 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn vốn từ ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 29/03/2024 của UBND tỉnh về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn vốn từ ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 04/03/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Dự án sửa chữa, bảo dưỡng Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 11081/TTr-STC ngày 20/8/2026 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành,

Dự án sửa chữa, bảo dưỡng Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra); Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hoá tại Tờ trình số 165/TTr-TTCNMN ngày 05/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hoá.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày khởi công 12/9/2025; ngày hoàn thành 15/12/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán (công trình) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được duyệt
	Tổng số	**7.185.000.000**	**7.070.467.906**
1	Chi phí xây dựng	6.215.869.000	6.207.017.000
2	Chi phí quản lý dự án	198.102.000	187.992.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	646.817.000	635.193.000
4	Chi phí khác	124.103.000	40.265.906
5	Chi phí dự phòng	0	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán (công trình) được phê duyệt hoặc điều chỉnh	Giá trị quyết toán được phê duyệt

		lần cuối	
	Tổng số	**7.185.000.000**	**7.070.467.906**
1	***Vốn đầu tư công***	***0***	***0***
2	***Vốn khác***	***7.185.000.000***	***7.070.467.906***
2.1	Vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I được giao tại Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 29/03/2024 của UBND tỉnh	7.185.000.000	7.070.467.906

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 7.070.467.906 đồng

4.1. Giá trị thực tế: 7.070.467.906 đồng.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có):

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là

Đơn vị: Đồng

STT	Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	**7.070.467.906**	
1	***Vốn đầu tư công***	***0***	
2	***Vốn khác***	***7.070.467.906***	
2.1	Vốn ngân sách tỉnh	7.070.467.906	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán:

- Các khoản phải thu nộp NSNN: 10.545.000 đồng.

- Các khoản phải trả: 400.948.906 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

1.3. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

1.4. Sau khi có quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho các đối tượng công nợ của dự án *(từ nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I được giao tại Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 29/03/2024 của UBND tỉnh được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026)*; thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

1.5. Giao Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hoá (chủ đầu tư) tổ chức rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế đã được Sở Tài chính chỉ ra tại Báo cáo kết quả thẩm tra của Dự án.

2. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hoá; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC: CHI TIẾT CÔNG NỢ

Dự án sửa chữa, bảo dưỡng Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Đơn vị thực hiện	Nội dung chi phí	Công nợ	
			Phải trả	Phải thu
	Tổng cộng		**400.948.906**	**10.545.000**
1	Công ty cổ phần XD&TM Quang Vinh	Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình	310.351.000	
2	Công ty TNHH xây dựng Hồng Đức TH	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT	27.273.000	
3	Công ty TNHH Gia Huy 368	Thẩm tra TKBVTC&DT		2.126.000
4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa	Quản lý dự án		8.419.000
5	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện (nay là Sở Y tế)	Quản lý dự án	28.025.000	
6	Sở Tài chính Thanh Hóa	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	35.299.906	