UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH THANH HOÁ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2931 /QĐ-UBND	*Thanh Hoá, ngày 09 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước tuyến đường vào khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước tuyến đường vào khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm;

Căn cứ Văn bản số 7339/UBND-CN ngày 27/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp được giao làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 11954/TTr-STC ngày 04/9/2026 (Kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra); của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 2370/TTr-BNS ngày 22/6/2026 về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước tuyến đường vào khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước tuyến đường vào khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn *(nay là xã Trường Lâm)*, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện

+ Theo quyết định phê duyệt dự án: Năm 2024-2025.

+ Ngày khởi công: 07/3/2025; ngày hoàn thành: 19/5/2025; ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 11/8/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**5.345.855.000**	**4.788.530.000**
1	Chi phí xây dựng + đảm bảo ATGT + bảo hiểm công trình	4.489.681.000	4.309.120.000
2	Quản lý dự án	121.646.000	111.914.000
3	Tư vấn đầu tư xây dựng	378.028.000	366.996.000
4	Chi phí khác	101.935.000	500.000
5	Dự phòng	254.565.000	

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**5.345.855.000**	**4.788.530.000**
1	***Vốn Ngân sách nhà nước***	***5.345.855.000***	***4.788.530.000***
-	Vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	5.345.855.000	4.788.530.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả quá trình thực hiện dự án: 4.788.530.000 đồng.

4.1. Giá trị thực tế: 4.788.530.000 đồng.

4.2. Giá trị quy đổi: 4.788.530.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	**4.788.530.000**	
1	Vốn Ngân sách nhà nước	4.788.530.000	
-	*Vốn ngân sách Trung ương* bổ sung có mục tiêu	*4.788.530.000*	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 19/6/2026.

- Tổng nợ phải thu: 1.860.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 10.533.000 đồng.

(Chi tiết Phụ lục kèm theo).

1.3. Sau khi quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán, nộp ngân sách nhà nước và tất toán tài khoản dự án theo quy định.

1.4. Tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, thiếu sót được nêu ra tại báo cáo kết quả thẩm tra của Sở Tài chính.

2. Sở Tài chính, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

3. Các nghiệp vụ khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXD (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

BẢNG THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Dự án Sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước tuyến đường vào khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Giá trị được quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Phải thu	Phải trả	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Tổng cộng	**4.788.530.000**	**4.779.857.000**	**1.860.000**	**10.533.000**	
1	Công ty TNHH Vĩnh Mạnh	4.309.120.000	4.310.006.000	886.000		
2	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Minh Anh	196.215.000	192.850.000		3.365.000	
3	Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Minh Đức	17.100.000	17.100.000			
4	Sở Tài chính	500.000			500.000	
5	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp	11.191.000	12.165.000	974.000		
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn (trước đây là Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa)	254.404.000	247.736.000		6.668.000	