UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH THANH HOÁ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3079 /QĐ-UBND	*Thanh Hoá, ngày 18 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Công văn số 454/CV-HĐND ngày 28/6/2017 của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Dự án công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4122/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; số 1402/QĐ-UBND ngày 29/4/2021; số 3657/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 và số 1807/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh về điều chỉnh tên chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 12131/TTr-STC ngày 08/9/2026 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra); của Sở Nội vụ tại các Tờ trình số 689/TTr-SNV ngày 29/4/2026 và số 1387/TTr-SNV ngày 25/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Sở Nội vụ (trước đây là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Địa điểm xây dựng: Phường Sầm Sơn (trước đây là Phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện

+ Theo quyết định phê duyệt dự án: Đến hết năm 2025.

+ Ngày khởi công: 16/9/2019; ngày hoàn thành: 26/7/2025; ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 05/02/2026, riêng công trình điện bàn giao ngày 12/8/2026.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**33.019.338.568**	**32.131.803.568**
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	16.328.367.568	16.194.588.568
2	Chi phí xây dựng và bảo hiểm xây dựng công trình	15.005.973.000	14.702.327.000
3	Chi phí Quản lý dự án	315.319.000	315.318.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	872.545.000	808.696.000
5	Chi phí khác	497.134.000	110.874.000
6	Chi phí dự phòng		

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**33.019.338.568**	**32.131.803.568**
1	**Vốn đầu tư công**	**33.019.338.568**	**32.131.803.568**
	- Vốn ngân sách tỉnh	33.019.338.568	32.131.803.568

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả quá trình thực hiện dự án: 32.131.803.568 đồng.

4.1. Giá trị thực tế: 32.131.803.568 đồng.

4.2. Giá trị quy đổi: Không thực hiện.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	**32.131.803.568**	
1	**Vốn đầu tư công**	**32.131.803.568**	
	- Vốn ngân sách tỉnh	32.131.803.568	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 1.345.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 994.034.000 đồng.

Chi tiết công nợ phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục 03 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 03/9/2026 của Sở Tài chính.

1.3. Sau khi quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu cho dự án để giải quyết công nợ cho các đối tượng thụ hưởng và tất toán tài khoản dự án theo quy định.

1.4. Chủ đầu tư tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế được nêu ra tại báo cáo kết quả thẩm tra của Sở Tài chính.

2. Sở Tài chính, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

3. Các nghiệp vụ khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBND phường Sầm Sơn;
- Lưu: VT, VHXH$_{NCC248}$

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đầu Thanh Tùng