ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3227 /QĐ-UBND	*Thanh Hóa, ngày 30 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối QL.217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối QL.217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững);

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 98 dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực: Quan Sơn, Quan Hóa, Bỉm Sơn, Mường Lát, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước, Như Thanh, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hà Trung, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thọ Xuân và Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN làm chủ đầu tư; số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 13478/TTr-STC ngày 28/9/2026 đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường

giao thông nối QL.217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 4450/TTr-BQLDA ngày 18/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối QL.217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn (nay là xã Mường Mìn), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 30/12/2023 - 30/12/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**21.740.000.000**	**21.466.514.000**
1	Chi phí GPMB	479.786.000	454.731.000
2	Chi phí xây dựng	18.954.837.000	18.954.837.000
3	Chi phí quản lý dự án	477.335.000	477.335.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.602.904.000	1.534.407.000
5	Chi phí khác	211.456.000	45.204.000
6	Dự phòng	13.682.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh	Giá trị quyết toán được phê duyệt

		lần cuối	
	Tổng số	**21.740.000.000**	**21.466.514.000**
1	Vốn ngân sách trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	19.764.000.000	19.764.000.000
2	Ngân sách tỉnh	1.976.000.000	1.702.514.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào và giá trị tài sản: Không; trong đó:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành: 21.466.514.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: 21.466.514.000 đồng; chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	**21.466.514.000**	
1	Vốn ngân sách trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025	19.764.000.000	
2	Ngân sách tỉnh	1.702.514.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: Không.

- Tổng nợ phải trả: 353.087.000 đồng.

(Chi tiết Phụ lục kèm theo)

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về số liệu, hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án. Sau khi dự án được phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thanh toán từ kế hoạch vốn đã được giao nhưng chưa giải ngân cho các đối tượng công nợ; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ đảm bảo theo đúng quy định.

1.4. Giao chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Cường

PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối QL.217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
			Phải thu	Phải trả	
	Tổng cộng:		**-**	**353.087.000**	
1	Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Hoàng Gia	Thi công xây dựng: Hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB		87.448.000	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa	Chi phí quản lý dự án: Hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB		2.859.000	
3	Công ty TNHH tư vấn và xây lắp điện Phúc Thành	Giám sát thi công: Hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB		3.045.000	
		Tư vấn khảo sát thiết kế: Hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB		8.879.000	
4	Phòng Kinh tế xã Mường Mìn	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB		500.000	
5	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thanh Hoa	Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi		24.836.000	
		Khảo sát địa hình bước BVTC; thiết kế bản vẽ thi công; lập hồ sơ, cám cọc GPMB: gói số 02		53.996.000	
6	Công ty TNHH tư vấn DQH	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng: Gói số 01		48.786.000	
7	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Vinasean	Giám sát thi công xây dựng: Gói số 04		114.109.000	
8	Sở Xây dựng Thanh Hóa	Thẩm định thiết kế xây dựng		8.629.000	