ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NGA SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:273 /KH-UBND	*Nga Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn trên địa bàn xã Nga Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-BCĐ ngày 20/5/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (*sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh)*; Kế hoạch 313/KH-BCĐ ngày 18/8/2026 về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn, trên địa bàn xã Nga Sơn.

Ủy ban nhân dân xã Nga Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được danh tính tại NTLS Nga Sơn phục vụ giám định AND, góp phần hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

- Thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả); giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn; huy động sự tham gia tích cực của các lực lượng, tổ chức, cá nhân với tinh thần trách nhiệm và tri ân sâu sắc.

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU.

1. Thực trạng

- Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn trên địa bàn xã xã Nga Sơn hiện có tổng số 587 mộ liệt sĩ, trong đó:

- Số mộ đã có đầy đủ thông tin: 387 mộ.

- Số mộ có một phần thông tin: 81 mộ.

- Số mộ chưa xác định được thông tin (cần lấy mẫu): 119 mộ.

- Nghĩa trang do xã Nga Sơn quản lý địa chỉ: Thôn Mỹ Hưng, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu

- Phối hợp với Đội lấy mẫu của Bộ CHQS tỉnh hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 119 mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn trước ngày 17/9/2026.

- Bảo đảm 100% mẫu được thu thập đúng quy trình kỹ thuật, được số hóa và nhập liệu đầy đủ vào phần mềm thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo tỉnh quản lý.

3. Tiến độ thực hiện

- Thời gian dự kiến tổ chức lấy mẫu: Từ ngày 14/9/2026 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Số ngày thực hiện dự kiến: 03 ngày làm việc (ước tính lấy khoảng 40 mộ/ngày)

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG

1. Thành phần Lễ dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ

1.1. Thành phần mời ở xã:

- Mời các đồng chí Thường trực Đảng ủy;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã;

- Trưởng, Phó Ban, phòng, MTTQ và các tổ chức CTXH, đơn vị sự nghiệp cấp xã; Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy;

- Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; trưởng các thôn (21 thôn);

- Toàn thể cán bộ Đảng viên các Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ cơ quan UBND xã;

- Thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn

- Trung tâm cung ứng dịch vụ công (dự và đưa tin)

1.2. Thành phần mời các tổ chức, đơn vị:

- Mời đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam, Ban CHQS xã, Công An các xã Nga Thắng, Ba Đình, Hồ Vương, Tân Tiến và Nga An;

- Thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn

2. Lực lượng lấy mẫu của tỉnh *(37 đồng chí theo KH số 313/KH-BCĐ)*

3. Thành phần tham gia kiểm tra, chỉ đạo công tác lấy mẫu tại địa phương

- Đại diện lãnh đạo UBND xã.

- Đại diện Chỉ huy Ban CHQS xã;

- Đại diện Lãnh đạo Công an xã;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội.

4. Lực lượng huy động tại địa phương tham gia tổ lấy mẫu (13 đồng chí)

- Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội: 01 đồng chí

- Ban CHQS xã: 10 đồng chí (có 1 đồng chí chỉ huy)

- Công an xã: 01 đồng chí.

- Quản trang: 01 người.

5. Lực lượng bảo đảm an ninh và phục vụ tại địa phương (15 đồng chí)

- Lực lượng Quân sự, Dân quân: 05 đồng chí;

- Lực lượng Công an, ANCS: 05 đồng chí;

- Lực lượng Đoàn thanh niên: 05 đồng chí;

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị (Trước khi Tổ lấy mẫu về địa bàn)

- Khẩn trương rà soát, lập sơ đồ tổng thể Nghĩa trang liệt sĩ; xác định rõ khu vực, số hàng, số mộ, vị trí từng phần mộ theo danh sách thống kê mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin; cung cấp sơ đồ, hồ sơ liệt sĩ và các tài liệu liên quan cho Tổ lấy mẫu.

- Bố trí địa điểm làm việc, khu vực tập kết lực lượng; bảo đảm điện, nước, lều bạt che mưa nắng tại khu vực lấy mẫu.

- Thông báo, vận động nhân dân và thân nhân liệt sĩ hiểu, đồng thuận và ủng hộ chủ trương lấy mẫu; giải thích rõ mục đích, ý nghĩa khoa học và nhân văn của việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

2. Trong quá trình tổ chức lấy mẫu

- Phối hợp chặt chẽ với Đội lấy mẫu cấp tỉnh; chấp hành nghiêm sự chỉ huy, điều hành của Đội lấy mẫu và Tổ công tác liên ngành; thực hiện đúng nguyên tắc và quy trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ tại Kế hoạch số 152/KH-BCH ngày 20/5/2026.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã ký xác nhận tất cả các văn bản và hồ sơ liên quan theo quy định.

- Bảo đảm an ninh trật tự tại nghĩa trang; không để người ngoài tiếp cận khu vực đang lấy mẫu; kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi mê tín dị đoan, tuyên truyền sai lệch hoặc quay phim chụp ảnh trái phép.

- Phòng Văn hóa - Xã hội trực tiếp tham mưu các nội dung để UBND xã chỉ đạo thực hiện.

- Lực lượng dân quân và thanh niên thực hiện công tác khai quật, hoàn trả phần mộ, vệ sinh môi trường theo sự phân công của Đội lấy mẫu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

3. Sau khi lấy mẫu

- Phối hợp với Đội lấy mẫu hoàn trả nguyên trạng toàn bộ các phần mộ sau khi lấy mẫu, bố trí lễ, nước vang hàn long mạch (theo phong tục tập quán địa phương); tổ chức chỉnh trang, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; kết hợp tôn tạo nghĩa trang hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo Đảng ủy, UBND và cấp trên theo quy định; tham gia sơ kết, rút kinh nghiệm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.

V. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung "Chiến dịch 500 ngày đêm" và chủ trương lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng nhiều hình thức: Loa truyền thanh, họp thôn;

- Vận động nhân dân và thân nhân liệt sĩ đồng thuận, ủng hộ; giải thích rõ quy trình đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến phần mộ; thông báo lịch cụ thể để thân nhân liệt sĩ biết và phối hợp (nếu có nguyện vọng).

- Kịp thời nắm tình hình dư luận; phát hiện, ngăn chặn và phản bác các thông tin sai lệch, tiêu cực; không để các đối tượng lợi dụng hoạt động lấy mẫu để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm trang bị, phương tiện

- Dụng cụ khai quật: Cuốc, xẻng, xà beng; Bay xây, bay nhỏ; Bàn chải mềm, chổi nhỏ; Dao, kéo, kìm, búa cao su; Thước dây, thước mét.

- Dụng cụ thu gom, vận chuyển đất: Thùng, chậu, xô đựng đất; Xe rùa (nếu cần); Tấm bạt để tập kết đất.

- Dụng cụ làm sạch hài cốt: Khăn mềm, khăn sạch; Bàn chải lông mềm; Bình xịt nước hoặc ca, chậu nước sạch; Găng tay y tế dùng một lần.

- Dụng cụ bảo quản hài cốt và mẫu sinh phẩm: Tiểu sành hoặc hộp đựng hài cốt; Túi nilon sạch, túi zip; Hộp đựng mẫu chuyên dụng theo quy định; Tem, nhãn, bút ghi thông tin.

- Dụng cụ phục vụ lấy mẫu AND: Găng tay y tế; Khẩu trang; Kẹp gắp, nhíp; Hộp hoặc ống đựng mẫu theo quy định của cơ quan chuyên môn; Dung dịch sát khuẩn tay.

- Dụng cụ bảo hộ lao động: Quần áo bảo hộ; Ủng hoặc giày bảo hộ; Mũ bảo hộ; Áo mưa (khi cần).

- Dụng cụ khác: Đèn pin; Ô, bạt che nắng mưa; Dây căng, cọc tiêu khoanh vùng; Túi đựng rác, bao tải; Nước uống, nước sạch phục vụ quá trình khai quật;

Hòm thuốc sơ cứu; Máy ảnh hoặc điện thoại để ghi nhận hiện trạng (nếu được phân công).

2. Về kinh phí

- Kinh phí do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ (do Bộ CHQS tỉnh bảo đảm theo các nội dung hiệp đồng, và chi trả chế độ bồi dưỡng theo đúng quy định cho lực lượng tham gia phối hợp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn).

- UBND xã bố trí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ các chi phí phát sinh tại chỗ (nghi lễ, hậu cần, trang bị, phục vụ lực lượng huy động ...) theo đúng quy định.

- Khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch.

VII. NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH, CÁC BỘ PHẬN KHÁC

1. Phòng kinh tế

Tham mưu UBND xã bố trí, cân đối kinh phí thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm đối với hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã. Theo quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, hướng dẫn cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Là đơn vị hiệp đồng trực tiếp, chủ trì, phối hợp với Đội lấy mẫu cấp tỉnh trong toàn bộ quá trình tổ chức lấy mẫu trên địa bàn.

- Phối hợp với cán bộ Phòng Văn hóa – Xã hội, quản trang rà soát sơ đồ, dán nhãn định danh, xác định vị trí các phần mộ liệt sĩ chưa được xác định được thông tin; chuẩn bị khu vực lấy mẫu bảo đảm thuận lợi, an toàn, đúng quy định; bố trí rạp lắp ráp (08 nhà bạt loại nhỏ); bàn ghế (24 bàn inốc, 40 ghế ngồi) tại các khu vực lấy mẫu trong khuôn viên NTLS. Tham mưu chu UBND xã bố trí nơi ăn, nghỉ, bảo đảm nước uống cho bộ đội lấy mẫu trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã, quân số 50 người.

- Chỉ huy lực lượng dân quân thực hiện khai quật, hoàn trả phần mộ theo đúng hướng dẫn của Đội lấy mẫu; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình thực hiện.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lấy mẫu lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, danh sách, sơ đồ tổng thể nghĩa trang; xác định rõ khu vực, số hàng, số mộ, vị trí từng phần mộ theo danh sách thống kê mộ liệt sĩ,

chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, tổ chức đối chiếu số liệu thực tế tại nghĩa trang; hỗ trợ tổ chức nghi lễ tâm linh, dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ phù hợp phong tục địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị: lễ, vòng hoa, hương… để dâng hương và viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ; công tác vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nghĩa trang.

- Hoàn thiện hồ sơ, biên bản liên quan theo quy định; chỉ đạo quản trang chuẩn bị các vật chất phục vụ tại nghĩa trang liệt sĩ liệt sĩ như: Tiểu sành dự phòng được vệ sinh sạch sẽ, bố trí sẵn tại nghĩa trang *(số lượng theo hiệp đồng của Đội lấy mẫu)* để thay thế trong trường hợp tiểu đựng hài cốt liệt sĩ bị nứt, vỡ hoặc hư hỏng trong quá trình khai quật, lấy mẫu và hoàn trả phần mộ; bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Liên hệ bố trí (thuê) lực lượng thợ xây dựng tại địa phương (*8 tổ, mỗi tổ 03 đồng chí)* tham gia thực hiện nhiệm vụ đào mở, khai quật, hoàn trả phần mộ liệt sĩ theo hiệp đồng, thống nhất của Đội lấy mẫu *(kinh phí do Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng bảo đảm)*.

- Phối hợp, chỉ đạo các lực lượng lấy mẫu và tổ thợ xây dựng hoàn trả, chỉnh trang phần mộ liệt sĩ và vệ sinh, tu bổ khu vực NTLS sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Trực tiếp tham gia Đội lấy mẫu; phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin mộ liệt sĩ; hỗ trợ nhập liệu, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ vào phần mềm quản lý tại hiện trường; báo cáo Tổ trưởng kiểm tra, xác nhận trước khi lưu dữ liệu.

- Hoàn thiện hồ sơ, biên bản liên quan; lưu giữ đầy đủ theo quy định.

4. Công an xã

- Phối hợp cùng Ban CHQS, Phòng VH-XH tham mưu cho Lãnh đạo xã kiểm tra, chỉ đạo công tác lấy mẫu chặt chẽ, khoa học, bảo đảm an toàn.

- Xây dựng Phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường trong toàn bộ quá trình tổ chức lấy mẫu; không để người ngoài tự tiện vào khu vực đang thao tác;

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng mê tín dị đoan, quay phim chụp ảnh trái phép hoặc tuyên truyền thông tin sai lệch.

5. Quản trang

- Chuẩn bị sơ đồ nghĩa trang chi tiết, cập nhật; dẫn đường, xác định vị trí từng mộ liệt sĩ theo danh sách kế hoạch; cung cấp thông tin về hiện trạng mộ nếu có thay đổi trong quá trình chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ đến thời điểm hiện tại.

- Chứng kiến toàn bộ quá trình lấy mẫu; tham gia giám sát hoàn trả phần mộ đúng vị trí ban đầu.

6. Hội Cựu chiến binh xã

- Huy động hội viên, đặc biệt các cựu chiến binh có thông tin về liệt sĩ, đơn vị, nơi an táng ban đầu, cung cấp thông tin bổ sung phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ (nếu có).

- Tham gia chứng kiến, giám sát quá trình lấy mẫu; phát hiện, phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc; phối hợp tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ.

7. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương lấy mẫu; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thân nhân liệt sĩ lên UBND xã; tham gia các hoạt động tri ân trong dịp tổ chức lấy mẫu.

8. Đoàn Thanh niên xã

- Vận động tối thiểu 08 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ khai quật, hoàn trả phần mộ; chỉnh trang, vệ sinh, tu bổ nghĩa trang trước và sau khi lấy mẫu.

- Tổ chức các hoạt động tri ân, thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang; lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

- Thực hiện nhiệm vụ di chuyển bát hương, đồ lễ theo các phần mộ khi khai quật và hoàn trả phần mộ theo đúng hướng dẫn Đội lấy mẫu; bảo đảm thao tác nhẹ nhàng, trang nghiêm, không làm xáo trộn khi không cần thiết.

9. Điện lực Nga Sơn

Phối hợp, tạo điều kiện bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn trong suốt thời gian triển khai nhiệm vụ; chủ động kiểm tra, kịp thời khắc phục các sự cố về điện (nếu có); ưu tiên bảo đảm nguồn điện phục vụ tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn, đáp ứng yêu cầu hoạt động khai quật, lấy mẫu, làm việc của Tổ công tác và các hoạt động phục vụ nhiệm vụ theo kế hoạch.

10. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công

Tuyên truyền kế hoạch 500 ngày đêm lấy mẫu sinh phẩm hài cốt xác định danh tính liệt sĩ với nội dung, hình thức phù hợp, chuẩn bị các điều kiện về loa máy phục vụ lễ dâng hương.

11. Các thôn.

- Thông báo rộng rãi đến nhân dân và thân nhân liệt sĩ về kế hoạch và tham gia Lễ dâng hương, chứng kiến việc lấy mẫu; vận động, giải thích đến nhân dân để tạo sự đồng thuận; hỗ trợ hậu cần, liên lạc (khi cần thiết); kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lên lãnh đạo xã.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Nga Sơn. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các lực lượng, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Bộ CHQS tỉnh (báo cáo);
- Sở Nội vụ tỉnh (báo cáo);
- Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Ban CHQS xã; Công an xã;
- Các phòng, ban, tổ chức (Mục VII);
- Các thôn liên quan (TT);
- Lưu: VT, QS, Th30.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ NGA SƠN T.THANH HÓA

Lê Ngọc Khánh

DANH SÁCH

Lực lượng huy động tại địa phương tham gia phối hợp lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Nga Sơn

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2026 của UBND xã Nga Sơn)

TT	HỌ VÀ TÊN	CẤP BẬC CHỨC VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ ĐIỆN THOẠI	GHI CHÚ
1	Phạm Văn Sơn	3// CHT	Ban chỉ huy quân sự xã	0982725212	
2	Bùi Văn Hải	2// CTVP	Ban chỉ huy quân sự xã	0377851694	
3	Phạm Văn Quang	2// P. CHT	Ban chỉ huy quân sự xã	0986425181	
4	Hồ Văn Cảnh	2// Trợ lý tah	Ban chỉ huy quân sự xã	0946914558	
4	Trương Văn Thức	1// Nhân viên	Ban chỉ huy quân sự xã	0969550898	
5	Mai Văn Phương	1// Nhân viên	Ban chỉ huy quân sự xã	0974894762	
6	Vũ Minh Khôi	Chiến sĩ DQ TT	Ban chỉ huy quân sự xã		
7	Hỏa Quốc Tuân	Chiến sĩ DQ TT	Ban chỉ huy quân sự xã		
8	Mai Sỹ Đạt	Chiến sĩ DQ TT	Ban chỉ huy quân sự xã		
9	Mai Thành Đạt	Chiến sĩ DQ TT	Ban chỉ huy quân sự xã		
10	Phạm Văn Sơn	Chiến sĩ DQ TT	Ban chỉ huy quân sự xã		
11	Nguyễn Văn Hùng	4/ Cán bộ	Công an xã	0357352194	
12	Mai Thị Thu Hà	Công chức	Phòng VHXH	0983921368	
13	Mai Thanh Sơn	Nhân viên quản trang	Nghĩa trang liệt sĩ Nga Sơn	0358 637428	
Tổng cộng: 13 đồng chí					