ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUÝ LỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 568 /QĐ-UBND	*Quý Lộc, ngày 11 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngò Sổ "Giai đoạn 2", thôn Diệu Sơn, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUÝ LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 8586/STC-THQH ngày 31/8/2025 của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đầu tư công của cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Quý Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngò Sổ "Giai đoạn 2", thôn Diệu Sơn, xã Quý Lộc;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND, ngày 05/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Quý Lộc về việc phê duyệt dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngò Sổ "Giai đoạn 2", thôn Diệu Sơn, xã Quý Lộc.

Xét đề nghị của Trưởng phòng kinh tế tại Tờ trình số 225/TĐ-KT, ngày 08/9/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ

thuật khu dân cư Ngò Sổ "Giai đoạn 2", thôn Diệu Sơn, xã Quý Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngò Sổ "Giai đoạn 2", thôn Diệu Sơn, xã Quý Lộc, với những nội dung sau:

(Có chi tiết phụ biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

Điều 2. Phòng kinh tế UBND xã; đơn vị tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy trình, quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hoá – xã hội; Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 và 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND xã (để b/c);
- Lưu: VT, KT.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ QUÝ LỘC THANH HÓA

Nguyễn Hồng Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngò Sổ "Giai đoạn 2", thôn Diệu Sơn, xã Quý Lộc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của chủ tịch UBND xã Quý Lộc.)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hoá	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	36.504.075	Ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	20.018.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	9.603.420.000		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	270 ngày	Không
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	241.416.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	270 ngày	Không
5		Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán độc lập	Tư vấn kiểm toán độc lập	88.261.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu (làm tròn)				**9.989.619.000**								