ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN MỸ LỘC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 342 /QĐ-UBND	*Mỹ Lộc, ngày 17 tháng 02 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập báo cáo KTKT dự án: Xây dựng mới nhà 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch & Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện ngày 14/12/2022: số 57/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Mỹ Lộc; số 59/NQ-HĐND về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư KTKT dự án: Xây dựng mới nhà 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 07/2/2023 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, thiết kế - lập báo cáo KTKT dự án: Xây dựng mới nhà 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 49/TTr-BQLDA ngày 08/02/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Báo cáo số 18/BC-TCKH ngày 15/02/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thẩm định kế hoạch chọn nhà thầu giai đoạn lập báo cáo KTKT dự án Xây dựng mới nhà 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập báo cáo KTKT dự án Xây dựng mới nhà 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS

Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc *(chi tiết theo phụ lục đính kèm).*

Điều 2: Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện. Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Kinh tế & Hạ tầng; Kho bạc nhà nước Nam Định, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Huy

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giai đoạn lập báo cáo KTKT dự án: Xây dựng mới nhà 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc.

(Kèm theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Mỹ Lộc)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT	423.689.000đ (Trong đó: CP khảo sát địa hình 26.687.000 đ; chi phí khảo sát địa chất 55.002.000 đ; chi phí lập báo cáo KTTK: 342.000.000 đ)	Ngân sách huyện và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát công tác khảo sát	3.326.000đ	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT	41.000.000đ	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		**468.015.000**						