SAO Y; BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TAM ANH;
Thời gian ký: 2026-11-04T09:06:17+07:00

UBND XÃ TAM ANH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 57/CV-BQL

V/v tổ chức triển khai thi công dự án Mở rộng và nâng cấp tuyến bê tông từ ĐH3 đi Xuân Trì (đoạn từ ĐH3 đến cầu Vinh).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tam Anh, ngày 04 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Đại Lộc Phát.

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 135/2026/HD-XD ngày 15/9/2026 đã được ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tam Anh và Công ty cô phần Đại Lộc Phát về việc thi công xây dựng công trình: Mở rộng và nâng cấp tuyến bê tông từ ĐH3 đi Xuân Trì (đoạn từ ĐH3 đến cầu Vinh).

Ngày 25/9/2026 Ban Quản lý dự án đã tổ chức bàn giao tim mốc và mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án, tuy nhiên đến nay nhà thầu chỉ mới triển khai công tác đào mương dọc đường (với chiều dài khoảng 150m/1130m). Hiện tại, nhà thầu vẫn chưa nhập vật tư và chưa thông báo kế hoạch lấy mẫu vật tư thí nghiệm đầu vào phục vụ công tác nghiệm thu vật liệu thi công dự án. Chủ đầu tư đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu nhà thầu gấp rút nhập vật tư, thiết bị và tăng cường nhân lực đảm bảo tiến độ chung của dự án nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa thực hiện.

Để đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân của dự án, Ban Quản lý dự án đề nghị nhà thầu thi công nhập vật tư, thiết bị về công trường, lên kế hoạch lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào, tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án; đồng thời gởi tiến độ và kế hoạch thi công hàng tuần về Ban Quản lý để theo dõi và đôn đốc kịp thời.

Đề nghị Công ty cổ phần Đại Lộc Phát khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã (b/c);
- Phòng KT (báo cáo);
- Lưu: VT.

Q. GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TAM ANH T.P Đ.A NĂNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TAM ANH

Đoàn Văn Tuấn